
Architectenatelier Vyvey & partners nv.Architectenatelier Vyvey & partners nv.
Kaaiplein 1

8620 Nieuwpoort
058 222 150

info@architectenatelier.eu
BTW be 0891 072 781

Werfverslag 3 voor project: Zeedijk 365 | Werfverslag 3 voor project: Zeedijk 365 | 8434 Middelkerke 8434 Middelkerke (BE)(BE)

1052ANW - Zeedijk 365, 8434 Middelkerke 1052ANW - Zeedijk 365, 8434 Middelkerke 
gevelrenovatie van de residentie Anita
Zeedijk 365
8434 Middelkerke (BE)
Nummer: 1052ANW-3
Datum: maandag, 25 september 2023

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Roger Cornelis roger.cornelis@gmail.com
 

✘ ✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Etienne De Samblanckx etienne.de.samblanckx@proximus.be
 

✔ ✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Lievin Vander Meeren lievinius@gmail.com
 

✘ ✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. René Deleu renedeleu@skynet.be
 

✘ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘ ✔

Bouwheer 
[ERA LaPlage]

Dhr. Bernard Catrysse 059 30 15 13
bernard@laplage.be

✔ ✔

Aannemer gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Bart Frijters 0468 01 23 80
bart@finishingbvba.be

✘ ✔

EPB-verslaggever & veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 0477 20 10 80
info@feysbvba.be

✘ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.57
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
-
Verslaggever:
Thijs Verhelst in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH: Verslag vorige vergadering ~ Werfverslag 2: 18/09/23
1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag: -
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
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zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ADMINISTRATIEADMINISTRATIE

3.13.1   PlaatsbeschrijvingPlaatsbeschrijving In kader van de plaatsbeschrijving was er voorheen nog geen toegang verkregen tot app. 903.
Voorgaand de werfrondgang werd de beschrijving van dit appartement in het bijzijn van EIG, AN en SYN
gefinaliseerd.

ARCH merkt op dat , daar waar geen toegang was, verder nog de beschrijving ontbreekt voor app. 702
en 503.
ARCH verwijst in kader hiervan naar punt 1.1. :
Indien er geen plaatsbeschrijving opgesteld kan worden; wordt geacht dat het pand zich in de zelfde
staat bevind als voor de werken.

ALGEMEENALGEMEEN

3.23.2   OntkoppelenOntkoppelen
nutsvoorzieningen &nutsvoorzieningen &
straatverlichtingstraatverlichting

Om verder niet gehinderd te worden in de werken werd door de AN de straatverlichting reeds
verwijderd van het gevelvlak. Er word gevraagd aan de nutsmaatschapij de verlichting + de aansluiting
thv de straat met enige spoed te komen ontmantelen. AN geeft aan dat , ifv de bescherming, de lamp
tijdelijk zal voorzien worden van een (houten) omkasting.

In functie van de terug plaatsing hiervan dient de opbouw van de ankerpunten voorzien te worden in
het gevelsysteem. SYN vraagt de gewenste afmetingen op bij de nutsmaatschappij. Hierbij dient het
boventrekken van de nutsvoorzieningen onderaan de gevel aansluitend ook bekeken te worden.
Concreet hoe dit systeem passend kan geïntegreerd worden in de nieuwe gevel (opbouw). SYN tracht ifv
deze bespreking de contact persoon mee uit nodigen op de werfvergadering.
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3.33.3   WerfaansluitingWerfaansluiting Het verloop van de toevoerleidingen: water en elektriciteit wordt bekeken. Voorstel dit te laten verlopen
via het gevel rooster (zie foto) i.p.v. via de inkomhal. AAN geeft aan dat hij een opening zal maken in het
rooster waarbij alle gewenste technieken vervolgens naar buiten kunnen worden getrokken. Rooster
wordt naar het einde van de werken vervolgens mee vervangen.

RUWBOUWRUWBOUW

3.43.4   Inkorten neusInkorten neus
balkon.balkon.

Opstand/balkonneus wordt volgens principe schets bijgewerkt; concreet wordt hierbij:
De opstand bovenaan ingekort; tot niv. vloerpas balkon (onderkant plooimeter).
Vervolgens wordt de balkonneus op een hoogte van 20 cm ingekort.

Merk op dat hierbij, ifv het afvoeren van het hemelwater, ' het goot concept ' verder behouden blijft.

Oude afvoerpunten te verwijderen & nieuw te voorzien
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3.53.5   AfkomstAfkomst
(condens)afvoer(condens)afvoer

Tijdens de afbraak van de rechter penant thv het 1ste verdiep wordt de aanwezigheid van een
afvoerbuis opgemerkt. De diameter en de positie van de afvoer kunnen er mogelijks op wijzen dat het
over een condens afvoer gaat. Binnen eerdere fotoverslag is de aanwezigheid hiervan, in het bestaande
gevelmetselwerk, echter verder niet te bespeuren. ARCH vraagt de SYN hiervan de afkomst te
achterhalen via de eigenaars van het appartement of via samen te bekijken d.m.v. een bezoek ter
plaatse tijdens de volgende werfrondgang.

3.63.6   UitkragendeUitkragende
gevelvlakgevelvlak

Het binnenspouwblad t.h.v. de penaten verspringt op diverse plaatsen. Om een egaal ondervlak te
bekomen wordt, ifv het plaatsen van de isolatie, de AAN gevraagd dit zover als mogelijk vlak te slopen.
D.m.v. een test fragment zal onderzocht worden hoever deze fragmenten verwijderd kunnen worden.
Ifv eventuele meer werken dient AN de uren bij te houden.

4 / 8

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/017/208/614/original/dd97c74647cf961ab7131915750aab2768c3484d.JPEG?1695806743


5 / 8

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/017/206/990/original/806c3668b6ae7b4ff9edbf8e52700b5aad51c493.jpg?1695802922
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/017/206/998/original/f0707703334b4c059f738a1375da51499260d3d6.jpg?1695802947
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/017/208/637/original/ce1727fd19b223212ec56902fbb2ade92c6097fa.JPEG?1695806763
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/017/209/350/original/99d6fc0c28ce6f794b5e075581a7c3ac61a09468.JPEG?1695807853


BUITENSCHRIJNWERKENBUITENSCHRIJNWERKEN

3.73.7   Rolluik 7 wegnemenRolluik 7 wegnemen Het (opbouw)rolluik | voorgevel niv. 7 wordt ifv de werken weg genomen.

In navolging op voorgaand punt (2.12) geeft SYN aan dat de rolluik thv de voorgevel in strijd is met de
basis akte van het gebouw. In overleg tussen SYN, TC & eigenaar wordt beslist dat het rolluik element
na het verwijderen niet opnieuw teruggehangen kan worden.

Voorafgaand het verwijderen van het rolluik dient vooreerst de voeding ontkoppeld te worden. SYN
contacteert elektricien; deze koppelt terug, d.m.v. een memo op het glas te hangen, vanaf de rolluik
verwijdert kan worden.

3.83.8   EPDMEPDM ARCH merkt op dat bij het plaatsen van het nieuwe buitenschrijnwerk er in aansluiten met de
gevelvlakken EPDM stroken zullen voorzien worden. Dit zowel aan de boven- & aan de zij kanten (PM). In
navolging hierop wordt voorgesteld dit ook te gaan voorzien voor het te behouden buitenschrijnwerk.
Meerwerk volgens eenheidsprijs ( lm) te verrekenen.

3.93.9   Aansluiting isolatie -Aansluiting isolatie -
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

Om een geschikte aansluiting te realiseren tussen het buitenschrijnwerk & de isolatie dient het
gevelmetselwerk verder verwijderd te worden. Om afbreuk (interieur) zo veel mogelijk te vermijden kan
bovenstaande vooreerst onderzocht worden door achterliggende toestand te onderzoeken bij een raam
waarvoor gekozen werd te vernieuwen.
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3.103.10   Status: Rolluiken,Status: Rolluiken,
Buitenschrijnwerk Buitenschrijnwerk &&
Deur Buiten BergingDeur Buiten Berging

In functie van het vervangen van het buitenschrijnwerk bezorgt ARCH de SYN de keuze lijst met
prijsopgave, optielijst en technische gegevens. SYN koppelt dit terug met de eigenaars.
Deadline finaal doorgeven keuze = vrij. 13 oktober.

BuitenschrijnwerkBuitenschrijnwerk
- Te vernieuwen -
nog aan te vullen

- Te behouden -
nog aan te vullen

RolluikenRolluiken
- Te vernieuwen -
nog aan te vullen

- Te behouden -
nog aan te vullen

Deur buiten bergingDeur buiten berging
Wenst te behouden | Zelf te verwijderen & bewaren
*App 401

v1 | schuiframen (1.60m x 2.20m)
v2 | beglaasde buitendeur met vast raam (1.60m x 2.20m) 
v3 | dubbel opendraaiende deuren (1.60m x 2.20m)

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

3.113.11   LijstLijst
onderaannemersonderaannemers

De AN geeft de lijst van OA's nog door.

3.123.12   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

EPB-VERSLAGGEVEREPB-VERSLAGGEVER

3.133.13   OverlopenOverlopen
wandsamenstellingen/diwandsamenstellingen/di
ktes isolatiektes isolatie

Ten gevolge van de verstrengde eisen inzake EPB zal een dikker pakket (thermische)isolatie voorzien
dienen te worden. Concrete waarden worden eerst volgende werfvergadering besproken.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

3.143.14   Werken - AlgemeneWerken - Algemene
toestandtoestand

Inrichten van de werf: Uitgevoerd | Voorgevel
Afbraakwerken gevel: In uitvoering | Voorgevel
Afbraakwerken overige: In uitvoering | Voorgevel
Reinigen balkonelementen: nihil
Betonrenovatie: nihil
Waterdichting balkonelementen: nihil
Plaatsen isolatie en gevelbekleding: nihil
Plaatsen buitenschrijnwerk: nihil
Elastische voegen en schilderwerken: nihil
Borstwering & zichtschermen: nihil

3.153.15   werken - inwerken - in
uitvoering tijdens deuitvoering tijdens de
werfvergaderingwerfvergadering

Finaliseren plaatsing bouwlift

3.163.16   weerverletweerverlet Nihil

3.173.17   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

maandag 3 oktober 2023 om 11u

SCHADESCHADE

3.183.18   schade gemeldschade gemeld
door eigenaarsdoor eigenaars

Nihil
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DocumentenDocumenten

OmschrijvingOmschrijving StatusStatus DatumDatum VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Gevels

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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