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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Roger Cornelis roger.cornelis@gmail.com
 

✘

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Etienne De Samblanckx etienne.de.samblanckx@proximus.be
 

✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Lievin Vander Meeren lievinius@gmail.com
 

✘

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. René Deleu renedeleu@skynet.be
 

✘

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer 
[ERA LaPlage]

Dhr. Bernard Catrysse 059 30 15 13
bernard@laplage.be

✔

Aannemer gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Bart Frijters 0468 01 23 80
bart@finishingbvba.be

✔

Aannemer, gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Jurgen Boriau jurgen@finishingbvba.be
 

✔

EPB-verslaggever & veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 0477 20 10 80
info@feysbvba.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.57
paul@architectenatelier.eu

✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
Verslaggever:
Thijs Verhelst in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH: Verslag vorige vergadering ~ Werfverslag 6: 16/10/23

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
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1. Opmerkingen op vorig verslag : -
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

RUWBOUWRUWBOUW

7.17.1   Opbouw StellingOpbouw Stelling
achtergevelachtergevel

AN geeft aan dat opbouw stelling ~ achtergevel later deze week voorzien is; concreet: 25-26-27 oktober.

Ifv opbouw stelling / toegang tot de achtergevel werd door de SYN de sleutel (app. 101) overhandigd aan
AN. Sleutel wordt enkel verleent in kader van doorgang naar de achtergevel, geen gebruik toiletten , -
werfkeet , ....

7.27.2   RegenwaterafvoerRegenwaterafvoer ARCH merk vochtige gevelsteen op; vraagt om met zekerheid de (af)gebroken regenwaterafvoeren weg
te draaien van de gevel vlakken en bijkomend op te stoppen. Zodoende hemelwater niet meer onnodig
langs het gevelvlak afloopt.
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BETONHERSTELLINGENBETONHERSTELLINGEN

7.37.3   Inslijpen &Inslijpen &
opstoppenopstoppen

ARCH merkt op dat alle zichtbare wapening & restanten hijsogen,... diep genoeg dienen ingeslepen te
worden zodoende bij betonherstel voldoende dekking bekomen kan worden.

BUITENSCHRIJNWERKENBUITENSCHRIJNWERKEN

7.47.4   Status: Rolluiken,Status: Rolluiken,
Buitenschrijnwerk Buitenschrijnwerk &&
Deur Buiten BergingDeur Buiten Berging

SYN zal, ifv de keuze eigenaars buitenschrijnwerk, de invulfiches aan de ARCH bezorgen; die op zijn
beurt de diverse keuzes bundelt en doorgeeft aan de AN.

Ondertussen werden de keuzelijsten samengebundeld ; zie bijlage mail.

Vanaf beschikbaar wordt reeds in grote orde de aantallen van de diverse keuzes doorgegeven;
zodoende de opmeting - & aansluitende voorafgaand de fabricage ook de productie tekeningen kunnen
opgemaakt worden.

ARCH vraagt bij AN, in kader van bespreking detaillering ~ buitenschrijnwerk, zijn OA buitenschrijnwerk
mee uit te nodigen eerst volgende werfvergadering. Aansluitend kan de opmeting van het
buitenschrijnwerk reeds opgestart worden.

Finaal wordt, voor het buitenschrijnwerk in productie gaat ter goedkeuring, de productie tekeningen aan
de eigenaars voorgelegd.
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7.57.5   VerwijderenVerwijderen
rolluiken 9e verdiepingrolluiken 9e verdieping

Tijdens rondgang wordt opgemerkt dat, naast App. 703 , ook App. : 901 en 902 beiden over een rolluik
beschikken. Idem als bij 703 wordt gevraag het rolluik te ontkoppelen van zijn voeding. Zodoende deze
verwijderd kunnen worden.

Het rolluik moet verwijderd worden om enerzijds betonherstellingen uit te voeren aan het linteel boven
de ramen, daarna wordt er een dichtingsslab aangebracht en isolatie.
Gezien de beplating tegen de hemel een verlucht systeem betreft is het belangrijk dat er een
dichtingsslab boven het raam komt om eventuele licht- of windinfiltraties te vermijden.
Met behoud van de rolluiken is dat niet mogelijk.

7.67.6   WaterkeringWaterkering Daar waar het buitenschrijnwerk vervangen wordt en bij gevolg de EPDM slabben nog niet verkleefd
kunnen worden vraagt de ARCH tijdelijk de aansluiting op het gevelmetselwerk af te schermen( voorzien
van bv. : biplex beplating). Dit om mogelijkse water infiltraties tegen te gaan tot men over gaat tot het
vervangen van het buitenschrijnwerk. ARCH merkt op dat daar waar definitief beslist wordt het
buitenschrijnwerk te behouden; de EPDM eventueel al aangewerkt worden.

GEVELBEKLEDINGGEVELBEKLEDING

7.77.7   Kleur keuze dektonKleur keuze dekton Op vraag van RVM werd door de ARCH bijkomende stalen opgevraagd voor het antraciet/zwart; concreet
werden volgende stalen opgevraagd:
Sirius ~ prijsgroep 1 : prijs volgens aanbesteding
Domoos ~ prijsgroep 2: verwachte meerprijs: +- € 15 /m² ( excl. supplement snijverlies) AN koppelt
exacte (meer)prijs nog terug.

In kader van de kleurkeuze zijn de stalen vrij te bezichtigen op het kantoor bij de SYN. Finale keuze
wordt doorgegeven in de week van 6 nov.

ELEKTRICITEITELEKTRICITEIT

7.87.8   VerwijderenVerwijderen
verlichting - go-cartverlichting - go-cart
verhuur.verhuur.

In navolging op punt 6.12 ; laat SYN weten dat de verlichting door de eigenaars go-kar-verhuur reeds
verwijderd werd.
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7.97.9   Afkomst leidingAfkomst leiding SYN tracht via navraag eigenaars ( go-cart verhuur) de oorsprong van de elektrische leidingen te
achterhalen.

NUTSMAATSCHAPPIJNUTSMAATSCHAPPIJ

7.107.10   WachtbuisWachtbuis SYN geeft aan dat, in kader van aansluiting nutsvoorzieningen, op do. 26/10 - 14u contactpersoon |
Fluvius langs komt. In kader van technische bepaling / detaillering zal ARCH bij de bespreking zijn.

OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

7.117.11   PlaatsbeschrijvingPlaatsbeschrijving
app. 903app. 903

Plaatsbeschrijving app. 903 ontbreekt nog binnen het dossier; rondgang werd reeds uitgevoerd enkel
wordt nog gewacht op verslag hiervan. AN koppelt intern terug en levert dit aansluitend nog aan.

SCHADESCHADE

7.127.12   schade gemeldschade gemeld
door eigenaarsdoor eigenaars

app a1 ~ barst plakwerk int. rondom buitenschrijnwerk

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

7.137.13   LijstLijst
onderaannemersonderaannemers

Stellingbouw - Kontrimo
Buitenschrijnwerk - LDW

Aanvullend vult AN de lijst van OA's nog aan.

7.147.14   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

7.157.15   Werken - AlgemeneWerken - Algemene
toestandtoestand

Inrichten van de werf: Uitgevoerd | Voorgevel
Afbraakwerken gevel: In uitvoering | Voorgevel
Afbraakwerken overige: In uitvoering | Voorgevel
Reinigen balkonelementen: nihil
Betonrenovatie: nihil
Waterdichting balkonelementen: nihil
Plaatsen isolatie en gevelbekleding: nihil
Plaatsen buitenschrijnwerk: nihil
Elastische voegen en schilderwerken: nihil
Borstwering & zichtschermen: nihil

7.167.16   werken - inwerken - in
uitvoering tijdens deuitvoering tijdens de
werfvergaderingwerfvergadering

Afbraak werken - afslijpen balkon neuzen | Voorgevel
Afbraak werken - penanten | Voorgevel

7.177.17   weerverletweerverlet vrijdag 20 oktober.

7.187.18   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

maandag 6 november 2023 om 11u

DocumentenDocumenten

OmschrijvingOmschrijving StatusStatus DatumDatum VerantwoordelijkeVerantwoordelijke
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Gevels

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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