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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Roger Cornelis roger.cornelis@gmail.com
 

✘

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Etienne De Samblanckx etienne.de.samblanckx@proximus.be
 

✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Lievin Vander Meeren lievinius@gmail.com
 

✘

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. René Deleu renedeleu@skynet.be
 

✘

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer 
[ERA LaPlage]

Dhr. Bernard Catrysse 059 30 15 13
bernard@laplage.be

✔

Aannemer gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Bart Frijters 0468 01 23 80
bart@finishingbv.be

✔

Aannemer, gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Jurgen Boriau jurgen@finishingbv.be
 

✔

EPB-verslaggever & veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 0477 20 10 80
info@feysbvba.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.57
paul@architectenatelier.eu

✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
Verslaggever:
Thijs Verhelst in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH: Verslag vorige vergadering ~ Werfverslag 7: 23/10/23

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
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1. Opmerkingen op vorig verslag : -
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

8.18.1   VorderingsstaatVorderingsstaat Ifv nazicht vorderingsstaat heeft ARCH volgende opmerkingen:
* Nazicht indexatie parameters
* Werfinrichting: 2 van de 10 maanden in gebruik; 20%

na aanpassing akkoord voor facturatie.

RUWBOUWRUWBOUW

7.17.1   Opbouw StellingOpbouw Stelling
achtergevelachtergevel

Stelling achtergevel werd opgetrokken.
Het verwijderen van de borstwering reeds uitgevoerd.
Eerst volgende werken: verwijderen van rolluiken & - bergingsdeuren.
Overzicht van de te behouden (101, 201, 401) - & de al reeds verwijderde bergingsdeuren werden mee
opgenomen in de lijst buitenschrijnwerk.

BETONHERSTELLINGENBETONHERSTELLINGEN

8.28.2   NazichtNazicht
betonherstellingbetonherstelling

ARCH merkt op dat de aantasting van de wapening telkens het verst gevorderd lijkt thv van de naden
tussen 2 balkon elementen.

Ifv het herstelling / aanhechting wapening dient het beton ver genoeg verwijderd te worden om een
goede hechting aan de nieuwe wapening te waarborgen.

ARCH merkt op dat daar waar wapening verwijderd werd; opnieuw nieuwe te voorzien.
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BUITENSCHRIJNWERKENBUITENSCHRIJNWERKEN

7.47.4   Status: Rolluiken,Status: Rolluiken,
Buitenschrijnwerk Buitenschrijnwerk &&
Deur Buiten BergingDeur Buiten Berging

Vanaf beschikbaar wordt reeds in grote orde de aantallen van de diverse keuzes buitenschrijnwerk
doorgegeven; zodoende de opmeting - & aansluitende voorafgaand de fabricage ook de productie
tekeningen kunnen opgemaakt worden.

De opmeting van het buitenschrijnwerk zal door OA buitenschrijnwerk plaats vinden op 14/11. Finaal
worden, voor het buitenschrijnwerk in productie gaat ter goedkeuring, de productie tekeningen aan de
eigenaars voorgelegd.

Volgende week wordt, tijdens de rondgang, de staat van " het te behouden buitenschrijnwerk" nagezien
+ wordt het buitenschrijnwerk die verwijderd wordt voorzien van een markering. Hierbij merkt ARCH op
dat de algemene staat van de bergingsdeuren het niet laat te kunnen garanderen dat deze opnieuw
(her)gebruikt kunnen worden. Indien de eigenaars deze alsnog wensen te behouden krijgen deze tot
eind deze week ( zondag 12/11) om deze zelf (of d.m.v. eigen aangewezen aannemer) te laten
verwijderen & deze te laten herplaatsen. SYN geeft dit door aan alle eigenaars. In functie van de
aansluiting op nieuwe gevelbekleding zal het hergebruik ter plaatsen geëvalueerd dienen te worden.

Staat van te behouden buitenschrijnwerk te evalueren

7.57.5   VerwijderenVerwijderen
rolluiken 9e verdiepingrolluiken 9e verdieping

Tijdens rondgang wordt opgemerkt dat, naast App. 703 , ook App. : 901 en 902 beiden over een rolluik
beschikken. Idem als bij 703 wordt gevraag het rolluik te ontkoppelen van zijn voeding. Zodoende deze
verwijderd kunnen worden. SYN koppelt terug met desbetreffende eigenaars.

Het rolluik moet verwijderd worden om enerzijds betonherstellingen uit te voeren aan het linteel boven
de ramen, daarna wordt er een dichtingsslab aangebracht en isolatie. Gezien de beplating tegen de
hemel een verlucht systeem betreft is het belangrijk dat er een dichtingsslab boven het raam komt om
eventuele licht- of windinfiltraties te vermijden. Met behoud van de rolluiken is dat niet mogelijk.
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8.38.3   Buitendeur toegangBuitendeur toegang
technisch verdieptechnisch verdiep

Ter volledig van de te vervangen buitenschrijnwerk wordt de buitendeur mee opgenomen in de lijst. Om
later kans op glasbreuk uit te sluiten beslist de RVM de buitendeur te voorzien van een vulplaat(massief)
i.p.v. een beglaasde deur.

GEVELBEKLEDINGGEVELBEKLEDING

7.77.7   Kleur keuze dektonKleur keuze dekton Op vraag van RVM werd door de ARCH bijkomende stalen opgevraagd voor het antraciet/zwart; concreet
werden volgende stalen opgevraagd:
Sirius ~ prijsgroep 1 : prijs volgens aanbesteding
Domoos ~ prijsgroep 2: verwachte meerprijs: +- € 20 /m²

AN koppelt exacte (meer)prijs nog terug.
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8.48.4   Afbraak achtergevelAfbraak achtergevel ARCH merkt op dat, gezien de broosheid gevelsteen buurperceel; de voeg tussen de 2 gebouwen voor
aanvang van de sloopt eerst met de nodige zorg dient ingeslepen te worden.

8.58.5   Vernieuwen leienVernieuwen leien
buurperceelbuurperceel

In functie van werfinrichting voor het vernieuwen van de leien buurperceel zal SYN de beslissing
(algemene vergadering - prime rose) nazien. AN onderzoekt mogelijkheden naar uitvoering,
werfinrichting, .. en maakt in navolging hierop aansluitend een offert.

AFBRAAKAFBRAAK

8.68.6   BeschermingBescherming
dakranddakrand

Ifv bescherming binnenspouwblad na afbraak gevel bekijkt AN RUW om de huidige dakrand tijdens de
sloop te behouden. Indien de sloop het behoud verhinderd wordt gevraagd het (openstaande)
binnenspouwblad bovenaan telkens van de nodige afscherming te voorzien om zo verder infiltraties uit
te sluiten.
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ELEKTRICITEITELEKTRICITEIT

7.97.9   Afkomst leidingAfkomst leiding SYN tracht via navraag eigenaars ( go-cart verhuur) de oorsprong van de elektrische leidingen te
achterhalen.

NUTSMAATSCHAPPIJNUTSMAATSCHAPPIJ

7.107.10   Wachtbuis -Wachtbuis -
nutsleidingnutsleiding

In kader van bepaling aansluiting nutsvoorziening werd op do. 26/10 - 14u technische bepaling /
detaillering samen bekeken met contact persoon | Fluvius. Hieronder de bevindingen kort samengevat:

- Voedingsleiding | Straat verlichting mag vanaf aansluitkastje ( +- 0,5m boven straat niv.) via wachtbuis
haaks op het muurvlak verlopen in het gevel pakket.
- Plaatsing van de wachtbuis & - bekabeling zal door ELKT (extern) . opgenomen worden gedurende de
werken.
- Bekabeling - xvb 5g1.5mm met een overlengte van 2m thv lichtpunt & - 1m thv aansluitkastje geplaatst
te worden.
- De aansluiting t.h.v. verlichting en aansluitpunt gelijkvloers worden door de nutsmaatschappij
uitgevoerd.
- Ophanging | Straat verlichting zal d.m.v. montage beugel opgehangen worden.
Fluvius voorziet deze beugel *; plaatsing wordt voorzien door AN RUW
- Hoogte kan naargelang gemak montage binnen de invloed zone van het oorspronkelijke ankerpunt
gemonteerd worden.
- Onderaan aansluiting dient de gevelbekleding van voldoende versteviging voorzien te zijn ifv montage
van het aansluitkast / buis..

*Ifv ontwikkeling nieuwe type beugel is de levering van de montage steun- straat verlichting op heden
nog niet mogelijk/ voor handen. Fluvius vraagt vanaf beschikbaar door te geven wanneer plaatsing
voorzien dient te worden. Indien nodig kan dan gekeken worden voor een alternatief / ander type
beugel.
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8.78.7   Aansluiting telenetAansluiting telenet SYN neemt contact op met aannemer distributie om (her)aansluiting Telenet te voorzien; wordt mee
uitgenodigd op een werfvergadering om uitvoering concreet te bekijken.

OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

7.117.11   PlaatsbeschrijvingPlaatsbeschrijving
app. 903app. 903

Plaatsbeschrijving app. 903 ontbreekt nog binnen het dossier; rondgang werd reeds uitgevoerd enkel
wordt nog gewacht op verslag hiervan. AN koppelt intern terug en levert dit aansluitend nog aan.

SCHADESCHADE

7.127.12   schade gemeldschade gemeld
door eigenaarsdoor eigenaars

app 101 ~ barst plakwerk int. rondom buitenschrijnwerk

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

7.137.13   LijstLijst
onderaannemersonderaannemers

Stellingbouw - Kontrimo
Buitenschrijnwerk - LDW
Dakwerken - Jonckheere 

Aanvullend vult AN de lijst van OA's nog aan.

7.147.14   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

7.157.15   Werken - AlgemeneWerken - Algemene
toestandtoestand

Inrichten van de werf: Uitgevoerd | Voor- & Achtergevel
Afbraakwerken gevel: In uitvoering Voor- & Achtergevel
Afbraakwerken overige: In uitvoering | Voor- & Achtergevel
Reinigen balkonelementen: nihil
Betonrenovatie: In uitvoering Voorgevel
Waterdichting balkonelementen: nihil
Plaatsen isolatie en gevelbekleding: nihil
Plaatsen buitenschrijnwerk: nihil
Elastische voegen en schilderwerken: nihil
Borstwering & zichtschermen: nihil

7.167.16   werken - inwerken - in
uitvoering tijdens deuitvoering tijdens de
werfvergaderingwerfvergadering

Afbraak werken - afslijpen balkon neuzen | Voorgevel
Afbraak werken - voorbereidende werken sloop | Achtergevel

7.177.17   weerverletweerverlet vrijdag 20 oktober.
donderdag 2 november

ARCH vraagt aan AN de dagen ifv weerverlet stelselmatig door te geven.

7.187.18   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

maandag 20 november 2023 om 11u

DocumentenDocumenten
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OmschrijvingOmschrijving StatusStatus DatumDatum VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Gevels

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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