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Zeedijk 365
8434 Middelkerke (BE)
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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Roger Cornelis roger.cornelis@gmail.com
 

✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Etienne De Samblanckx etienne.de.samblanckx@proximus.be
 

✘

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Lievin Vander Meeren lievinius@gmail.com
 

✘

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. René Deleu renedeleu@skynet.be
 

✘

Bouwheer, Syndicus [ERA laPlage] Syndicus - ERA laPlage 059/30.15.13
syndic@laplage.be

✘

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer, syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Nadia Adam 059 30 15 13
nadia@laplage.be

✔

Bouwheer 
[ERA LaPlage]

Dhr. Bernard Catrysse 059 30 15 13
bernard@laplage.be

✔

Aannemer gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Bart Frijters 0468 01 23 80
bart@finishingbv.be

✘

Aannemer, gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Jurgen Boriau jurgen@finishingbv.be
 

✔

EPB-verslaggever & veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 0477 20 10 80
info@feysbvba.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
Verslaggever:
Thijs Verhelst in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & partners, architect
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1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH: Verslag vorige vergadering ~ Werfverslag 11: 04/12/23

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag : -
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

AFBRAAKAFBRAAK

12.112.1   AchtergevelAchtergevel Tegensprekelijke opmeting betonherstel | achtergevel werd mee uitgevoerd. Naargelang het type
herstellingswerk werd de meting apart genoteerd ( aangieten, opstorten, ...). Meting word opgenomen
als annex binnen dit verslag.

Conform resultaat principedetail zie punt ( 11.2.) wordt betonlip thv balkon gelijk met het linteel
afgebroken. De opmeting wordt volgende werfvergadering verder besproken.

Barst thv boring ~ wapening werd vrijmaken
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RUWBOUWRUWBOUW

12.212.2   Principe snedePrincipe snede
aansluiting balkon/aansluiting balkon/
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

Principe snede (thv buitenschrijnwerk- aansluiting balkon) werd overlopen. Hierbij merkt AN op dat
raamkader 3 cm uitkraagt voorbij betonopstand. Front zijde - Wedi plaat wordt 1 cm terugleggend
voorzien waarop vervolgens Triflex wordt opgetrokken. Resterende dikte Wedi is 2cm = 3
- 1).

Het principe thv detail ~ afdek gelijkvloers / balkon 1ste wordt gelijkaardig benaderd. ARCH bezorgt, na
opmeting, aansluitend principe schets.

BUITENSCHRIJNWERKENBUITENSCHRIJNWERKEN

12.312.3   MarkerenMarkeren
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

Volgende werfvergadering plant AN & ARCH d.m.v. keuzelijst | Buitenschrijnwerk - samen de rondgang
in om het buitenschrijnwerk te markeren die vervangen/ verwijderd dient te worden.

GEVELBEKLEDINGGEVELBEKLEDING

12.412.4   UitlijnenUitlijnen
gevelbekledinggevelbekleding

Door hevige wind was het niet mogelijk gevel vlakken uit te lijnen. Uitlijning wordt eerst volgende
werfvergadering hernomen.

AFWERKINGAFWERKING

12.512.5   (kleur)keuzes(kleur)keuzes In functie van de afwerking worden volgende keuzes, eerst volgende werfvergadering verder besproken:
- Type systeem afvoer: Goot + Afvoerpunt
- Tegels ( Type + kleurkeuze) ; ARCH doet hierin voorstel ifv kleurtint + formaat
- Kleur buitenschrijnwerk ; Op heden: RAL 8022 voorzien; Voorstel: RAL 9005.
ARCH merkt op dat dit nauwer aan zal sluiten tegen dekton; voorziet staal
- Kleurtint crepi; ARCH neemt ifv keuze kleur stalen mee.

Op vraag van eigenaar zullen de stalen, ter nazicht gedurende de kerstverlof, beschikbaar gesteld
worden via de SYND.
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OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

12.612.6   Lichtpunten &Lichtpunten &
RolluikenRolluiken

De werking van alle lichtpunten, vooraleer de balkon elementen verder afgewerkt worden, dienen
vooreerst na gezien- / gecontroleerd te worden. Kans bestaat immers dat de voeding tijdens de uitbraak
van de chape ( balkon elementen) getoucheerd zijn.

Aansluitend wordt gevraagd de voeding van de rolluiken dermate te verlengen dat deze cf. de nieuwe
gevelopbouw. met enige overlengte uit het gevelvlak komen. Overzicht van waar rolluiken te voorzien =
via lijst buitenschrijnwerk ; deze wordt geconfirmeerd na bevestiging eigenaars - productie tekening
buitenschrijnwerk.

SYN geeft aan dit terug te koppelen met hun ELEKTRICIEN. Keuze lijst - & productietekeningen
buitenschrijnwerk worden volgende week op de werfrondgang overlopen.

12.712.7   Afkomst leidingAfkomst leiding SYN tracht via navraag eigenaars ( go-cart verhuur) de oorsprong van de elektrische leidingen te
achterhalen.

12.812.8   Aansluiting telenetAansluiting telenet SYN neemt contact op met aannemer distributie om (her)aansluiting Telenet te voorzien; wordt mee
uitgenodigd op een werfvergadering om uitvoering concreet te bekijken.

AN NUTS laat weten een vermoeden te hebben dat het verdeelbakje een restante is van een oude
aansluiting. Mogelijkse afkomst = linker (vernieuwd) gebouw. Koppelt terug met SYN & ARCH na interne
aanvraag. ARCH vraagt SYN zijn gegevens te bezorgen.

SCHADESCHADE

12.912.9   schade gemeldschade gemeld
door eigenaarsdoor eigenaars

app 101 ~ barst plakwerk int. rondom buitenschrijnwerk

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

12.1012.10   LijstLijst
onderaannemersonderaannemers

Stellingbouw - Kontrimo
Buitenschrijnwerk - LDW
Dakwerken - Jonckheere 

Aanvullend vult AN de lijst van OA's nog aan.

12.1112.11   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

12.1212.12   Werken -Werken -
Algemene toestandAlgemene toestand

Inrichten van de werf: Uitgevoerd
Afbraakwerken gevel: In uitvoering | Uitgevoerd
Afbraakwerken overige: In uitvoering | Uitgevoerd
Reinigen balkonelementen: nihil
Betonrenovatie: In uitvoering | Achtergevel
Waterdichting balkonelementen: nihil
Plaatsen isolatie en gevelbekleding: nihil
Plaatsen buitenschrijnwerk: nihil
Elastische voegen en schilderwerken: nihil
Borstwering & zichtschermen: nihil

12.1312.13   werken - inwerken - in
uitvoering tijdens deuitvoering tijdens de
werfvergaderingwerfvergadering

Breekwerk ifv betonherstel | Achtergevel

12.1412.14   weerverletweerverlet vrijdag 20 oktober.
donderdag 2 november
maandag 20 november
maandag 27 november

ARCH vraagt aan AN de dagen ifv weerverlet stelselmatig door te geven.
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12.1512.15   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

maandag 18 december 2023 om 11u.

Zonder tegenbericht worden de vergadering , na het kerstverlof, dan weer opgenomen vanaf 15/01 -
11u

DocumentenDocumenten

OmschrijvingOmschrijving StatusStatus DatumDatum VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Gevels

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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