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Technisch Comité 
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Technisch Comité 
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Bouwheer, syndicus 
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Aannemer gevelwerken 
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Dhr. Jurgen Boriau jurgen@finishingbv.be
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[Feys bvba]
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Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]
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✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
Verslaggever:
Thijs Verhelst in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH: Verslag vorige vergadering ~ Werfverslag 13: 18/12/23

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
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1. Opmerkingen op vorig verslag : -
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

BUITENSCHRIJNWERKENBUITENSCHRIJNWERKEN

14.114.1   Positie RoluikenPositie Roluiken In functie van het vermijden van plaatsing duiven pinnen wordt gevraagd de rolluiken aan de
achtergevel inpandig tot tegen de hemels (crepi) te plaatsen.

Min. isolatie dikte plafondvlak inpandig dakterras wordt afgetoetst. ARCH koppelt terug met EPB.

14.214.2   Deur TechinschDeur Techinsch
verdiepverdiep

Ten gevolg van de beperkte ruimte thv de trapsas wordt na overleg gekozen om een smal deurblad
(73cm) te kiezen. Deurblad bestaat uit een vast blad en draait naar binnen dicht ( zie foto)
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GEVELBEKLEDINGGEVELBEKLEDING

14.314.3   Uitlijning crepi |Uitlijning crepi |
GrondplanGrondplan

Uitlijning gevelbekleding | achtergevel werd door AN uitgezet; op basis hiervan wordt de isolatie dikte
verder schematisch rondom bepaald. 2 Scenario's werden hierbij schematisch uitgewerkt.
1 : PVC berging deur wordt m.b.v. kepers regelwerk in wandvlak gemonteerd.
Berging binnen wordt verder niet afgewerkt
2 : Isolatie loop langs berging wand ; binnenwand wordt afgewerkt met -nog te bepalen-

1: bergingdeur 2: zonder bergingdeur
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14.414.4   Uitlijning crepi |Uitlijning crepi |
SnedeSnede

Tov het hellende balkonvloer wordt het vloervlak binnen de berging verhoogd en vlak uitgewerkt.

In kader van behoud van de bergingsdeuren herhaalt ARCH 7.4 | Werfverslag 7:

..Hierbij merkt ARCH op dat de algemene staat van de bergingsdeuren het niet laat te kunnen
garanderen dat deze opnieuw (her)gebruikt kunnen worden. Indien de eigenaars deze alsnog wensen te
behouden krijgen deze tot eind deze week ( zondag 12/11) om deze zelf (of d.m.v. eigen aangewezen
aannemer) te laten verwijderen & deze te laten herplaatsen...

Opsomming van appartementen die werden opgenomen in de lijst met
Te behouden / zelf te herplaatsen: 101 , 201, 303, 401
Wensen niets te voorzien: 103

Borstwering +1 | Thv afdek gelijkvloers wordt in basis uitgelijnd met bovenliggende borstwering. Vrije
hoogte ruwbouw (2.03) wordt herleidt tot een vrij hoogte afgewerkt ( 1,93m)

Verloop isolatie wand <> isolatie afdek dak glv wordt verder besproken met OA dakwerker; In kader van
de werken vraagt ARCH AN deze mee uit te nodigen eerst volgende werfvergadering.

Principe Snede

Aanzet wand - afdek gvl
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Aanzet wand - afdek gvl Detail verder te bepalen in overleg met OA

14.514.5   Tijdelijke RWATijdelijke RWA ARCH vraagt om de tijdelijke regenwater afvoer te vervangen door een wat duurzamere oplossing. AN
RUW geeft aan harde (geribde) buis te voorzien.
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14.614.6   VervangenVervangen
schouwenschouwen

Punt 1.11 | Werfverslag 1 wordt hernomen. Schouwen(asbesthoudende) zijn voorzien te
ontruimen/vervangen. Daar waar, tijdens het kerstverlof, de loodslab losgekomen is word bekeken dit
prioritair mee aan te pakken.

14.714.7   Woning 803Woning 803 Opmerking volgt dat thv app. 803 - Inpandig balkon | achtergevel er een kier onder het raam zit. AN
bekijkt om deze .m.v. wadi plaat. op te stoppen. ARCH verwijst hiervoor naar prinicipe detail punt 12.2 |
Werfverslag 12

AFWERKINGAFWERKING

14.814.8   (kleur)keuzes(kleur)keuzes In navolging op discussie betreffende kleurkeuzes haalt ARCH eerder communicatie hierrond boven (zie
mail 18/12 - 15:37) ; Hierin wordt onderstaande besloten:

-Kleurstaal ~buitenschrijnwerk : AN plaatst 2 stalen:
RAL 7021 = Kleurkeuze mail : maart 23 en RAL 9005 = event. voorstel
In combinatie met kleurstalen Dekton dan af te toetsen
-Kleurstaal Dekton Voorgevel - witte panelen : Moone
-Kleurstaal Dekton Voorgevel - donkere panelen : Domoos
-Kleurstaal ~Crepi Achtergevel: werd reeds RAL 9010 gekozen 
-Kleurstaal tegel voorgevel : Wit | AN voorziet hierin enkel varianten
Formaat (60x60) reeds uitgezet zie punt 13.9.
-Kleurstaal Neusprofiel: AN bezorgt staal hiervoor.

-Kleurstaal Triflex: Nog vast te leggen

Vanaf beschikbaar worden de stalen eerst volgende werfvergadering besproken.

ELEKTRICITEITELEKTRICITEIT

14.914.9   Elektricien SYN -Elektricien SYN -
werfvergaderingwerfvergadering

In kader van lopende werken voorziet SYN Elektricien mee uit te nodigen eerst volgende
werfvergadering; concreet bespreken van:
- Voorzien van voeding ~ rolluiken
- Nazicht voeding lichtpunten

PLANNINGPLANNING

14.1014.10   Vervolg werkenVervolg werken Status opheden: Beton herstel in grote lijnen afgerond.

AN maakt planning op ifv vervolg werken; koppelt deze eerste volgende werfvergadering terug. Hierbij
o.a. : Wand vlak zijde Nieuwpoort - Leien, Plaatsen isolatie , Waterdichting balkonelementen,
Gevelbekleding , Plaatsen buitenschrijnwerk , ...

SCHADESCHADE

14.1114.11   schade gemeldschade gemeld
door eigenaarsdoor eigenaars

app 101 ~ barst plakwerk int. rondom buitenschrijnwerk
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14.1214.12   Schade - MaisonSchade - Maison
BlancheBlanche

Tijdens de werfrondgang wordt de mogelijke afkomst van schade onderzocht. Opmerkelijk is dat er
naast de gebogen/afgebroken borstwering(stijlen) verder geen impact/schade te bespeuren is aan /
rondom de balkon elementen. Gezien de afstand en de inpandige locatie onderaan is op heden moeilijk
een oorzakelijk verband te bespeuren met de gaande werkzaamheden. AN doet intern navraag bij zijn
werklieden. Vanaf meer informatie koppelt AN terug.

14.1314.13   WaterinfiltratieWaterinfiltratie
GlvGlv

Eigenaar pand | Gelijkvloers geeft aan dat er water insijpeling is via het plat dak in de privéruimte.
Eigenaar geeft aan dat er reeds barsten aanwezig waren.

Tijdens de rondgang, is het pand echter niet toegankelijk, schade kan bij gevolg ook niet verder niet
nagezien worden. Afdek gelijkvloers zit mee omvat in de werken van de gevelrenovatie. Herstel van
mogelijkse perforaties zitten mee opgenomen in het aanwerken van de nieuwe dakdekken. ARCH vraagt
SYN de ontwikkeling van de schade verder op te volgen via de eigenaar.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

14.1414.14   LijstLijst
onderaannemersonderaannemers

Stellingbouw - Kontrimo
Buitenschrijnwerk - LDW
Dakwerken - Jonckheere 

Aanvullend vult AN de lijst van OA's nog aan.

14.1514.15   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

14.1614.16   Werken -Werken -
Algemene toestandAlgemene toestand

Inrichten van de werf: Uitgevoerd
Afbraakwerken gevel: Uitgevoerd
Afbraakwerken overige: In uitvoering
Reinigen balkonelementen: nihil
Betonrenovatie: In uitvoering | Achtergevel
Waterdichting balkonelementen: nihil
Plaatsen isolatie en gevelbekleding: nihil
Plaatsen buitenschrijnwerk: nihil
Elastische voegen en schilderwerken: nihil
Borstwering & zichtschermen: nihil
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14.1714.17   werken - inwerken - in
uitvoering tijdens deuitvoering tijdens de
werfvergaderingwerfvergadering

Geen actieve werken.

14.1814.18   weerverletweerverlet vrijdag 20 oktober.
donderdag 2 november
maandag 20 november
maandag 27 november
maandag18 december
dinsdag 19 december
woensdag 20 december
donderdag 21 december
vrijdag 22 december

ARCH vraagt aan AN de dagen ifv weerverlet stelselmatig door te geven.

14.1914.19   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

Zonder tegenbericht volgende vergadering ingepland: 22/01 - 11u

DocumentenDocumenten

OmschrijvingOmschrijving StatusStatus DatumDatum VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Gevels

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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