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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Roger Cornelis roger.cornelis@gmail.com
 

✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Etienne De Samblanckx etienne.de.samblanckx@proximus.be
 

✔

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. Lievin Vander Meeren lievinius@gmail.com
 

✘

Technisch Comité 
[VME residentie Anita]

Dhr. René Deleu renedeleu@skynet.be
 

✘

Bouwheer, Syndicus [ERA laPlage] Syndicus - ERA laPlage 059/30.15.13
syndic@laplage.be

✘

Bouwheer, syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Nadia Adam 059 30 15 13
nadia@laplage.be

✔

Aannemer gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Bart Frijters 0468 01 23 80
bart@finishingbv.be

✘

Aannemer, gevelwerken 
[Finishing bvba]

Dhr. Jurgen Boriau jurgen@finishingbv.be
 

✔

EPB-verslaggever & veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 0477 20 10 80
info@feysbvba.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
-Elektricien: Elektropower ~ Dhr. Peter Jonckheere | info@elektropower.be
-Onder aannemer Borstwering: Aluform - Dhr. Niels Crommen
Verslaggever:
Thijs Verhelst in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH: Verslag vorige vergadering ~ Werfverslag 13: 18/12/23
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1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag : -
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

BUITENSCHRIJNWERKENBUITENSCHRIJNWERKEN

15.115.1   Positie RoluikenPositie Roluiken In functie van het vermijden van plaatsing duiven pinnen wordt gevraagd de rolluiken aan de
achtergevel inpandig tot tegen de hemels (crepi) te plaatsen.

Naar gelang gewenste hoogte van de rolluiken wordt de uitdikking thv onderkant vloerplaat bepaald.
AN koppelt hoogte rolluikbak terug. Totale vrij hoogte boven raam tot onderkant vloerplaat : 30cm.

15.215.2   App 703 | KeuzeApp 703 | Keuze SYN vraagt keuze buitenschrijnwerk app. 703 - schriftelijk te bevestigen. SYN koppelt in loop van deze
week ( 24/01) keuze terug.

15.315.3   Finale keuzelijst -Finale keuzelijst -
BuitenschrijnwerkBuitenschrijnwerk

In tussentijd werd keuze schriftelijke bevestigd door eigenares ; overzicht met finale keuze als annex
toegevoegd aan dit verslag. Kleur deur buitenberging gaat mee met overige buitenschrijnwerk
achtergevel ; wordt in het wit voorzien.

GEVELBEKLEDINGGEVELBEKLEDING

15.415.4   Tijdelijke RWATijdelijke RWA ARCH vraagt om de tijdelijke regenwater afvoer te vervangen door een wat duurzamere oplossing. AN
RUW geeft aan harde (geribde) buis te voorzien.

ARCH vraagt uitvoering bij te werken.

15.515.5   EPB | DektonEPB | Dekton Naar mate uitwerking bekleding Dekton dient OA EPB richtlijnen te respecteren; concreet vrij te kiezen:
doorlopende isolatie of tussen houten stijlen.

2 / 7

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/019/090/119/original/e9fe93b8988680e2b4f13db748708d068d40dd5a.jpg?1705938001
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/019/086/646/original/c1b81f49ddc1722561f38da9a86dc6ad6cb22657.png?1705931410


15.615.6   VerankeringVerankering
stellingstelling

In kader van volgorde werken (afwerking voorgevel) maakt AN de afweging ifv behoud/wijziging
verankering van de stelling. Hierbij worden de verschillende scenario's afgetoetst:
1) Verankering blijft voorzien worden thv de fronten; mogelijkheid af te toetsen met OA STELLING om
deze te optimaliseren.
Plooiwerk plaatsen thv zones verankering na het verwijderen van de stelling / verankering m.b.v. hoogte
werker aan te brengen
2) Verankering stelling te herpositionering aan de hemels ; mogelijkheid af te toetsen met OA STELLING
om deze te optimaliseren.
Resterende panelen ,thv verankering na verwijderen stelling, vanop de terrassen te voorzien.

BORSTWERINGBORSTWERING

15.715.7   ZichtschermenZichtschermen OA Zichtschermen bezorgt alternatieve intekening van zichtscherm. Hierbij wordt:
-Een +- 10 tal cm onder laagste punt schuine zijde Dekton gebleven.
- 3 tal cm boven balkon vloer geplaatst
- Verankering als volgt voorzien : Thv voorzijde ~ thv borstwering ; thv achter zijde ~ in schrijnwerk.
Ifv onderzoek vaste ondergrond verankering voorziet OA testboring in buitenschrijnwerk| voorgevel

ARCH koppelt voorstelt ifv kleur profiel terug ;

ifv maximaal behoud (panoramisch)zicht volgt
herziening van zichtscherm
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15.815.8   Detaillering |Detaillering |
Aansluiting balkon -Aansluiting balkon -
VoorgevelVoorgevel

-Uitvulling isolatie | Naad wordt mee uitgevuld in isolatie.
-Uitwerking Dekton | Conform bestaande gevel lijn.
-Kopse zijde uitkragende balkon | voorgevel wordt mee uitgewerkt in plooiwerk.
Kleur plooiwerk d.m.v. stalen volgende werfvergadering te bepalen.
-RWA | Nieuwe afvoer conform bestaand verloop concreet wordt thv de isolatie achter de bekleding
ingewerkt.
-Thv luifel geen Dekton - ; enkel plooiwerk te voorzien.

ARCH rekent hoeveelheden (m²) Dekton na; bekomt hierbij:
*witte panelen : Moone = 94,24 m²
*donkere panelen : Domoos = 59,77 m²
Totaal = 154,02 m²

AN koppelt terug met OA gevelbekleding.

conform aftakking bestaand verloop
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15.915.9   Borstwering |Borstwering |
Achtergevel +1Achtergevel +1

Borstwering +1 wordt in lijn geplaatst van de boven gelegen - ; in kader hiervan voorziet/stort AN
bijkomend betonbalk over de breedte van de inpandige terrassen. Bepaling diepte betonbalk wordt
bepaald op basis van montage diepte ( bovengelegen terrassen) ; OA BORST koppelt terug.
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AFWERKINGAFWERKING

15.1015.10   (kleur)keuzes(kleur)keuzes In navolging op discussie betreffende kleurkeuzes haalt ARCH eerder communicatie hierrond boven (zie
mail 18/12 - 15:37) ; Hierin wordt onderstaande besloten (onder voorbehoud²):

-Kleurstaal ~buitenschrijnwerk : Schuco ~ Black ulti - matt ²Schuco ~ Black ulti - matt ²
-Kleurstaal Dekton Voorgevel - witte panelen : Moone
-Kleurstaal Dekton Voorgevel - donkere panelen : Domoos
-Kleurstaal ~Crepi Achtergevel: werd reeds RAL 9010 gekozen 
-Kleurstaal tegel voorgevel : Wit | AN voorziet hierin enkel varianten
Formaat (60x60) reeds uitgezet zie punt 13.9.
-Kleurstaal Neusprofiel: AN bezorgt staal hiervoor.
-Kleurstaal Triflex: Volgende werfvergadering vast te leggen.

Vanaf beschikbaar worden de stalen eerst volgende werfvergadering besproken.

Schuco ~ Black ulti - matt ² : Onder voorbehoud. AN vraagt de meest benaderend RAL kleur op bij
leverancier / fabrikant. In kader van schilderwerken / later vervangen buitenschrijnwerk ( hout / andere
leverancier) van belang voor de overige appartementen die er op heden voor gekozen hebben hun
ramen niet te vervangen. Aansluitend hierop wordt volgende werfvergadering kleur vast gelegd.

ELEKTRICITEITELEKTRICITEIT

15.1115.11   Elektricien SYN -Elektricien SYN -
werfvergaderingwerfvergadering

Onderstaande zaken worden besproken met ELEKT ( Elektro power):
- Voeding ~ rolluiken
AN voorziet de voeding, van de rolluiken, in overlengte binnen te brengen; AN ELKT voorziet, in fase
afwerking, de aansluiting binnen op de bestaande / nieuwe sturingen.
AN doet nazicht per appartement waar de sturing zich bevindt en trekt deze conform binnen. ARCH
koppelt in kader hiervan de finale keuze lijst terug als bijlage binnen dit verslag.
- Voeding lichtpunten
ELEKT doet nazicht van alle lichtpunten | Inpandige terrasen achtergevel; plant dit uit te voeren binnen
een 2 a 3 weken ~ ten laatste week van 5 feb.

PLANNINGPLANNING

15.1215.12   Vervolg werkenVervolg werken Status opheden: Beton herstel afgerond.

ARCH vraagt aan AN een planning op te maken ifv vervolg werken. Een concrete planning met richt data
per lot. ARCH vraagt AN deze eerste volgende werfvergadering terug te koppelen. Hierbij o.a. : Wand
vlak zijde Nieuwpoort - Leien, Plaatsen isolatie , Waterdichting balkonelementen, Gevelbekleding ,
Plaatsen buitenschrijnwerk , ...
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SCHADESCHADE

15.1315.13   schade gemeldschade gemeld
door eigenaarsdoor eigenaars

app 101 ~ barst plakwerk int. rondom buitenschrijnwerk
woning go cart GLV ~ water infiltratie via barst
Terrasen -res. maison blanche ~ borstwering; oorzakelijk gevolg ?

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

15.1415.14   LijstLijst
onderaannemersonderaannemers

Stellingbouw - Kontrimo
Buitenschrijnwerk - LDW
Dakwerken - Jonckheere 

Aanvullend vult AN de lijst van OA's nog aan.

15.1515.15   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

15.1615.16   Werken -Werken -
Algemene toestandAlgemene toestand

Inrichten van de werf: Uitgevoerd
Afbraakwerken gevel: Uitgevoerd
Afbraakwerken overige: Uitgevoerd
Reinigen balkonelementen: nihil
Betonrenovatie: Uitgevoerd
Waterdichting balkonelementen: nihil
Plaatsen isolatie en gevelbekleding: nihil
Plaatsen buitenschrijnwerk: nihil
Elastische voegen en schilderwerken: nihil
Borstwering & zichtschermen: nihil

15.1715.17   werken - inwerken - in
uitvoering tijdens deuitvoering tijdens de
werfvergaderingwerfvergadering

Geen actieve werken.

15.1815.18   weerverletweerverlet vrijdag 20 oktober.
donderdag 2 november
maandag 20 november
maandag 27 november
maandag18 december
dinsdag 19 december
woensdag 20 december
donderdag 21 december
vrijdag 22 december

ARCH vraagt aan AN de dagen ifv weerverlet stelselmatig door te geven.

15.1915.19   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

Zonder tegenbericht volgende vergadering ingepland binnen 2 tal weken : 05/02 - 11u

DocumentenDocumenten

OmschrijvingOmschrijving StatusStatus DatumDatum VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Gevels

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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