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1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke  
Residentie Aton: renovatie voor- en achtergevel
Zwaluwenlaan 15
8430 Middelkerke (BE)
Nummer: 1070RAW-11
Datum: donderdag, 07 december 2023

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Bouwheer, Syndicus [ERA laPlage] Syndicus - ERA laPlage 059/30.15.13
syndic@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche 059/30.15.13
alexandra@laplage.be

✘

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

dhr. Bernard Catrysse 059/30.15.13
bernard@laplage.be

✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✘

Architect 
[architectenatlier Vyvey & Partners nv.]

Dhr. Xavier Becquart 058/22.21.50
xavier@architectenatelier.eu

✔

Studiebureau stabiliteit 
[Tecclem]

dhr. Frederyck Masscheleyn 09/277.11.01
frederyck@tecclem.be

✘

Ingenieur stabiliteit 
[Studiebureau Tecclem]

Dhr. Frederic Delville 09/251 51 20
Frederic@tecclem.be

✘

Hoofdaannemer, Directeur gevelrenovatie 
[Van Huele]

Dhr. Hannes Braeckman 0478/50.13.04
aton@van-huele.be

✘

Hoofdaannemer, Projectleider 
[Van Huele]

Dhr. Tom Canniere 0478/50.13.00
aton@van-huele.be

✔

EPB-verslaggever 
[Feys bv]

Mevr. Jasmine Dubois 057/77.35.36 
jasmine.dubois@feysbv.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bv]

Nog te bezorgen verslagen@feysbv.be
 

✘

Bijkomend aanwezig op de vergadering:
* Aluform: onderaannemer balustrades
* Triflex: fabrikant balkondichting

Verslaggever: Xavier Becquart in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & Partners, architect

1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN : -
2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG: -
3. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
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zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
4. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

BOUWHEERBOUWHEER

5.15.1   VME/SyndicusVME/Syndicus Met betrekking tot de stalen van de balustrades heeft de RVM meegedeeld akkoord te gaan met
anodisatie kleur C35 zwart.
(naturel en C36 diep zwart werden niet weerhouden)
Aluform maakte wel de opmerking dat 25µm anodisatie in zwart kan resulteren in kleurverschillen. Dit
wordt verder onderzocht.

Met betrekking tot het voorzien van de goten aan de fronten van de balkons:
Dit wordt een heel complexe kwestie, enerzijds naar plaatsing, maar anderzijds naar onderhoud en
goede werking.
Er worden omzeggens meer problemen gecreëerd dan er opgelost worden.
* RVM gaat akkoord om de goot langs de achtergevel weg te laten
* RVM gaat akkoord, indien niet verplicht van de voorschriften, de goot langs de voorgevel achterwege
te laten. Wordt verder onderzocht.

ARCHITECTARCHITECT

5.25.2   architectenatelierarchitectenatelier
Vyvey & PartnersVyvey & Partners

bezorgen aan aanenmer:
- bezorgen meetstaat
- bezorgen detailschetsen van de afwerking van de voorgevel
Zodoende een correcte offerte van de voorgevel kan opgemaakt worden.

Deze zaken werden bezorgd aan aannemer (en bouwheer) via mail dd. 24/11/2023

INGENIEUR STABILITEITINGENIEUR STABILITEIT

5.35.3   TecclemTecclem mbt. tot de voorgevel: prijsaanvraag is lopende.
Eenmaal rond zal de aannemer de productietekeningen van het staalwerk ter goedkeuring bezorgen.

HOOFDAANNEMERHOOFDAANNEMER
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5.45.4   Van HueleVan Huele Bespreking Crepi/dakwerker
Gelieve typedetails van onderaannemer te bezorgen.

De VME heeft volgende zaken beslist op de AV:

Kleurkeuzes:
Crepi: RAL 9002
Afwerking bovenvlakken balkons: Gekozen staal werd overhandigd. Triflex Colour Design: Steengrijs,
colour mix A719 grijs Satin Finish
Nieuwe buitenschrijnwerken dienen WIT te zijn.

Offerte buitenschrijnwerken: oedgekeurd.
Let wel:
voordeur dient aluminium, wit te zijn en dient naar buiten open te draaien.
Schrijnwerk achteraan dient PVC, wit te zijn.

Offerte wegkappen dagkanten en vervangen door correcte doken: goedgekeurd.

Offerte isoleren plafond doorrit in PIR: goedgekeurd.

Offerte vloer aan inkom: afgekeurd. (er wordt nader nog gekeken voor een alternatief)

zie mail dd. 24/11/2023 met de documenten voor de aanvraag van balkons met staalstructuur
voorgevel.
U stelt dat de aanvraag lopende is en reeds een onderaannemer staal aan het uitwerken is.
- Gezien Galvanisatie is huidig de optiek deze "frames" maximaal te prefabriceren, eventueel opgedeeld
in 2 of 3 stukken in functie van transport en monteerbaarheid.

Prijsofferte zo snel mogelijk overmaken.

Update van de planning werd overgemaakt.

Balustrades:

Met betrekking tot de stalen van de balustrades heeft de RVM meegedeeld akkoord te gaan met
anodisatie kleur C35 zwart.
(naturel en C36 diep zwart werden niet weerhouden)
Aluform maakte wel de opmerking dat 25µm anodisatie in zwart kan resulteren in kleurverschillen. Dit
wordt verder onderzocht.

Goot wordt een heel complex gevel naar de praktische kant, zeker inzake onderhoud. Noodzaak goot
wordt nader onderzocht.
Wanneer niet strikt noodzakelijk zou de RVM akkoord gaan met vrije afwatering van de balkons.

Opmerkingen gemeld door eigenaren:
1. linkerraam voorgevel bovenste verdieping: beschadigd door werken (barst in raam)
2. Rechterraam voorgevel bovenste verdieping: dorpel gebroken door de werken
3. loszittende zekeringkast die ingewerkt was in het binnenspouwblad => vast te zetten
4. Perforaties van vallend puin in dak linker buur: deze zijn voorlopig dichtgekleefd, dienen nog grondig
met de dakwerker afgedicht te worden
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

5.55.5   Stand van zakenStand van zaken - balkons achtergevel in ontkisting.
- balustrades besproken, achtergevel in opmeting.
- triflex besproken.

Betrachting is om betonherstel kolomvoeten en afschijven balkonresten voorgevel tegen volgende week
uit te voeren
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/018/481/351/original/91e7af1d5f0f129af3f5fcdccd087071666b9748.jpg?1701945839
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/018/481/354/original/968ee2cdd52193ac42e917eb46dcfdbab5ff0249.jpg?1701945842
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/018/481/358/original/918249c75d7d7f8cd3c8fd963fbb63375c00c573.jpg?1701945845
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/018/481/361/original/b3b69e4f7c6f61fdf1f2a9b1d8974651cf7e995f.jpg?1701945848


Wekelijkse werfvergadering:Wekelijkse werfvergadering:

De wekelijkse werfvergadering gaat door op donderdag om 9udonderdag om 9u (tenzij specifiek anders afgesproken)
De eerstvolgende vergadering gaat door donderdag 14/12/2023donderdag 14/12/2023.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/018/481/368/original/76e946c7cc9288c35f91980019e3962930855928.jpg?1701945850
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/018/484/629/original/21858df98243d6ef65e0d7297c01bd121d92f470.jpg?1701954297
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/018/484/634/original/c4186eaf9630686fd9ba6feaec4d7bd61e0db845.jpg?1701954305
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/018/484/639/original/d37cbbb62fa5ccd1efb3f2067eb0597bd1594ddf.jpg?1701954313
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