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1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke  
Residentie Aton: renovatie voor- en achtergevel
Zwaluwenlaan 15
8430 Middelkerke (BE)
Nummer: 1070RAW-16
Datum: donderdag, 01 februari 2024

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Bouwheer, Syndicus [ERA laPlage] Syndicus - ERA laPlage 059/30.15.13
syndic@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer, syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Nadia Adam 059 30 15 13
nadia@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche 059/30.15.13
alexandra@laplage.be

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✘

Architect 
[architectenatlier Vyvey & Partners nv.]

Dhr. Xavier Becquart 058/22.21.50
xavier@architectenatelier.eu

✔

Studiebureau stabiliteit 
[Tecclem]

dhr. Frederyck Masscheleyn 09/277.11.01
frederyck@tecclem.be

✘

Ingenieur stabiliteit 
[Studiebureau Tecclem]

Dhr. Frederic Delville 09/251 51 20
Frederic@tecclem.be

✘

Hoofdaannemer, Directeur gevelrenovatie 
[Van Huele]

Dhr. Hannes Braeckman 0478/50.13.04
aton@van-huele.be

✘

Hoofdaannemer, Projectleider 
[Van Huele]

Dhr. Tom Canniere 0478/50.13.00
aton@van-huele.be

✔

EPB-verslaggever 
[Feys bv]

Mevr. Jasmine Dubois 057/77.35.36 
jasmine.dubois@feysbv.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bv]

Nog te bezorgen verslagen@feysbv.be
 

✘

Bijkomend aanwezig op de vergadering:
* Onderaannemer balustrades
* Onderaannemer staalstructuur

1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN : -
2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG: -
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag als
integraal aanvaard beschouwd voor iedereen die dit verslag toegestuurd gekregen heeft gekregen.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

14.114.1   Stand van zakenStand van zaken - stellingen zijgevels volkomen opgezet
- gevelleien afgenomen
- plaatsing schuifraam 03.02 (eigen beheer, doch gecoördineerd door aannemer renovatie) heeft
plaatsgevonden.
- melding van de eigenaren dat er overigens deze week geen activiteit is geweest, terwijl het weer wel
alle werkzaamheden toeliet.

We dienen toch aan te kaarten dat er meerdere werken uitgevoerd kunnen worden en we intussen
februari zijn en het noodzakelijk zal zijn van werken goed aaneensluitend uit te voeren.
- afwerken betonherstel
- dakwerken: zijgevels, dakterrassen, garageboxen
- achtergevel: hellingsisolatie, triflex, ...
...
Graag asap de opbouwwerken in maximale continuïteit te voorzien aub.

Graag asap planningsupdate bezorgen, cfr. afgesproken bezorgt u deze 01/02 nog op afzonderlijke mail,
doch behoudens vergissing mochten we deze nog niet ontvangen.
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BOUWHEERBOUWHEER
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14.214.2   VME/SyndicusVME/Syndicus De gevraagde gevelaanduidingen werden bezorgd door de VME.

ivm. met de drukpunten voor verlichting:
- Verlichting achterkoer: type far, wordt voorzien boven raamhoogte
- Verlichting privatieven: gelieve te laten weten welk type verlichting er zou voorzien worden, zodoende
de posities geoptimaliseerd kunnen worden ifv. van het type. Bij ontstentenis voorzien we deze op
ooghoogte.
Up-down => ooghoogte
Down => boven raamhoogte
...

Bovenste appartement zou drukpunt voor wasrek zijn? Graag vergewissen op welke hoogte de eigenaar
dit wenst aub.

Huidig is prijsaanvraag voor 2 buitenbergingen lopende (timmerconstructie met plaatafwerking) volgens
onderstaande planschets. Binnenmaat ongeveer 60x75cm.
zie werfverslag 13 voor meer info.

Vandaag vraag gesteld om tevens te kijken voor een deurstop / begrenzer.
Dit wordt meegepikt na goedkeuring offerte om dit op een zo praktisch mogelijke manier mee te
voorzien.

Stalen van aluminium Pré-anodisatie + poederlak met kustklimaat attestering werden bezorgd.
Zwart/antraciettinten:
RAL 7021
RAL 9004

De aanwezigen van het Technisch commité hebben in samenspraak met ARCH RAL 9004 weerhouden
(dit gezien het voorzien van zeer donkere Jasberg als plint aan de voorgevel)

Betonherstel binnenstructuur:Betonherstel binnenstructuur: (tegensprekelijke opmeting van de reeds uitgevoerde werken)

1. Voorgevel:

a) verdieping 1
* Kolom links: 2,5dm x 11,5dm + 2 x 0.5dm x 11.5dm = 40,25dm²
* Kolom center: 0dm²
* Kolom rechts: 2,5dm x 17.0dm + 2 x 0.5dm x 17.0dm = 59.50dm²

b) verdieping 2
* Kolom links: 0dm²
* Kolom center: 0dm²
* Kolom rechts: 0dm²

c) verdieping 3
* Kolom links: 0dm²
* Kolom center: 2,5dm x 10.3dm + 2 x 0.2dm x 10.3dm = 31.93dm²
* Kolom rechts: 2,5dm x 10.9dm + 2 x 0.2dm x 10.9dm = 33.79dm²

2. Achtergevel:

a) verdieping 1
* Kolom links: 0dm²
* Kolom rechts: 2.5dm x 6.9dm + 2 x 6.9dm x 0.6dm = 25.33dm²

Totaal = 191dm²
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ARCHITECTARCHITECT

14.314.3   architectenatelierarchitectenatelier
Vyvey & PartnersVyvey & Partners

Verwerken input geveltoebehoren, cfr. schets hierboven (posities drukblokken ed.).

INGENIEUR STABILITEITINGENIEUR STABILITEIT

14.414.4   TecclemTecclem Staalbouwer heeft de staalstructuur opgemeten en samen met AN & ARCH doorgesproken, samen met
de nota's en schetsen die u gemaakt heeft
Hij zal productietekeningen opmaken ter nazicht.

HOOFDAANNEMERHOOFDAANNEMER

14.514.5   Van HueleVan Huele De VME heeft volgende zaken beslist:De VME heeft volgende zaken beslist:

Kleurkeuzes:
Crepi: RAL 9002
Afwerking bovenvlakken balkons: Gekozen staal werd overhandigd. Triflex Colour Design: Steengrijs,
colour mix A719 grijs Satin Finish
Nieuwe buitenschrijnwerken dienen WIT te zijn.

Kleurkeuze buitenberingen: wittint, mogelijks RAL 9002 cfr. kleur crepi. Na goedkeuring offerte worden
stalen bezorgd om exacte kleur te kiezen.

Offerte vloer aan inkom: afgekeurd. Er wordt nader nog gekeken voor een alternatief: Aannemer kijkt op
vraag van het technisch commité om hiertoe een voorstel uit te werken in het materiaal van de
terrasdichting, maar in zwarte kleur.

Plinten:Plinten:

zie werfverslag 12
Productietekeningen samen te overlopen op de eerstvolgende vergadering aub.

Balustrades:Balustrades:

Kleur: zwart.
Piste preanodisatie + gemoffeld cfr. kustklimaat ipv. kleuranodisatie (ifv. van bemerking kleurverschillen)
De aanwezigen van de VME hebben RAL 9004 weerhouden.

Productietekenen:
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- zie vorige versalgen.
- tekeningen voorgevel op de productietekeningen van de staalbouwer te leggen.

Buitenbergingen: DRINGENDBuitenbergingen: DRINGEND

Zie werfverslag 13
graag ASAP prijs te bezorgen.

Afbraak asbestleien:Afbraak asbestleien:

- Gelieve daken van de buren verzorgd op te ruimen aub.

Staalstructuur voorgevel: DRINGENDStaalstructuur voorgevel: DRINGEND

Offerte dd. 11/01/2024 werd op 18/01/2024 per mail goedgekeurd door de syndicus.
Gelieve de productietekeningen op te maken zodoende deze door IR/ARCH ter nazicht kunnen
gecontroleerd worden en bij goedkeuring de productieopgestart kan worden

Poort doorrit:Poort doorrit:

- Kleur wit: graag afstemmen op lakcode van de voordeur. Gelieve per kerende te bezorgen aub.
- Sensor voor automatisch openen wordt vervangen door drukknop. (gezien achterzijde doorrit open zou
de poort met een sensor onbedoeld kunnen openen)
- Voorzien van onderrijdbeveiliging
- afwerking buitenzijde: vlak
- opstelling binnen achter de betonstructuur, de bestaande gevelsteen langs de linkerzijde (in
buitenaanzicht op de voorgevel) wordt bijgescheven in lijn met de betonstructuur)
- afwerking dagkanten: 5cm crepi.
- sleutelslot te voorzien aan de rechtzijde (in buitenaanzicht op de voorgevel)
- gelieve productietekeningen op te maken en ter controle te bezorgen.

U maakt een afspraak met de eigenaar mbt. vervangen screen voorgevel.

Opmerking veiligheid en gezondheid:Opmerking veiligheid en gezondheid:

We vragen ten allen tijde de duidingen en verslagen van de veiligheidscoördinator te respecteren.
We stellen vast dat huidig meerdere plaatsen niet valveilig zijn. We verwijzen naar mail dd. 22/12/2023

Opmerkingen gemeld door eigenaren:Opmerkingen gemeld door eigenaren:

1. linkerraam voorgevel bovenste verdieping: beschadigd door werken (barst in raam)
2. Rechterraam voorgevel bovenste verdieping: dorpel gebroken door de werken
3. Perforaties van vallend puin in dak linker buur: deze zijn voorlopig dichtgekleefd, dienen nog grondig
met de dakwerker afgedicht te worden

We zijn ondertussen februari, de bedenking kan gesteld worden dat de resterende tijd begint in te
korten.
We vragen met klem in maximale continuïteit de werken te voorzien aub.

Wekelijkse werfvergadering:Wekelijkse werfvergadering:

De wekelijkse werfvergadering gaat door op donderdag om 9udonderdag om 9u (tenzij specifiek anders afgesproken)
De eerstvolgende vergadering gaat door donderdag 08/02/2024donderdag 08/02/2024.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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