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1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke  
Residentie Aton: renovatie voor- en achtergevel
Zwaluwenlaan 15
8430 Middelkerke (BE)
Nummer: 1070RAW-20
Datum: donderdag, 29 februari 2024

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Bouwheer, Syndicus [ERA laPlage] Syndicus - ERA laPlage 059/30.15.13
syndic@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer, syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Nadia Adam 059 30 15 13
nadia@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche 059/30.15.13
alexandra@laplage.be

✘

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✘

Architect 
[architectenatlier Vyvey & Partners nv.]

Dhr. Xavier Becquart 058/22.21.50
xavier@architectenatelier.eu

✔

Studiebureau stabiliteit 
[Tecclem]

dhr. Frederyck Masscheleyn 09/277.11.01
frederyck@tecclem.be

✘

Ingenieur stabiliteit 
[Studiebureau Tecclem]

Dhr. Frederic Delville 09/251 51 20
Frederic@tecclem.be

✘

Hoofdaannemer, Directeur gevelrenovatie 
[Van Huele]

Dhr. Hannes Braeckman 0478/50.13.04
aton@van-huele.be

✘

Hoofdaannemer, Projectleider 
[Van Huele]

Dhr. Tom Canniere 0478/50.13.00
aton@van-huele.be

✔

EPB-verslaggever 
[Feys bv]

Mevr. Jasmine Dubois 057/77.35.36 
jasmine.dubois@feysbv.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bv]

Dhr. Mathias Polley verslagenmp@feysbv.be
 

✘

Bijkomend aanwezig op de vergadering:
*
*

1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN : -
2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG: -
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag als
integraal aanvaard beschouwd voor iedereen die dit verslag toegestuurd gekregen heeft gekregen.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

20.120.1   Stand van zakenStand van zaken Buitenschrijnwerken:
- Te vervangen ramen dienen nog te gebeuren.
- Te vernieuwen ramen zijn door aannemer afgestemd met eigenaren en offertes worden opgemaakt.

Gevelaanzetten:
- zone ter aanwerking uitgebroken en spouwvoet/muurkering geplaatst. aansluitingen met dorpels en
regenafvoeren nog bij te werken.

Balkons achtergevel:
- isolatieplaten geleverd, doch gezien noodzaak om aaneensluitend de triflex te plaatsen (ondergrond
moet volledig droog zijn), waren er niet voldoende opeenvolgende droge dagen om uit voeren.
- muuraanzetten en raamaanzetten geplaatst

Dakwerken
- plaatsbezoek met onderaannemer dakwerken, teneinde details te besrpeken en details / aansluitingen
leien zodoende de leien kunnen opstarten

Stelling :
- aangepast ifv. van gemene muur met rechter buur.

Vandaag geen activiteit vast te stellen. Echter geen weerverlet.

Planning:
- Volgende week opstart isolatie balkons en drukverdeelplaat, alsook zou de levering van de Triflex
gebeuren.
- Volgende week normaliter ook opstart van de gevelplinten.
- Dakterras wordt voorzien bij een droge week, dit moet in 1 fase open en dicht, de impact van regen
zou te groot zijn.
- Opstarten productie staalstructuur na laatste input door balustradebouwer

Gezien de planning intussen vrij strak staat dringen ARCH en BH met klem aan dat de continuïteit derGezien de planning intussen vrij strak staat dringen ARCH en BH met klem aan dat de continuïteit der
werken met stip te voorzien.werken met stip te voorzien.
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BOUWHEERBOUWHEER

20.220.2   BetonherstelBetonherstel Tegensprekelijke opmeting van de reeds uitgevoerde werken:
- Binnenkolommen, zoals gemeten op 01/02/2023 (zie detail verslag 16): Totaal = 191dm²

20.320.3   GarageboxGaragebox Besproken / afgestemd in gevolge van rondgang met de dakwerker:
Zie opmerking bij aannemer

20.420.4   Bovendakse kokersBovendakse kokers Zie werfverslag 19
Bijsturing dd. 29/02: de uitspringende wand van de liftkoker (linker wand in aanblik op de achtergevel)
dient in crepi uitgevoerd te worden.

20.520.5   Bespreking linkerBespreking linker
buur:buur:

Zie werfverslag 18:

Addendum ingevolge stand van zaken op 29/02/2024:
De bouw van de buur ziet ernaar uit dat er weinig haast bij de muur zit.
Wij kunnen hier niet op wachten. De zorg is ons gebouw en onze planning en deze staat reeds krap
genoeg.
Wij kunnen / zullen ingevolge niet wachten met onze crepi.
Wanneer hij niet klaar is bij de start van de crepi, werken wij aan op de bestaande toestand en is het
aan hem om deze aansluiting correct en waterdicht bij te werken in gevolg zijn aanpassing aan de muur.
In principe (tenzij jullie anders zouden overeen komen, zijn deze zaken tevens volkomen voor zijn
rekening en zijn verantwoordelijkheid)

ARCHITECTARCHITECT

20.620.6   architectenatelier Vyvey & Partnersarchitectenatelier Vyvey & Partners

INGENIEUR STABILITEITINGENIEUR STABILITEIT

20.720.7   TecclemTecclem

HOOFDAANNEMERHOOFDAANNEMER

20.820.8   PlintenPlinten Zijn in productie, plaatsing normaliter volgende week.

3 / 7

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/019/844/226/original/0a2d74ea29f5f9977b420e6b96b0cd65a86c0c92.jpg?1709286089
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/019/844/227/original/c7b24d1ea8d9e42033b7aec35ff00d83c15cee32.jpg?1709286098


20.920.9   CrepiCrepi Er was even wat onzekerheid betreffende de dikte van de crepi op de achtergevel, ingevolge hernemen
we om duidelijkheid te brengen nog even wat er op 26/10 vastgelegd is geweest.

"Bespreking Crepi dd. 26/10/2023:

Diktes:

Isolatie is EPS met lambda 0.032W/mK => dikte 14cm nodig om een U waarde < 0.24 W/m²K te bekomen
(EPB-waardes)
Crepidikte is hierdoor 14+1cm.14+1cm.
Deze dikte kan aangehouden worden op:
- uitbouw voorgevel- uitbouw voorgevel
- technische verdieping- technische verdieping

Gelijkvloers voorgevel: gezien behoud van de steen (poorten zijn hierin bevestigd), komt dit een 13cm
dikker uit dan de penanten op bovenliggende verdiepingen.
Teneinde hier crepi over te kunnen voorzien is een minimale dikte van 4+1cm nodig.
Dit betekent dat de penanten op de verdiepingen in 17+1cm17+1cm dienen voorzien te worden.

Achtergevel: hier steken de kolommen en balken gemiddeld een 7cm uit.
Gezien de toch wat grote hoogte van de balken zouden we voorstellen om daarop toch minstens 10cm
isolatiedikte aan te houden en hiertoe dan ook de isolatiedikte tov. het binnenspouwblad af te
stemmen op 17cm.
Crepidikte komt in dat gevel ook op 17+1cm17+1cm."

20.1020.10   OpmerkingenOpmerkingen
eigenareneigenaren

1. linkerraam voorgevel bovenste verdieping: beschadigd door werken (barst in raam)
2. Rechterraam voorgevel bovenste verdieping: dorpel gebroken door de werken
3. Perforaties van vallend puin in dak linker buur: deze zijn voorlopig dichtgekleefd, dienen nog grondig
met de dakwerker afgedicht te worden

20.1120.11   Veiligheid enVeiligheid en
gezondheidgezondheid

We vragen ten allen tijde de duidingen en verslagen van de veiligheidscoördinator te respecteren.

20.1220.12   GarageboxenGarageboxen Dekstenen:
- aanhorende voegen en plaatsingsmorten zijn in slechte staat en leiden mogelijks tot waterinfiltraties
- bestaan waarschijnlijk uit asbest
- op de overige muren zijn deze beton met overtrekribben, ook in staat waarbij de waterdichtheid in
vraag kan gesteld worden. Deze zijn niet overlegbaar met dichting, dus deze worden idealiter vervangen
=> dekstenen te verwijderen en te vervangen door dakrand

Aansluiting roofing en opgaande muur bestaand niet OK:
Gezien de staat van de muur zelf bovendaks en het feit dat het een volle muur is, werd afgestemd de
roofing te overtrekken tot boven en aan te werken aan de dekpannen.
(let wel, de buur heeft weinig opstand, voor een optimaal resultaat zou de buur best zijn kant ook
optimaliseren)

De plassen bovendaks:
Werden in samenspraak met de dakwerker nagezien. De dakwerker stelt, gezien de bestaande situatie
deze plaatselijk wat uit te vlakken, waardoor dit zal verbeteren, maar hij kan niet garanderen dat de
plassen volledig weg zullen zijn.

Bestaande tappunten:
Gezien de staat van deze en de aanpak van de dakdichting, werd afgestemd deze tappunten in een
beweging mee te vernieuwen.
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20.1320.13
BuitenschrijnwerkenBuitenschrijnwerken

Screen voorgevel:
- gezien bestaande raam kan het niet anders dan screen in voorbouw op het raam te plaatsen,
onderhoud via onderzijde.
- vb. Ducoscreen Front 95 of 150, of Renson Fixscreen Minimal Small M7 A
- rekening te houden met zeewinden.
- kleur van doek zo dicht mogelijk afstemmen op RAL 9002
- afwerking: te voorzien van preano en gemoffeld cfr. kustklimaat, RAL 9002.

Rolluiken achtergevel:
- opbouw op gevel met drukblokken
- AN duidt aan op gevelaanzicht waar deze blokken best zitten
- rolluikbak en geleiders steken 1cm uit tov. de crepiafwerking van de dagkanten, zodoende na plaatsing
een plaat kan ingepast worden voor een uniform en afgewerkt uiterlijk
- afwerking: te voorzien van preano en gemoffeld cfr. kustklimaat

app. 0201
- achtergevel: nieuwe ramen en rolluiken.
- binnenafwerking te voorzien in PVC
- rolluiken mogen manueel zijn.

app. 0303
- Voorgevel screen: mag een verticaal openend screen zijn cfr. hierboven. Bediening met
afstandsbediening.
- achtergevel: PVC rolluiklatten, volle PVC wit, zo dicht mogelijk aansluitend op RAL 9002. Bediening met
afstandsbediening.

Graag productietekeninen bezorgen ter nazicht.

20.1420.14   GaragepoortGaragepoort
doorritdoorrit

Kleur wit:
Graag afstemmen op lakcode van de voordeur, zie afzonderlijke mailverkeer.
Gelieve per kerende te bezorgen aub.

Gelieve productietekeningen op te maken en ter controle te bezorgen.

Sleutels:
Zie afzonderlijke mailverkeer, de sleutel van de voordeur mag compatibel zijn met de sleutel van de
poort, maar omgekeerd mag de sleutel van de poort niet compatibel zijn met de voordeur (niet
bewoners die een garabox bezitten of huren mogen niet binnen kunnen in het gebouw)

20.1520.15   BuitenbergingenBuitenbergingen Offerte werd overgemaakt aan de syndicus, teneinde de betreffende eigenaren goedkeuring kunnen
geven.
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20.1620.16   PlanningPlanning We wijzen erop dat de planningstermijnen met oplevering voor 28 juni intussen sterk beginnen in te
korten.
Er resten nog 17 weken (verloven en verder weerverlet nog af te trekken).
Dit is niet lang meer voor wat er nog dient te gebeuren en laat weinig tot geen ruimte voor tegenslagen
(zoals bijvoorbeeld nog veel slecht weer).
We dienen maximaal aan te dringen dat de dagen die geen werfverlet zijn ook maximaal benut worden.We dienen maximaal aan te dringen dat de dagen die geen werfverlet zijn ook maximaal benut worden.

20.1720.17   MuurkeringenMuurkeringen
gelijkvloersgelijkvloers

- Slabben zijn niet zijdelings aangewerkt aan de te behouden dorpels.
- slabben ook voorzien ter plaatse van de inkom bij de voordeur en de zijmuren
- Bij het schijven en uitschieten van de sleuf, bleken de dropels van de achtergeuren dermate vast te
zitten dat ze gebarsten zijn. Deze dorpels dienen vervangen te worden. (Gezien deze deuren vervangen
worden, kan dit eenvoudig gebeuren en kunnen ook de waterkeringen daar correct onder de dorpels
voorzien worden.
- Sleuf doortrekken tot tegen de gemene muur, maar niet ter plaatse van de doorrit. opschuiven van
aansluiting regenwaterafvoer zal daar best hersteld worden met KWS.
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20.1820.18   StraatgootStraatgoot Gelieve de slikker te ontstoppen aub. Deze is vermoedelijk verstopt door werfaanhorigheden.

Wekelijkse werfvergadering:Wekelijkse werfvergadering:

De wekelijkse werfvergadering gaat door op donderdag om 9udonderdag om 9u (tenzij specifiek anders afgesproken)
De eerstvolgende vergadering gaat door donderdag 07/03/2024donderdag 07/03/2024.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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