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1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke1070RAW - Zwaluwenlaan 15, 8430 Middelkerke  
Residentie Aton: renovatie voor- en achtergevel
Zwaluwenlaan 15
8430 Middelkerke (BE)
Nummer: 1070RAW-21
Datum: donderdag, 14 maart 2024

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw.

Bouwheer, Syndicus [ERA laPlage] Syndicus - ERA laPlage 059/30.15.13
syndic@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059/30.15.13
frank@laplage.be

✘

Bouwheer, syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Nadia Adam 059 30 15 13
nadia@laplage.be

✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA LaPlage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche 059/30.15.13
alexandra@laplage.be

✘

Architect, Zaakvoerder 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058/22.21.50
paul@architectenatelier.eu

✘

Architect 
[architectenatlier Vyvey & Partners nv.]

Dhr. Xavier Becquart 058/22.21.50
xavier@architectenatelier.eu

✔

Studiebureau stabiliteit 
[Tecclem]

dhr. Frederyck Masscheleyn 09/277.11.01
frederyck@tecclem.be

✘

Ingenieur stabiliteit 
[Studiebureau Tecclem]

Dhr. Frederic Delville 09/251 51 20
Frederic@tecclem.be

✘

Hoofdaannemer, Directeur gevelrenovatie 
[Van Huele]

Dhr. Hannes Braeckman 0478/50.13.04
aton@van-huele.be

✘

Hoofdaannemer, Projectleider 
[Van Huele]

Dhr. Tom Canniere 0478/50.13.00
aton@van-huele.be

✔

EPB-verslaggever 
[Feys bv]

Mevr. Jasmine Dubois 057/77.35.36 
jasmine.dubois@feysbv.be

✘

Veiligheidscoördinator 
[Feys bv]

Dhr. Mathias Polley verslagenmp@feysbv.be
 

✘

Bijkomend aanwezig op de vergadering:
*
*

1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN : -
2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG: -
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag als
integraal aanvaard beschouwd voor iedereen die dit verslag toegestuurd gekregen heeft gekregen.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

21.121.1   Stand van zakenStand van zaken Afdichtingslaag inkom is geplaatst. Toplaag volgt.
Werken afdekking balkons en dakwerken volop in uitvoering.
- Balkons: kantprofielen geplaatst, isolatie in voltooiing en drukverdeelplaten in voltooiing. Bedoeling is
deze nog deze week tem. primer af te krijgen ter dichting.
- Dakterras: uitgebroken en opgeruimd. Dampscherm in plaatsing. Dient vanavond afgedicht te zijn met
dampscherm.
Wanneer deze eerste laag en het dampscherm geplaatst zijn de grootste gevoeligheden voltooid.

2 / 8

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/020/256/054/original/b9953d48b7a82db71a595e37f5272b62714933a5.jpg?1711026000
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/020/256/056/original/1863c285b095534ca22b3cdc22d1cf84002a9a9d.jpg?1711026009
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/020/256/058/original/77c00cf01a99b04d9aadcfbb7d5b12ecfb93124b.jpg?1711026024
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/020/256/073/original/c2d3e827762c7ee2e4b50f4ec7ddbf77ce1f91c5.jpg?1711026054


BOUWHEERBOUWHEER

21.221.2   BetonherstelBetonherstel Tegensprekelijke opmeting van de reeds uitgevoerde werken:
- Binnenkolommen, zoals gemeten op 01/02/2023 (zie detail verslag 16): Totaal = 191dm²

21.321.3   Bovendakse kokersBovendakse kokers Zie werfverslag 19
Bijsturing dd. 29/02: de uitspringende wand van de liftkoker (linker wand in aanblik op de achtergevel)
dient in crepi uitgevoerd te worden.

21.421.4   BinnendagkantenBinnendagkanten
ramenramen

We kregen melding dat er enkele binnenafwerkingen van dagkanten van ramen in app. 0101 beschadigd
zijn.
In samenspraak met de syndicus werd dit ter plaatse bekeken, dit blijkt het gevolg van het uitharden
van het isolatieschuim die de gepleisterde dagkanten losdrukt.
Dit hebben we in appartement 0201 (in veel mindere mate) ook vastgesteld.
De overige appartementen waren sinds de plaatsing hiervan reeds bewoond en gaan we ervan uit dat
er reeds melding van zou gekomen zijn, of we hadden de sleutel niet waardoor we niet konden
vaststellen.
In dat opzicht vragen we aan de eigenaars om dit te controleren en te melden moesten er nog zijn.

ARCHITECTARCHITECT

21.521.5   architectenatelier Vyvey & Partnersarchitectenatelier Vyvey & Partners
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INGENIEUR STABILITEITINGENIEUR STABILITEIT

21.621.6   TecclemTecclem Na afbraak van het dakpakket van het dakterras voorgevel is vastgesteld dat er een scheur
(vermoedelijk oud) in de dakplaat zit, op de plaats waar deze ligt op de gemene muur.
Zie onderstaande foto's. Gelieve dit te evalureren aub.

Zie afzonderlijke mail dd. 21 03 2024

HOOFDAANNEMERHOOFDAANNEMER

21.721.7   PlintenPlinten Zijn geleverd, plaatsing van zodra inkomverharding afgewerkt is.

21.821.8   CrepiCrepi Zie verslag 20 voor de diktes.
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21.921.9
BuitenschrijnwerkenBuitenschrijnwerken

Privatieve vragen, zie verslag 21.
Graag productietekeninen bezorgen ter nazicht.

We bemerken dat niet alle doken voldoende afgedicht zijn. Deze dienen uiterlijk voor opstart crepi
afgedicht te zijn.

5 / 8

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/020/259/334/original/88a5ca5cf5c245e8ad87f59e3ce21d0157129a79.jpg?1711030342


21.1021.10   BalkonsBalkons
achtergevelachtergevel

Randprofielen boven en onder geplaatst.
Afschotisolatie in voltooiing.
Drukverdeelplaten in voltooiing.
voegbanden in uitvoering.

Constatering dat er in 2 balkonelementen een soort van doorhangende buik langs de onderzijde zit,
waardoor deze centraal op de slechtste plaats een kleine 3cm doorhangt.
(vermoedelijk heeft de bekisting wat bewogen)

Hiertoe werd afgesproken, gezien de onderste profielen nog naar onder bijgeregeld kunnen worden van
op alle balkons deze onderste profielen 2cm te zakken, zodoende we toch de oorspronkelijke dikte van
isolatie kunnen nastreven.
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21.1121.11   DakopstandenDakopstanden
dakterrasdakterras

1. Bakstenen vooraan wegenemen tot op de asseblokken, zodoende deze even hoog kan uitgewerkt
worden als de opstanden van de gemene muren.
2. Verticaal en horizontaal inpakken met 5cm PIR (R>2), Horintaal op de gemene muren iets dikker
zodoende bovenzijdes even hoog komen als vooraan.
3. Deksteen voorzijde: 10cm dik, 4cm uitstekend tov. Crepivlak, 1cm uitstekend tov. Roofing. Balustrade
zo veel mogelijk naar binnen te plaatsen zodoende de opstand niet als optrede beschouwd kan worden)
4. Deksteen voorzijde: 10cm dik, 2cm uitstekend tov. gevelleien, 1cm uitstekend tov. Roofing. Balustrade
zo veel mogelijk naar binnen te plaatsen zodoende de opstand niet als optrede beschouwd kan worden)

21.1221.12   Gemene muren inGemene muren in
leienleien

We constateren dat de isolatiedikte van de gemene muren in leien 7cm bedraagt, doch er was in
werfvergadering 1 afgesproken dit naar 10cm te brengen, zodoende dit voldoet aan U < 0.24W/m²K.
We verwijzen naar werfverslagen 1 & 2.

Dit wordt aangepast, ofwel door een nieuwe plaat, ofwel door een bijkomende plaat geschrankt op de
reeds bestaande plaat te plaatsen.

21.1321.13   GaragepoortGaragepoort
doorritdoorrit

Zie verslag 21

21.1421.14   GarageboxenGarageboxen zie verslag 21

21.1521.15   BuitenbergingenBuitenbergingen De offerte van de buitenbergingen werd door beide eigenaren goedgekeurd. Zie mailverkeer dd. 09/03
van de syndicus.
Gelieve rekening te houden met de hierin opgenomen vragen mbt. de draairichtingen van de deuren.
- Dhr. Degroote: opendraaien richting de muur, te kijken voor deurstop of ketting zodoende niet tegen
de muur kan botsen.
- Dhr. en mevr. Beccaert - Sergeant: opendraaien richting de garageboxen.

Cfr. afgesproken bezorgen jullie de productietekeningen ter nazicht.

21.1621.16   PlanningPlanning We wijzen erop dat de planningstermijnen met oplevering voor 28 juni intussen sterk beginnen in te
korten.
We dienen maximaal aan te dringen dat de dagen die geen werfverlet zijn ook maximaal benut worden.We dienen maximaal aan te dringen dat de dagen die geen werfverlet zijn ook maximaal benut worden.

ARCH en BH vragen een update van de planning zodoende we weder actueel zijn. Gelieve deze voor de
volgende vergadering te bezorgen.

21.1721.17   Veiligheid enVeiligheid en
gezondheidgezondheid

We vragen ten allen tijde de duidingen en verslagen van de veiligheidscoördinator te respecteren.
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21.1821.18   OpmerkingenOpmerkingen
eigenareneigenaren

1. linkerraam voorgevel bovenste verdieping: beschadigd door werken (barst in raam)
2. Rechterraam voorgevel bovenste verdieping: dorpel gebroken door de werken
3. Perforaties van vallend puin in dak linker buur: deze zijn voorlopig dichtgekleefd, dienen nog grondig
met de dakwerker afgedicht te worden
4. binnen afwerking van dagkanten van ramen achtergevel van app. 0101 en 0201 zijn plaatselijk
losgedrukt door het uitharden van het isolatieschuim, dienen hersteld te worden. (Andere
appartementen zijn bewoond of konden we niet binnen, er kunnen er nog volgen)

Wekelijkse werfvergadering:Wekelijkse werfvergadering:

De wekelijkse werfvergadering gaat door op donderdag om 9udonderdag om 9u (tenzij specifiek anders afgesproken)
De eerstvolgende vergadering gaat door donderdag 28/03/2024donderdag 28/03/2024.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer
en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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