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SYN 
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✔ ✔
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[Feys bv]

Dhr. Bart Feys info@feysbvba.be
 

✘ ✔
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Veiligheidscoördinator 
[Feys BV]

Dhr. Mathias Polley 0484/42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘ ✔

EPB-verslaggever 
[Feys BV]

Mvr. Katrien Morent 057/77 35 38
katrien.morent@feysbv.be

✘ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Charles De Sneyder charles.de.sneyder@telenet.be
 

✔ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Lorenzo Lemant lorenzo.lemant@gmail.com
 

✔ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Walter Van Thielt walter.van.thielt@gmail.com
 

✔ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Pluym - Verhamme pluym.verhamme@telenet.be
 

✘ ✔

Syndicus 
[ERA, la Plage]

Dhr. Frank Rouseré 059301513
frank@laplage.be

✘ ✔

Studiebureau 
[Studiebureau ABG]

ing. Koen Gheysens 0479 23 80 84
koen@abg.be

✘ ✔

Studiebureau 
[Studiebureau ABG]

ing. Mathias Smekens 0474 13 37 07
mathias@abg.be

✔ ✔

Hoofdaannemer, Projectleider 
[IBT]

Dhr. Kristof Reynaert 0478 99 00 65
kristof.reynaert@ibtbouwtechniek.be

✔ ✔

Werfleider 
[IBT]

Jesper Deraedt 0499 / 08 30 00
jesper.deraedt@ibtnv.be

✘ ✔

Aanwezig: OA Tavernier distributiebekabeling (in kader van fiber)

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Opmerkingen vorig verslagOpmerkingen vorig verslag

••  Vorig verslagVorig verslag [1.1] [1.1] Verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen

Opmerkingen worden besproken en verwerkt in het verslag.

ing. Mathias Smekens

Stand der werkenStand der werken

••  Stand der werkenStand der werken  [1.2] [1.2] In uitvoering:
- Afbraak bestaande balkonplaten met behoud van de bestaande stekwapening,
--> uitgevoerd t.e.m. V6
- Plaatsen bekisting en nieuwe bijkomende wapening ifv balkonuitbreiding -->
uitgevoerd V1 t.e.m. V3

Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt
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TermijnTermijn

••  Termijn - toestand opTermijn - toestand op
[1.9] [1.9] 
16 februari 202416 februari 2024

Startdatum: 1.09.23
Einddatum: 29.03.24 (niet realistisch i.k.v. vervanging ramen)
Einde werken voorzien: 30 juni

WerkdagenWerkdagen
- Vorige periode:86
- Huidige periode: 9
- Totaal: 95
VerletdagenVerletdagen
- Vorige periode: 17
- Huidige periode: 1
- Totaal: 18
- Weerverlet: 8/02
VerlofVerlof
- Vorige periode: 13
- Huidige periode: /
- Totaal: 13

IBT bouwverlof week 1 van paasvakantie (01/04 - 05/04)
week 2 paasvakantie (08/04 - 12/04) werkzaamheden worden terug aangevat
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PlanningPlanning

••  PlanningPlanning [1.3] [1.3] Gewijzigde planning vanwege vertraging m.b.t. uitsluitsel maximale toelaatbare
balkonuitkraging.

Gedetailleerde werfplanning werd opgesteld door IBT en besproken tijdens de
werfvergadering 16/02/2024
Zie planning in bijlage.Zie planning in bijlage.
In principe staat deze planning vast.

KORTE TERMIJN PLANNING (19/02 tot en met 22/03/24):KORTE TERMIJN PLANNING (19/02 tot en met 22/03/24):
-- wegschieten betonnen plaat
- plaatsen bekisting
- plaatsen wapening
- aangieten nieuwe plaat
- uitvoeren van betonherstellingen (gemarkeerde zones ABG) achterliggende
structuur
- creatie stepoc kolom i.f.v. tussenpenanten

Nieuwe ramen zullen geplaatst worden vanaf half april 2024.Nieuwe ramen zullen geplaatst worden vanaf half april 2024.
Plaatsen stofwand door IBT vanaf 8/04 --> app. dient vrijgemaakt te zijn.

LANGE TERMIJN PLANNING:LANGE TERMIJN PLANNING:
Uitvoeren voorbereidingswerken + plaatsen nieuwe ramen: duurtijd ca. 1 maand
(incl. alle voorbereidingswerken) --> april 2024 (verdere communicatie van IBT
volgt nog)
Uitvoeren waterdichtings- en isolatiewerken balkon- en geveldelen, dakterras,
blinde zijgevel, gevelbekleding, balustrades, tegelwerken ... na paasvakantie -
eind juni 2024
Stelling wegnemen en balustrades parallel plaatsen (verder te bekijken met IBT):
half juni 2024

Mevr. Nadia Adam
ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt

TechnischTechnisch

••  Destructief onderzoekDestructief onderzoek
balkonplaat +balkonplaat +
achterliggendeachterliggende
structuurstructuur [1.17] [1.17]

Maximale toegelaten stedenbouwkundige overkraging balkons vanaf de rooilijn
gemeten (=huidige gevelvlak) --> 100 cm t.o.v. balkonfront vlak dekton
Haalbare uitkraging werd bepaald d.m.v. stabiliteitsberekeningen

Ifv bijkomende noodzakelijke gegevens voor de stabiliteitsberekeningen werd
destructief onderzoek bij de centrale kolommen en achterliggende structuur dd.
6/11 & 29/11/23 door IBT en ABG uitgevoerd. Vrijgemaakte zones niet opvullen metVrijgemaakte zones niet opvullen met
herstelmortel R4 maar opnieuw beton aangieten met hoge druktsterkte -->herstelmortel R4 maar opnieuw beton aangieten met hoge druktsterkte -->
uitgevoerduitgevoerd
In nauw overleg met de stabiliteitsingenieur werden verschillende oplossingen
(oa. gewicht glazen balustrade, opbouw balkon ...) gezocht om de bijkomende
lasten tot een minimum te beperken.
Bouwheer werd wekelijks via mail op de hoogte gesteld van de vooruitgang
inzake de stabiliteitskwestie

Conclusie van stabiliteitsberekeningen, maximale toelaatbare overkraging = 90Conclusie van stabiliteitsberekeningen, maximale toelaatbare overkraging = 90
cm vanaf de rooilijn.cm vanaf de rooilijn.
Op basis hiervan werden de definitieve uitvoeringstekeningen opgesteld

ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt
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••  Uitvoeringssnedes/opUitvoeringssnedes/op
metingenmetingen [2.5] [2.5]

Definitieve snedes werden o.b.v. maximale toelaatbare uitkraging opgesteld.
Benutbare balkonruimte = 90 cmBenutbare balkonruimte = 90 cm
Definitieve uitvoeringstekenen werd door ABG gecontroleerd en goedgekeurd

Gevelisolatie Kooltherm K15 vliesgevelplaat 100 mm RD-waarde 4,75 m² K/W

Dekton 8 mm verlijmd op houten draagstructuur
Ter plaatse van zijstroken dekton 8 mm op aluminium draagstructuur verlijmd
Dakterras V11 dekton 8 mm verlijmd op houten draagstructuur

Afvoeren dakterras + hoofddak:
- 2 x geberit PE diameter 75 mm (afvoerdebiet geverifieerd door ABG)
- verdoken in gevelafwerking zijstroken voorgevel

Opmerkingen/aandachtspunten:
- plafond inkomzone gevelisolatie K15 d 10 cm
- gevelvlakken gelijkvloers gevelisolatie k15 d 6 cm vanwege rooilijn.
- inkomzone zal door nieuwe afwerking + isolatie ong. 3 cm smaller zijn
- Achter afvoeren indien mogelijk isolatie aanbrengen i.f.v. akoestiek

Terugspringend vlak gelijkvloers / verdieping 1 vanwege stedenbouwkundige
voorschriften (rooilijn) vermijden
- dektonpanelen allemaal in hetzelfde vlak brengen
- verder uit te werken door ABG en IBT

Paneel (dekton)- en glasverdeling werd ter goedkeuring voorgelegd aan ABG
Goedgekeurd mits volgende opmerkingen van ABG:
- belijning ramen (tussenkaders) in lijn trekken met de panelen
- 2 glazen balustradepanelen (van ca. 2.2 m) per app i.f.v. optimaal zeezicht

Opmerkingen werden opgenomen en doorgevoerd.
Borderel dekton + glasverdeling balustrades goedgekeurd
Isolatiediktes werden gecontroleerd en goedgekeurd door ABG

Bestelling aluminium draagstuctuur (leverancier = Leonardofix) frontzijde balkon
+ zijstroken uitgevoerd

ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt

••  AfbraakwerkenAfbraakwerken [2.1] [2.1] Afbraak silex panelen afgerond:
- voldoende afscherming voorzien buurgebouwen
- afschermen ramen gelijkvloers en app 1002 dakterras V11
Ramen gelijkvloers werden door de AAN afgeschermd.
- ter plaatse van inkomhal, te behouden silexpanelen (zie rode pijl) en
blauwsteenplinten volgens bespreking ter plaatse
Inkomhal wordt afgewerkt met Dekton (analoog aan gevel)

Afbraak betonplaten: in uitvoering
- behoud van de bestaande stekwapening
- Nog uit te breken V6 - V9
Grote betonschietwerken (lawaaihinder) afgerond week 8 (23/02)

Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt

Verslag opgemaakt door mathias@abg.be op 2024-02-16 
6 / 18



••  BijkomendeBijkomende
dekking/betonhersteldekking/betonherstel
[3.2][3.2]

Regelmatig betonschade aan de achterliggende structuur (kolommen en balken)
vastgesteld in de vorm van blootliggende roestende wapening.
Vastgestelde betonschade is te wijten aan:
- uitvoeringsfouten (onvoldoende betondekking, onvoldoende getrild =
luchtbellen, grindnesten aan het oppervlak)
- chloridenverontreiniging --> bruine roestvorming
- vochtinfiltraties ...

Na afbraak silexpanelen:
- uitvoeren betonherstellingen
- bijkomende dekking te voorzien (ook ifv uitvlakkingslaag) ter plaatse van de
kolommen vanwege silexpanelen als bekisting werden gebruikt voor oprichting

ABG zal zones markeren in kader van betonherstel.ABG zal zones markeren in kader van betonherstel.

Onderzochte zonesOnderzochte zones i.k.v. stabiliteitsonderzoek APP 0702 teAPP 0702 te  herstellen parallel
met betonherstel van de gevel ofwel tijdens uitbraak raam.
AAN zal met eigenaar verder communiceren van exacte datum

ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert
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✘  Opschuimen ramenOpschuimen ramen
[3.1][3.1]

Na afbraak silexpanelen dikwijls openingen boven en rond de ramen vastgesteld.
AAN heeft nodige controle uitgevoerd en de openingen/ramen waar nodig laten
opschuimen.

APP 0702 kier boven raam
AAN aangesproken tijdens werfvergadering
Kristof van IBT deed de nodige communicatie met acties

Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt
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••  bekisting- enbekisting- en
ruwbouwwerkenruwbouwwerken
balkonsbalkons [4.1] [4.1]

Houten badders en kepers geplaatst
na afbraak balkonplaat
- plaatsen resterende bekisting in watervaste betonplex
- nauwlettend en zorgvuldig nieuw te plaatsen wapening, volgens berekening
stab.ing
V1 tot en V3 plaatsen nieuwe wapening afgerond
gecontroleerd en goedgekeurd tijdens de werfvergadering door ABG in het bijzijn
van IBT.
Opmerking zorgen voor voldoende betondekking bovenwapening.

Beton zal met pomp gegoten worden met volgende vereiste eigenschappen:

Zelfverdichtend beton: C30/37 GB ES2 S3
- Sterkteklasse: C30/37;
- Gebruiksdomein: gewapend beton (GB);
- Omgevingsklasse: zeeomgeving vorst (ES2);
- Consistentieklasse: zetmaat 100 - 150 mm (S3);
- Nominale grootste korrelafmeting: 8 mm (Dmax) – kalksteen.

ontkisten, gewenste uithardingstijd (i.f.v. druksterkte) van nieuw aangestorte
beton is ongeveer 21 dagen
Ontkisten --> 2de week van de paasvakantie

Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt
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••  Nieuw schrijnwerkNieuw schrijnwerk
[1.12][1.12]

OA raamconstructeur Dejaeghere (schüco ramen)
Ramen zijn in productieRamen zijn in productie

Schuifrichting ramen = zelfde als bestaande toestand --> schuifgedeelte
binnenzijde
Nieuwe ramen worden iets meer naar binnen geplaatst

Opmeting niveaus binnenvloer i.f.v. positie nieuwe ramen V1 tot V9 werd
uitgevoerd door AAN.
Hoogst binnenvloer = positie uitlijning nieuwe ramen

Werkwijze nieuw te plaatsen schrijnwerk:
- gordijn weghalen + zone van ca. 2 m vanaf raam vrijmaken --> uit te voerenuit te voeren
door eigenaar, uiterlijk tegen 8 aprildoor eigenaar, uiterlijk tegen 8 april
- plaatsen stofwand binnenzijde app.--> uit te voeren door IBT
- wegnemen en afvoeren bestaand raam --> uit te voeren door IBT
- uitbreken en afvoeren bestaande opstand onder raam --> uit te voeren door IBT
- Nieuwe isolerende opstand plaatsen (thermoblock) --> uit te voeren door IBT
- plaatsen nieuw raam (ca. 1 verdiep per dag) wordt uitgevoerd door OA DJH
- afhankelijk van gewicht kan het glas van de ramen met de kraan geplaatst
worden --> werkwijze verder te bepalen door IBT in samenspraak met OA DJH

Productietekeningen werden bezorgd aan ABG en goedgekeurd met volgende
aandachtspunten:
- App 0501 --> monocolor
- App 0302 --> optie akoestische beglazing van toepassing-
- Uitvoeren deurraam (AWS 70 HI) technisch verdiep in mat glas, monocolor,in mat glas, monocolor,
behouden draaikiepraambehouden draaikiepraam (ifv intensieve ventilatie/verluchting)
Technische prestatierapporten met isolatiewaardes van de nieuwe schuiframen
werden opgevraagd en bezorgd aan ABG. Deze zijn in bijlage gevoegd.
Afmetingen van de ramen + ontwateringszijde: gecontroleerd door IBT

Betreffende raamkruk monocolor raam app. 0501
Zal uitgevoerd worden in een ral kleur best passend bij C32 anodisatie

Wijze van facturatie nieuwe ramen werd tijdens de werfvergadering besproken
en beslist in het bijzijn van alle partijen:
- Overzicht totale som volgens de goedgekeurde raamfiches werd door ABG aan
de SYN bezorgd
- SYN zal bijkomende provisie opvragen volgens goedgekeurde en ondertekende
raamfiches per eigenaar
- Vordering nieuwe ramen via de gemeenschap (vorderingsstaten)

ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert

••  binnenafwerkingbinnenafwerking
nieuwe ramennieuwe ramen [4.2] [4.2]

Binnenafwerking na het plaatsen van de nieuwe ramen valt niet binnen de aanneming van IBT
Tijdens de werfvergadering werd beslist om volgende werkwijze te hanteren:
- Aanstellen nevenaannemer voor de binnenafwerking in opdracht van VME (ABG zal enkele voorstellen doen
van dergelijke aannemers)
- De eigenaar is hier vrij in en kan ook zelf instaan voor de binnenafwerking
- na plaatsing van de raming volgt een afspraak ter plaatse ter bespreking details binnenafwerking.
Offertedetail zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de VME.
- doelstelling binnenafwerking voltooid tegelijkertijd met de werken (eind juni)
- rechtstreekse facturatie aan eigenaar, geen erelonen en opvolging door studiebureau ABG

Na afronden van het plaatsen van de nieuwe ramen kan de binnenafwerking opgestart worden = begin mei
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••  Inkom en sasdeurInkom en sasdeur
[2.3][2.3]

Vervangen inkomdeur in aanbesteding voorzien, sasdeur niet.
Op vraag van de bouwheer, voorstel te bezorgen inzake vernieuwen sasdeur.

Tijdens de werfvergadering werd in aanwezigheid van vertegenwoordiger Dhr.
Pepijn Storme OA nieuwe ramen (DJH) de mogelijkheden bekeken voor het
plaatsen van een nieuwe sasdeur.
In overleg met de bouwheer werd geopteerd om de nuttige deuropening breder
te maken (= haalbaar)
Draairichting nieuwe deuren volgens bestaande toestand
Nieuwe inkom- en sasdeur:
- zelfde hoogte
- zelfde breedte (nuttige deuropening breder maken naar ca. 1 m in plaats van 87
cm), zie foto's

Werken uit te voeren door IBT i.f.v. nieuwe inkom- en sasdeur:
- verwijderen bestaande houten valse plafond
- verwijderen binnenafwerking in kader van verbreding deuren
- inslijpen silexpaneel + achterliggende snelbouwteen op basis van afmetingen
nieuwe deur
- draagstructuur voorzien voor bevestiging dekton + verankering raam aan
bovenliggende vloerplaat
- elektriciteitswerken (schakelaars en lichtpunten t.p.v. sasdeur) worden
uitgevoerd door IBT

Plaatsen nieuwe inkom- en sasdeur en toebehoren door OA DJH

DJH bezorgt voorstel en productietekeningen rekening houdend met volgende
zaken:
- beide deuren voorzien van deurpomp vast te zetten op 90°
- sasdeur (elektrisch paniekslot)
- inkomdeur (rolslot)

Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt

huidige nuttige deuropening - ca. 87 cm
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Nieuwe mogelijke nuttige deuropening - 1 m te verwijderen houten kolom/binnenafwerking

••  verlichting inkomzoneverlichting inkomzone
buitenbuiten [4.3] [4.3]

Op vraag van bouwheer: lichtpunt (2x) voorzien t.h.v. inkomzone buiten, positie
(in het midden en 1/3 van voor- en achterkant) zie markering op foto
- plafond: 2 x inbouwspot (ledverlichting) vierkant bestand tegen weersinvloeden
van buitenaf
- Beslissing werfvergadering: gebruik maken van schemersensor + spots
uitvoeren in cremewit

Voedingskabels elektriciteit, openingen armaturen dektonpanelen plafond te
voorzien
Plaatsing en elektriciteitswerken uit te voeren door IBT

ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert

••  DakterrassenDakterrassen
voorgevel bestaandevoorgevel bestaande
gevelelementengevelelementen [1.14] [1.14]

Bestaande gevelementen dienen weggenomen te worden i.f.v. aanpak gevel
dakterrassen (verwijderen gevelmetselwerk, aanbrengen isolatie + dekton
bekleding)
Op vraag van eigenaar wegname rolluikbak app 1001 door IBT
Overige gevelementen o.a. verlichting van beide dakappartementen eveneens
weg te nemen, hetzij door de eigenaars ofwel door AAN.
IBT evalueert bestaande toestand en werking na wegname rolluikbak app. 1002,
terugplaatsen onder voorbehoud

noodspuwers (x2) voorzien balkonfront V10 voorzien
spuwers 50 mm hoger plaatsen dan afvoeren
Zo discreet mogelijke afwerking - verder te bekijken

ing. Koen Gheysens
ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert
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••  AfwateringAfwatering
dakterrasendakterrasen
buurgebouwenbuurgebouwen [2.2] [2.2]

Sleutels dakterrassen buurgebouwen ontvangen van syndicus
ABG en AAN inspectie uitgevoerd.
AAN voert een afwateringsproef uit bij het linkerbuurgebouw.

Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt

••  Blinde zijgevelBlinde zijgevel  [2.4] [2.4] Uit te voeren werkzaamheden blinde zijgevel V11
Wegnemen en afvoeren asbesthoudende gevelleien
aanbrengen draagstructuur i.k.v. nieuwe leien
aanbrengen resol (K15 ) isolatie 10 cm
plaatsen nieuwe vezelcement leien
Staal ter goedkeuring voor te leggen

Dhr. Kristof Reynaert
Jesper Deraedt

••  BalustradesBalustrades [4.4] [4.4] Productietekeningen balustrades te bezorgen aan ABG

Plaatsen van de balustrades naar einde van de werken toe (begin/half juni)
Werkwijze van plaatsing door AAN nog te bekijken (d.m.v. kraan of via lift
stelling)

ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert
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••  VernieuwenVernieuwen
bekabeling/TV-bekabeling/TV-
distributie/fiberdistributie/fiber [1.10] [1.10]

vertegenwoordiger OA Elektro Tavernier aanwezig op de werfvergadering dd.
16/02/2024 omtrent de mogelijkheden inzake fiber.
Op vandaag enkel Telenet (coax netwerk) voorzien in het gebouw.
Voorstel en mogelijkheden omtrent fiberklaar van Proximus en op termijn Telenet
worden besproken.

Kabels inzake fiber zitten verdoken in de nieuwe gevelafwerking (voorgevel) en
afhankelijk van het aansluitpunt (huidige of gewenste nieuwe locatie van TV) via
de plafonds van de balkons naar binnen gebracht.
Boorgat van buiten naar binnen van ca. 12 mm
IBT plaats eerst isolatie + draagstructuur en afvoeren t.h.v. de zijstroken, op die
manier geen kans op doorboren van de kabels

OA Tavernier zal voorstel bezorgen.
OA Tavernier vraagt bij Proximus na of de kosten voor de aansluitingen op
Proximus kunnen verhaald worden

ing. Koen Gheysens
ing. Mathias Smekens
Dhr. Kristof Reynaert

••  straatverlichtingstraatverlichting [1.6] [1.6] Straatverlichting (Fluvius) op gevel werd weggenomen
Verlichtingsarmatuur stockeren op een afgeschermde plaats
AAN voorziet nodige bevestigingspunten i.k.v. terugplaatsen verlichting
In overleg met bouwheer, verlichting 20 cm hoger plaatsenverlichting 20 cm hoger plaatsen

Mevr. Nadia Adam
Dhr. Kristof Reynaert

••  nieuwe gevellijnennieuwe gevellijnen
[5.1][5.1]

nieuwe gevelvlakken werden uitgezet door IBT

Tijdens de werfvergadering werd een bemerking/verontrusting van de eigenaar
besproken.
Verdere zijdelingse uitbreiding naar de buurgebouwen is stabiliteitsgewijs niet
haalbaar.
Bij deze een verduidelijking van de nieuwe afgewerkte balustradelijn t.h.v. de
zijstroken:

- betonplex bekisting = nieuwe betonlijn
- balustrade in frontmontage + dektonpaneel = 10 cm
- Ramen zullen (ca. 5 cm) smaller zijn i.f.v. plaatsen thermische onderbreking

ing. Koen Gheysens
Dhr. Kristof Reynaert
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Definitieve keuzesDefinitieve keuzes

••  beslissingen AVbeslissingen AV
16.09.2316.09.23 [5.2] [5.2]

AV dd. 16.09.23 beslissingen inzake renovatiedossier:

RenovatieconceptRenovatieconcept
Gevelaanpak dakterras V11 analoog aan voorgevel (isolatie + dekton)
Blinde zijgevel V11 (stuk gevel met leien) isoleren + nieuwe leien
Hoofddak vormt geen onderdeel van de renovatie
Alle ramen, m.u.v. het gelijkvloers en app 1002 dakterras V11m.u.v. het gelijkvloers en app 1002 dakterras V11  (kant Middelkerke), worden vervangen
Penant van ca. 40 cm t.o.v. gevel in geprofileerde aluminiumbekleding
Verlaagd tussenscherm in geklemd glas

MaterialenMaterialen
Ramen buitenzijde geanodiseerd E6/C32 dunkel, binnenzijde RAL 9010 (OA schrijnwerk = Dejaeghere
Meulebeke)
Geprofileerde geanodiseerde aluminiumbekleding (Alinel) tussen ramen E6/C32 Dunkel
Dekton Albarium 8 mm

••  GevelmaterialenGevelmaterialen [1.11] [1.11] Staal van Albarium dekton, kleur ramen E6/C32 Dunkel en Alinel type A werden
op de werfvergadering voorgelegd.
Penanten worden uitgevoerd in Alinel type AAlinel type A
Dimensionering profielen:
- symmetrische profielen (breedte x diepte) = 30 mm x 20 mm, tussenafstand =
30 mm)
In overleg met bouwheer tijdens vergadering, penantbreedte t.a.v. raam ca. 40
cm (voor uitvoering --> profiel niet boven de 40 cm)

ing. Koen Gheysens
ing. Mathias Smekens

••  Keuze keramischeKeuze keramische
tegelvloertegelvloer [3.3] [3.3]

Ifv defintieve uitvoeringstekening --> keramische tegelvloer 90 x 90 cm te
plaatsen.
4 stalen keramische tegelvloeren (beige/grijs getint) met antislip (ruwer
oppervlak R11) werden voorgelegd.
Tijdens de werfvergadering heeft de bouwheer gekozen voor de keramische tegel
'panna' (zie onderstaande foto).
Opmerking tijdens uitvoering: min. 5 tegeldragers te voorzien per tegel

Dhr. Kristof Reynaert
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Tegel in het midden = panna

AdministratiefAdministratief

✔  Vaste bewoningVaste bewoning [1.4] [1.4] Vaste bewoning app. 102 en 302

Renovatie binnenzijde (privatief): app. 0702

✔  VeiligheidscöordinatoVeiligheidscöordinato
r en EPB-verslaggeverr en EPB-verslaggever
[1.5][1.5]

Feys BV werd aangesteld inzake V.C. + EPB - verslaggever
Aangepaste EPB-verslag volgens opmerkingen ABG bezorgd op dd. 19/10/2023
Startverklaring werd door SYN en ABG ondertekend

Dhr. Bart Feys
Dhr. Mathias Polley
Mvr. Katrien Morent

••  PremiesPremies [4.5] [4.5] ABG bekijkt de mogelijkheden omtrent aanvraag premies:
- premie in kader van dak- en gevelisolatie
- vervangen van ramen, premie op hoogrendementsbeglazing (via gemeenschap)

verder te bespreken.

ing. Mathias Smekens

VeiligheidVeiligheid

••  VeiligheidshelmenVeiligheidshelmen
[1.18][1.18]

AAN zorgt voor veiligheidshelmen op de werf voor opvolgend bestuur VME Dhr. Kristof Reynaert

••  PBM'sPBM's [1.19] [1.19] Dragen van PBM's is verplicht op de werf (oa. helmdracht) Dhr. Kristof Reynaert

••  verboden terrassen teverboden terrassen te
betredenbetreden [5.3] [5.3]

het is ten alle tijde verboden dat de eigenaars de terrassen betreden Dhr. Kristof Reynaert

Documenten / stalenDocumenten / stalen

✔  PlaatsbeschrijvingPlaatsbeschrijving
[1.20][1.20]

Uitgevoerd op 10.08.23. Dhr. Kristof Reynaert

✔  ABR-polisABR-polis [1.21] [1.21] Attesten bezorgd dd. 9/08/2023 Dhr. Kristof Reynaert

✘  Ontwerp werfbordOntwerp werfbord
[1.22][1.22]

Ontwerp ter goedkeuring voor te leggen. Dhr. Kristof Reynaert

✘  InformatiebriefInformatiebrief
mede-eigenaarsmede-eigenaars [1.23] [1.23]

Dhr. Kristof Reynaert
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✘  KeuringsattestKeuringsattest
stelling en liftstelling en lift [1.24] [1.24]

cf. verslag V.C. stelling opnieuw te keuren na storm Dhr. Kristof Reynaert

✘  UitgebreideUitgebreide
werfplanningwerfplanning [1.25] [1.25]

Te bezorgen aan ABG Dhr. Kristof Reynaert

✘  Veiligheidsplan enVeiligheidsplan en
risico-analyserisico-analyse [1.26] [1.26]

Te bezorgen aan V.C. (cf. mail 13/09/2023 V.C.) Dhr. Kristof Reynaert

✘  Attest werfaangifteAttest werfaangifte
RSZ/NAVBRSZ/NAVB [1.27] [1.27]

Te bezorgen aan V.C. Dhr. Kristof Reynaert

✔  Attest borgstellingAttest borgstelling
[1.28][1.28]

Bezorgd op dd. 9/08/2023 Dhr. Kristof Reynaert

••  Lijst onderaannemersLijst onderaannemers
[1.29][1.29]

Balustrades en tussenschotten: BCE Menen
Aluminium draagstructuur: Leonardofix, Lendelede
EPDM-dichtingswerken: Chris Dermaut Zwevegem
Schrijnwerk: Dejaeghere Meulebeke

Dhr. Kristof Reynaert

••  technische fichestechnische fiches [5.4] [5.4] Ramen + geprofileerde aluminium bekleding:Ramen + geprofileerde aluminium bekleding:
- Qualanod label en attest anodisatie 25 micron te bezorgen

Gemelde schadegevallenGemelde schadegevallen

••  Aan SYN gemeldeAan SYN gemelde
privatieveprivatieve
schadegevallenschadegevallen [4.6] [4.6]

Schadegevallen worden geïnventariseerd en gemeld aan de syndicus. Bij voorkeur worden deze
gedocumenteerd d.m.v. foto's. Naargelang de ernst en omvang worden deze indien nodig voor de
werfvergadering besproken en behandeld.

Procedure:
1) Melden aan de syndicus met o.a. foto's
2) Nagaan oorzakelijk verband en/of terechte schade en relevantie of inherent met werken of niet. Zo ja =>
doormelden aannemer met een bijhorend schadebestek (bespreking op werfvergadering) Indien link met
werkzaamheden hersteld door AAN naar het einde van de werkzaamheden (na voorlopige oplevering)
3) AAN geeft dit onder voorbehoud door aan de verzekering
4) Verzekeringsmaatschappij bundelt schadegevallen en stelt expert aan na oplevering en doet eindbeslissing

App 001 gelijkvloers: schade pleisterwerk --> te wijten aan lekkage afvoer balkons?
Oorzaak schade verder te bekijken met AAN

Volgende werfvergaderingVolgende werfvergadering

••  Uur en LocatieUur en Locatie  [1.30]  [1.30] 
1 maart 20241 maart 2024

10 u ter plaatse

Foto'sFoto's

••  Foto's m.b.t. huidig verslagFoto's m.b.t. huidig verslag [2.6] [2.6]

AlgemeenAlgemeen

Huidig verslag werd opgemaakt door ABG. 
Het verslag van de vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
Betrokkenen die opmerkingen hebben omtrent huidig verslag, gelieve dit te melden uiterlijk op de volgende werkvergadering.

Voor de opdrachtgever: 
. 
. 
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Voor de aannemer: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.
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