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Startdatum project Niet vermeld
Uitvoeringstermijn Niet vermeld
Weerverletdagen Niet vermeld
Resterende werkdagen Aannemer geeft aan nog 3 dagen
Ondergrondtemperatuur
% vocht in ondergrond Ondergrond wordt opgekuist met solvent en droogt daardoor uit
Rapport verzonden aan Nijs Luc Rvme
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Werken in uitvoering

Er is gevraagd om in afwachting van onze offerte voor opvolging van de gevelwerken, alvast een inspectie uit te 
voeren op de afdichting van het dak, die momenteel vernieuwd wordt.

Op het dak bevinden zich technische installaties, doorvoeren, afvoeren, schoorstenen, en een liftkoker.
Schoorstenen en liftkoker zijn opgetrokken uit metselwerk. 

De oude dakbedekking met onderliggende isolatie van 5 cm blijft behouden, daarop wordt een bijkomende 
aluminium gecacheerde PIR-isolatie van 10 cm losliggend geplaatst, waarop dan een nieuw pvc-membraan type 
TROCAL van fabrikant SIKA, 1,2 mm dikte wordt geplaatst. De naden worden gelast met warme lucht, en in de 
hoeken worden speciaal daarvoor ontwikkelde passtukken gezet. Als alles afgewerkt is wordt de oude ballastlaag 
bestaande uit keien, teruggeplaatst, nadat eerst een rooktest wordt uitgevoerd door de aannemer. 

De dakwerken zijn momenteel volop aan de gang en zullen wellicht maandag afgerond worden.

De dakwerken worden over het algemeen correct uitgevoerd, waarbij de naden met zorg worden gelast (zie foto

Ter hoogte van het metselwerk, is het oude pvc-membraan telkens onderkapt als waterkering in het metselwerk. 
Het nieuwe pvc-membraan wordt hier boven op aangesloten/gelast (zie foto . In principe zou men het nieuwe 
membraan steeds onder het oude membraan moeten steken, omdat het oude membraan de weekmakers uit het 
nieuwe membraan zullen trekken, en er nu voor zullen zorgen dat het nieuwe membraan sneller zal verouderen. In 
dit geval, zou dit willen zeggen dat men de volledige onderkapping opnieuw zou moeten uitvoeren hebben, wat 
quasi onmogelijk was, gezien de technische installaties op het dak. 

Er ligt een betonnen sokkel waarop de technische installaties steunen, dewelke niet kon worden weggenomen (zie 
foto s). Deze ligt wel op de oorspronkelijke 5 cm isolatie en het oude pvc-membraan, maar er kon niet meer 
isolatie onder gelegd worden. Dit maakt dat deze balk nu verdiept ligt ten overstaan van de rest van het dak. De 
aannemer stelt voor om deze zone uit te vullen met XPS-isolatie die resistent is tegen stagnerend water, en deze 



eveneens te bedekken met ballast. Op die manier ontstaat op die zone als het ware een omkeerdak, en kan er zo 
min mogelijk water stagneren in die zone. Persoonlijk ben ik eerder geneigd om de volledige zone af te werken 
met een vloeibare dichting, en het metselwerk er rond met een gevelcoating, zodat het geheel ook waterdicht is, en 
men op een correcte manier alles kan afdichten. 

Ter hoogte van de aansluiting op het belendend gebouw is een foute afwerking van de dekstenen vastgesteld (zie 
foto s), waardoor infiltratie in de gemene muur kan ontstaan. Dit is reeds besproken met de aannemer die 
momenteel bezig is met werken aan de gevel van het belendend gebouw, en zij zullen dit verder bekijken. Dit is 
uiteraard wel verder op te volgen!



De dakbedekking bestaat uit een losliggend pvc-membraan waarvan de naden worden gelast, op de hoeken worden 
passtukken gezet

Het nieuwe pvc-membraan wordt boven op het oude gelast 

Sokkel waarop de technische installaties steunen zit verdiept



Foute afwerking bij aansluiting op belendend gebouw 


