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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔

Projectleider, dakwerker 
[Dakepdm]

Aäron Platteeuw 0468 58 92 54
Aaron@dakepdm.be

✔ ✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
-

Verslaggever:
Paul Hermans in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & Partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH; Verslag vorige vergadering; -

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag: nihil
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ADMINISTRATIEADMINISTRATIE

1.11.1   te overhandigente overhandigen
documentendocumenten

De AN zal een bewijs van de afgesloten ABR verzekering overmaken aan de SYND en ARCH.

De plaatsbeschrijvingen van de de appartementen (7e en 8e verdieping), alsook gemene delen en lift tot
aan werfzone worden opgemaakt op 05/09/2022.
Door te sturen via SYND naar de betrokken eigenaars.

De wekelijkse werfvergadering zal plaatsvinden elke maandagmorgen om 9u ter plaatse.

De AN wordt gevraagd een indicatieve planning door te geven.

ALGEMEENALGEMEEN

1.21.2   Start werkenStart werken De werken zijn gestart op ma 05/09, te beginnen met het afbreken en verwijderen van de houten
bekleding van de opstand luifel.
Afbraak van de terrasbetegeling zal gebeuren op ma 05/09 en di 06/09.
Kraan voor afvoer materiaal is ingepland op di 06/09.

1.31.3   HoofddakHoofddak Deksteen van de schouw hoek Priorijlaan ligt los op dak (stormschade?). De AN wordt gevraagd deze
terug te plaatsen.

Enkele slecht hechtende hoeken worden in de roofing van het hoofddak vastgesteld. De AN wordt
gevraagd deze correct af te dichten.
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1.41.4   gevelleiengevelleien Enkele hoekprofielen van aanpalend gebouw Priorijlaan ontbreken. De SYND vraagt hier nieuwe
profielen te voorzien.
De te presteren uren dienen apart genoteerd en gefactureerd te worden en zijn niet ten laste van de
VME res. La Maison Blanche.

Rijen leien in aansluiting met oude schouw/ berging weg te nemen zodoende dakdichting in opstand
opgetrokken kan worden en opnieuw afgedicht.
De eigenaar merkt op dat nieuwe bekleding voorzien wordt i.p.v. lager gelegen beplating, deze zal dus
afgebroken en afgevoerd mogen worden waarna de dakdichting van het dakterras in opstand
opgetrokken kan worden.

De leien van de gevel kant Anita worden t.e.m. de achterste schouw vernieuwd.
De deksteen van de achterste schouw is in dermate slechte staat dat deze vernieuwd zal moeten
worden.

De bekleding van de gemene muur/ schouw van res. Anita is uitgevoerd met enkel regelwerk waarop
leien zijn geplaatst.
Er is bij het aanpalende raam slechts zeer beperkte opbouwdikte aanwezig.
De AN zal na afbraak van de bestaande leien en regelwerk een isolatieplaatje 2 a 3 cm voorzien met
regelwerk en nieuwe leien, rekening houdend met de beschikbare ruimte op het vaste raamkader en
het gebruik van een hor.
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te vernieuwen profielen te vernieuwen leien

te vervangen deksteen

beperkte ruimte beschikbaar voor isolatie

beperkte ruimte beschikbaar voor isolatie
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1.51.5   dakdoorvoerdakdoorvoer In terras is oude dakdoorvoer zichtbaar, deze lijkt een bocht te maken naar de naastgelegen koker.
Gebruik na te gaan (ontluchting?) en te vernieuwen gezien staat.

AFBRAAKAFBRAAK

1.61.6   betonsokkelbetonsokkel De betonsokkel, waar het vroegere windscherm was bevestigd, zal verwijderd worden.

FASE 2FASE 2

1.71.7   AchtergevelAchtergevel RVM/ TC vraagt om in het dossier van de achtergevel verlengen van de goot en tappunt mee op te
nemen gezien hinder bij regenval.

te verlengen goot en afvoerbuis
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VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

1.81.8   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

1.91.9   werken - algemenewerken - algemene
toestandtoestand

Afbraakwerken betegeling en dakopbouw: gestart
Afbraakwerken borstweringen: nihil
Plaatsing dorpels en dekstenen: nihil
Plaatsing dampscherm en isolatie: nihil
Plaatsing dakdichting: nihil
Plaatsen van de borstweringen: nihil

1.101.10   werken - inwerken - in
uitvoering tijdensuitvoering tijdens
werfvergaderingwerfvergadering

Afbraak houten bekleding opstand luifel.

1.111.11   weerverletweerverlet nihil

1.121.12   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

De volgende werfvergadering zal doorgaan op maandag 12/09/2022 om 11.00u.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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