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RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘ ✔

Projectleider, dakwerker 
[Dakepdm]

Aäron Platteeuw 0468 58 92 54
Aaron@dakepdm.be

✔ ✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
-

Verslaggever:
Paul Hermans in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & Partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH; Verslag vorige vergadering; per mail op 27/09/2022

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag: nihil
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

NOKNOK   3.13.1   AanhoudendeAanhoudende
waterinfiltratieswaterinfiltraties

Na de reeds gemelde ernstige waterinfiltraties worden er opnieuw ernstige infiltraties gemeld.
Appartement 7e verdieping op hoek staat deels blank.
Ook achter de crepi en rond buitenschrijnwerk komt het water uitgelopen.
Boorgaten van de bekisting voor de betonsokkels zijn mogelijks de oorzaak.

3.23.2   ControleControle
dampschermdampscherm

Een nazicht van de dichting van het dampscherm is noodzakelijk.
De AN zal aansluitend aan de werfvergadering een (blauwe) kleurstof in het water doen en de goten
ingewerkt in de isolatie op de periferie van het terras volledig laten vollopen, zodoende geëvalueerd kan
worden of er lekkages zijn.
Gezien de aard van de infiltraties dienen eerst de meubels op minimaal de 7e verdieping afgeschermd
te worden om verkleuring/ beschadiging te voorkomen.
De aansluitende isolatie en dakwerken van het dakterras kunnen pas uitgevoerd worden van zodra er
geen infiltraties meer zijn en NIET eerder.

3.33.3   betonbruggen inbetonbruggen in
isolatieisolatie

De Perinsul is geplaatst onder de betonsokkel. Als gevolg van betondruggen kan de PIR isolatie niet
'naadloos' doorlopen.
De AN zal betonbruggen verwijderen en erop toezien dat de isolatie continue doorloopt zonder
onderbreking.
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3.53.5   Afbraak schouwAfbraak schouw Akkoord was gegeven voor de afbraak van de schouw kant Primerose. De werken zijn uitgevoerd.
De AN wordt gevraagd de resterende bekleding van de omkasting te verwijderen gezien instabiel en
valgevaar bij (hevige) wind. De AN merkt op dat nog op de dag van de werfvergadering uit te voeren.

De isolatie ligt los ter hoogte van de afgebroken schouw.
De AN merkt op dat hier nog een betonplaat over de oude opening geplaatst moet worden. Er werd
tijdelijk isolatie en een afdichting over aangebracht.
Daarna dient de isolatie stabiel en vlak te liggen.

Het deel van de zijgevel Primerose waar de schouw en buitenberging was zal op vraag van de eigenaar
voorzien worden in dezelfde kleur leien als kant Anita.
Het deel gevel (ongeveer 3 x 3m ) zal ook geïsoleerd worden, deze kosten zullen aangerekend worden
aan de VME res. Primerose.
Men dient er rekening mee te houden dat slechts tot aan de dakrand van de LMB geïsoleerd wordt en
de leien vernieuwd. Hierdoor zal dus een plooiwerk voorzien moeten worden gezien onderste deel
dikker wordt uitgevoerd.
De witte leien hierboven blijven behouden dus duidelijke aftekening zichtbaar van vernieuwde deel.

3.63.6   bescherming in liftbescherming in lift
en gemene delenen gemene delen

De aangebrachte bescherming in de lift en gemene delen is gescheurd en losgekomen, en niet meer
effectief.
De AN zal een nieuwe bescherming voorzien.

3.73.7   vervuiling op ramenvervuiling op ramen Op de ramen kant Priorijlaan worden zwarte spikkels waargenomen, vermoedelijk afkomstig van (primer
of branden) dampscherm.
Te reinigen.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

3.83.8   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

3.93.9   werken - algemenewerken - algemene
toestandtoestand

Afbraakwerken betegeling en dakopbouw: uitgevoerd
Afbraakwerken borstweringen: nihil
Plaatsing dorpels en dekstenen: nihil
Plaatsing dampscherm en isolatie: in uitvoering
Plaatsing dakdichting: nihil
Plaatsen van de borstweringen: nihil

3.103.10   werken - inwerken - in
uitvoering tijdensuitvoering tijdens
werfvergaderingwerfvergadering

Isoleren rond de betonsokkels.

3.113.11   weerverletweerverlet De AN wordt gevraagd om in geval van weerverlet deze dagen wekelijks door te geven zodoende mee
opgenomen kunnen worden in het werfverslag.

3.123.12   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

De volgende werfvergadering zal doorgaan op maandag 17/10/2022 om 9.00u.

3.133.13   schade - gemeldschade - gemeld
door de eigenaarsdoor de eigenaars

Ernstige waterschade in alle appartementen op de 7e verdieping (701, 702, 703 en 704)
Waterschade in alle appartementen op de 6e verdieping (601, 602/603 en 604)
Waterschade in appartement 504, de andere appartementen op de 5e verdieping zullen ook nagezien
worden.
Waterschade in appartement 304 (404 zal ook nog nagezien worden).

Op heden kon niet vastgesteld worden of er gevolgschade is aan de crepi van de gevel kant Zeedijk en
Priorijlaan. Gezien de ernst van de infiltraties t.h.v. de luifel en crepi zal dit op een later tijdstip
geëvalueerd worden.
Dit zal in afwachting mee opgenomen worden in het verzekeringsdossier.

Verbruik van de bouwdroger (4 ampere, 220 volt) is 21,12 kWh x 0,50€ = ongeveer 11 €/ dag. Mee te
nemen in verzekeringsdossier.

3.143.14   PlanningPlanning De planning is opgeschoven als gevolg van de slechte weersomstandigheden.
De AN wordt gevraagd een aangepaste (indicatieve) planning over te maken.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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