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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘ ✔

Projectleider, dakwerker 
[Dakepdm]

Aäron Platteeuw 0468 58 92 54
Aaron@dakepdm.be

✔ ✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
-

Verslaggever:
Paul Hermans in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & Partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH; Verslag vorige vergadering; per mail op 11/10/2022

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag: nihil
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

NOKNOK   5.25.2   natte isolatienatte isolatie  
10 oktober 202210 oktober 2022

Tijdens de werfvergadering van 10/10 worden er gebreken waargenomen waardoor het regenwater vrij
tussen de isolatieplaten stroomt.
Ter hoogte van de RWA van het hoofddak aan de Zeedijk is een verlaagde zone. Al het regenwater van
het hoofddak loopt tussen de isolatieplaten en bij gebreken in het dampscherm in de ondergelegen
appartementen.

Ook bij de nooduitgang is een verlaagde zone over een groter oppervlak. Bij de regenbui tijdens de WV
is te zien dat al het water onder de isolatie stroomt.

Dakdichting op de isolatie niet waterdicht, op verschillende plaatsen loopt het water in en tussen de
isolatieplaten.
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NOKNOK   5.15.1   AanhoudendeAanhoudende
waterinfiltratieswaterinfiltraties  
18 oktober 202218 oktober 2022

Gezien de aanhoudende infiltraties en vastgestelde problemen op het dakterras wordt op dinsdag 18/10
telefonisch en per mail volgende overeengekomen;
- alle natte isolatie welke reeds geplaatst is wordt verwijderd.
- het nieuwe dampscherm op de betonplaat wordt met een nieuwe laag overlaagd zodoende eventuele
beschadigingen of gaten afgedicht worden.
- Nieuwe (droge) isolatieplaten worden geplaatst waarna het dakterras afgedicht zal worden.
- De twee tappunten worden vernieuwd
- De AN stuurt de nodige foto's door ter staving van de uitgevoerde werken (zijnde afbraak isolatie, na
overlagen dampscherm, ....)

5.35.3   tappunten tetappunten te
vernieuwenvernieuwen  
24 oktober 202224 oktober 2022

Beide tappunten van dakterras naar RWA zijn te vernieuwen zoals beschreven in het lastenboek.
Hiertoe zullen 2 boringen uitgevoerd worden waarna een tappunt 100 mm geplaatst wordt in één stuk
doorheen de opstand
Aansluiting op de bestaande RWA.
Vernieuwen beide tappunten en aansluiten op de bestaande RWA is conform aanbesteding en betreffen
geen meerkost voor de VME.

Optioneel vraagt de VME een offerte voor het aanpassen van de bestaande RWA tegen de gevel van
bochten van 90° naar 45°.
De AN zal hiervoor offerte opmaken aan de hand waarvan de VME beslissing zal nemen.
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NOKNOK   5.45.4   vervuilingvervuiling
gemene delengemene delen  
24 oktober 202224 oktober 2022

Op het gelijkvloers in de inkomhal voor de lift is het vuil en liggen bouwresten (PU-schuim).
De AN wordt gevraagd dit dringend op te kuisen en gemene delen altijd proper te houden.
Enkel werkmannen mogen gebruik maken van de lift conform afspraak.
Levering van materiaal en afvoer afbraakmateriaal middels kraan buitenlangs en niet in de lift.

5.55.5   dampschermdampscherm  
24 oktober 202224 oktober 2022

Rede dat alle natte isolatieplaten vervangen moeten worden is de toepassing van een tweede
dampscherm tussen de vlakke isolatieplaten en de hierop geplaatste hellende isolatieplaten.
Dampscherm dient aan de warme zijde te zitten en is dampdicht (gebrande dampscherm op de
betonplaat). De EPDM op de isolatie is meer dampopen (koude zijde) waardoor eventuele damp naar
buiten kan.
Het dampscherm tussen beide isolatielagen zorgt ervoor dat (water)damp opgesloten zit tussen of
onder de isolatie en dat de isolatie nat blijft staan.

5.65.6   sonderingensonderingen  
24 oktober 202224 oktober 2022

Op de WV wordt besloten om enkele sonderingen te doen om na te gaan of de isolatie effectief droog is
en er geen vocht opgesloten zit.
Indien hieruit blijkt dat de isolatie nat staat zal deze vervangen moeten worden.
De ARCH zal aanwezig zijn tijdens de sonderingen om vaststellingen te doen en foto's te nemen.
Dit zou doorgaan op woensdag 26/10, maar gezien voorspellingen verplaatst de AN dat naar vrijdag
28/10.

5.145.14   isoleren opstandenisoleren opstanden
24 oktober 202224 oktober 2022

Zowel de opstanden ter hoogte van de luifel dienen nog geïsoleerd te worden als deze tegen de gevel
(5cm).

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

5.75.7   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

5.85.8   werken - algemenewerken - algemene
toestandtoestand

Afbraakwerken betegeling en dakopbouw: uitgevoerd
Afbraakwerken borstweringen: nihil
Plaatsing dorpels en dekstenen: nihil
Plaatsing dampscherm en isolatie: in uitvoering
Plaatsing dakdichting: in uitvoering
Plaatsen van de borstweringen: nihil

5.95.9   werken - inwerken - in
uitvoering tijdensuitvoering tijdens
werfvergaderingwerfvergadering

-
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5.105.10   weerverletweerverlet De AN wordt gevraagd om in geval van weerverlet deze dagen wekelijks door te geven zodoende mee
opgenomen kunnen worden in het werfverslag.

5.115.11   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

De volgende werfvergadering zal doorgaan op maandag 07/11/2022 om 9.00u.

5.125.12   schade - gemeldschade - gemeld
door de eigenaarsdoor de eigenaars

Ernstige waterschade in alle appartementen op de 7e verdieping (701, 702, 703 en 704)
Waterschade in alle appartementen op de 6e verdieping (601, 602/603 en 604)
Waterschade in appartement 504, de andere appartementen op de 5e verdieping zullen ook nagezien
worden.
Waterschade in appartement 304 (404 zal ook nog nagezien worden).

Op heden kon niet vastgesteld worden of er gevolgschade is aan de crepi van de gevel kant Zeedijk en
Priorijlaan. Gezien de ernst van de infiltraties t.h.v. de luifel en crepi zal dit op een later tijdstip
geëvalueerd worden.
Dit zal in afwachting mee opgenomen worden in het verzekeringsdossier.

Verbruik van de bouwdroger (4 ampere, 220 volt) is 21,12 kWh x 0,50€ = ongeveer 11 €/ dag. Mee te
nemen in verzekeringsdossier.

5.135.13   PlanningPlanning De planning is opgeschoven als gevolg van de slechte weersomstandigheden.
De AN wordt gevraagd een aangepaste (indicatieve) planning over te maken.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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