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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘ ✔

Projectleider, dakwerker 
[Dakepdm]

Aäron Platteeuw 0468 58 92 54
Aaron@dakepdm.be

✔ ✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
Dhr. Nico Debeer / zaakvoerder Dakepdm

Verslaggever:
Paul Hermans in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & Partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH; Verslag vorige vergadering; per mail op 09/11/2022

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag: per mail op 09/11/2022.
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

7.17.1   beschermingbescherming
gemene delengemene delen

De AN wordt gevraagd de losse delen van de bescherming op de vloer van de gemene delen weg te
nemen en te vervangen om struikelgevaar te voorkomen.
Op vrijdag 18/11 reeds uitgevoerd.

7.27.2   foto's uitgevoerdefoto's uitgevoerde
werkenwerken

De AN heeft de foto's van de uitgevoerde werken (deels verwijderen isolatie) doorgestuurd naar ARCH
en SYND.

7.37.3   positie borstweringpositie borstwering
op de opstandop de opstand

De nieuwe borstwering dient verankerd te worden in de deksteen en onderliggende betonstructuur
(gezien hoge windbelasting). Dat betekent dat de verankeringen tussen de 40 - 45 cm vanaf de
openingen in de luifel voorzien moeten worden. De AN zal hiertoe een proefboring doen om na te zien
of hier inderdaad beton onder aanwezig is en geen spouw of andere.
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7.47.4   valbeveiligingvalbeveiliging Een valbeveiliging op de periferie van de dakterrasluifel ontbreekt gezien de afbraak van de oude
borstweringen (i.f.v. plaatsing dekstenen en nieuwe borstweringen). De AN werd vorige werfvergadering
gevraagd een tijdelijke collectieve valbeveiliging te plaatsen. Die is niet geplaatst.
De AN merkt op dat de dekstenen geplaatst worden waardoor plaatsing van een collectieve
valbeveiliging moeilijk is. De gemeenschappelijke deur welke toegang geeft tot het dakterras zal met
sleutel afgesloten worden. Bij toegang tot het dakterras dient gewerkt te worden met persoonlijke
valbeveiliging. Zonder PBM geen toegang tot het dakterras.

7.57.5   uitstulping opstanduitstulping opstand
luifelluifel

Op verschillende plaatsen worden er uitstulpingen waargenomen in de dakdichting als gevolg van de
bevestiging van de osb-platen ter uitlijining van de luifel. Deze zienen dieper verzonken te worden en
overlaagd te worden met een slab dakdichting om doordrukken te voorkomen.
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7.67.6   tappunttappunt Beide tappunten zijn tijdelijk. Deze worden vernieuwd door een tappunt met grotere diameter (100mm).
De isolatie tegen de opstand wordt na het boren van de openingen geplaatst.
Bij het boren dient er op toegezien te worden dat het tappunt voldoende laag wordt geplaatst zodat
waterstagnatie in de goot voorkomen wordt.

7.77.7   leien gemene murenleien gemene muren De ruitleien tegen beide gemene muren dient nog geplaatst te worden. In aansluiting met het dakterras
dient nog opstandisolatie geplaatst te worden.

7.87.8   rekennotarekennota
borstweringborstwering

De AN wordt gevraagd de rekennota voor te leggen van de (verankering van de) borstwering.
Geen borstwering te plaatsen alvorens de nota is voorgelegd!

7.97.9   dekstenendekstenen  
18 november 202218 november 2022

De afwatering van de luifel naar het dakterras zal gebeuren middels afvoergootjes welke onder iedere
voeg van de deksteen geplaatst wordt.
Er op toe te zien dat de afvoergootjes aan de kant van de luifel niet uitsteken en gelijk met de
buitenzijde van de dekstenen worden geplaatst.

4 / 7

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/012/471/944/original/8d9c94ed74ef0ab9b18d8d3726b65cf22c91151d.JPEG?1668751489
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/012/471/961/original/32abeb4c5be607c65f8eb835adde9e60df2b241a.JPEG?1668751672


7.107.10   sonderingensonderingen  
18 november 202218 november 2022

De AN vraagt de sonderingen te verplaatsen, deze werden vrijdag 18/11 in het bijzijn van de ARCH en
SYND uitgevoerd.

Er worden 3 sonderingen gedaan en één insnijding doorheen de dakdichting.
Sondering 1 (op de hoek voor de luifel); Zowel doorheen de bovenste als de onderste isolatieplaat wordt
een deel weggesneden tot op het dampscherm op de betonplaat. Er wordt geen water of oude sporen
van water tussen of onder de isolatielagen vastgesteld.
Snede 2 (snede bij betonsokkel); snede doorheen de dakdichting; er wordt geen water onder de
dakdichting vastgesteld.
Sondering 2 (op de hoek van de gevel bij de schouw); zowel doorheen bovenste als onderste
isolatieplaat. Er wordt geen water vastgesteld op het dampscherm op de betonplaat. Een beperkte
vaststelling van water op het bovenste dampscherm.
Gezien vaststelling sondering 2 wordt er op ongeveer 1m een nieuwe sondering gedaan.
Sondering 3; geen water vastgesteld onder de isolatie en op dampscherm.

Gezien er geen water (of oude sporen van vocht) op het bitumineuze dampscherm wordt waargenomen
hoeft de opbouw niet uitgebroken te worden.
De AN zal twee verluchtingskappen voorzien enkel voor de bovenste isolatieplaat zodat eventueel
restvocht kan verdampen.
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VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

7.117.11   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

7.127.12   werken - algemenewerken - algemene
toestandtoestand

Afbraakwerken betegeling en dakopbouw: uitgevoerd
Afbraakwerken borstweringen: uitgevoerd
Plaatsing dorpels en dekstenen: nihil (geleverd)
Plaatsing dampscherm en isolatie: uitgevoerd
Plaatsing dakdichting: uitgevoerd
Plaatsen van de borstweringen: nihil
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7.137.13   werken - inwerken - in
uitvoering tijdensuitvoering tijdens
werfvergaderingwerfvergadering

leveringen met mobiele kraan

7.147.14   weerverletweerverlet De AN wordt gevraagd om in geval van weerverlet deze dagen wekelijks door te geven zodoende mee
opgenomen kunnen worden in het werfverslag.

7.157.15   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

De volgende werfvergadering zal doorgaan op maandag 28/11/2022 om 9.00u.

De werfvergadering van 21/11 zal niet doorgaan, gezien werfbezoek op vrijdag 18/11.

7.167.16   schade - gemeldschade - gemeld
door de eigenaarsdoor de eigenaars

Ernstige waterschade in alle appartementen op de 7e verdieping (701, 702, 703 en 704)
Waterschade in alle appartementen op de 6e verdieping (601, 602/603 en 604)
Waterschade in appartement 504, de andere appartementen op de 5e verdieping zullen ook nagezien
worden.
Waterschade in appartement 304 (404 zal ook nog nagezien worden).

Op heden kon niet vastgesteld worden of er gevolgschade is aan de crepi van de gevel kant Zeedijk en
Priorijlaan. Gezien de ernst van de infiltraties t.h.v. de luifel en crepi zal dit op een later tijdstip
geëvalueerd worden.
Dit zal in afwachting mee opgenomen worden in het verzekeringsdossier.

Verbruik van de bouwdroger (4 ampere, 220 volt) is 21,12 kWh x 0,50€ = ongeveer 11 €/ dag. Mee te
nemen in verzekeringsdossier.

7.177.17   PlanningPlanning Indicatieve planning door te geven van de plaatsing van de;
- dekstenen (vanaf ma 21/11)
- dorpels
- ruitleien

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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