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Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Mathias Polley 0484 42 01 11
verslagenmp@feysbv.be

✘ ✔

Projectleider, dakwerker 
[Dakepdm]

Aäron Platteeuw 0468 58 92 54
Aaron@dakepdm.be

✘ ✔

Bijkomend aanwezig op de vergadering:Bijkomend aanwezig op de vergadering:
-
Verslaggever:
Paul Hermans in opdracht van nv Architectenatelier Vyvey & Partners, architect

1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH; Verslag vorige vergadering; per mail op 18/11/2022

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag: nihil
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

8.18.1   afvoergootjes onderafvoergootjes onder
dekstenendekstenen

De afvoergootjes ter afwatering van de luifel zijn in enkele gevallen aan de kant van de luifel te hoog
geplaatst. Aan te passen zodat ze in de waterlijn liggen.

Aan de kant van de Primerose is het gootje verticaal geplaatst. Dit is niet ok gezien zeer beperkte (en te
hoge) afwatering.
Tevens mortelresten bijwerken en vlakzetten.

verticaal gestoken gootje niet ok
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8.28.2   niveau plint na teniveau plint na te
zienzien

Het niveau van de onderzijde van de plint na te gaan aan weerszijde van de deur die toegang geeft tot
het dakterras. Is deze aan weerszijde gelijk?

8.38.3   uitstulping opstanduitstulping opstand
luifelluifel

HERINNERING: Op verschillende plaatsen worden er uitstulpingen waargenomen in de dakdichting als
gevolg van de bevestiging van de OSB-platen ter uitlijining van de opstand. Deze dienen dieper
verzonken te worden en overlaagd te worden met een slab dakdichting om doordrukken te voorkomen.

8.48.4   tappuntentappunten Beide tappunten zijn tijdelijk. Deze worden vernieuwd door een tappunt met grotere diameter (100mm)
zodra vergunning voor kraan bekomen wordt.

8.58.5   rekennotarekennota
borstweringborstwering

De AN heeft de rekennota van de borstweringen doorgestuurd (restrapport WTCB) de borstweringen
kunnen aldus geplaatst worden (na aanpassingen aan dekstenen).

8.68.6   dekstenendekstenen De voegen tussen de dekstenen onderling te voorzien van een grijze elastische voegmassa.

8.78.7   ontluchtingsbuizenontluchtingsbuizen Oude ontluchtingsbuizen te respecteren. Aan de kant Zeedijk is deze momenteel nog overwerkt.
De AN wordt gevraagd door dakdoorvoer te verlengen zodat deze boven de betegeling uitkomt (gezien
in buitenberging), zodoende eventuele infiltraties via de ontluchtingsbuizen vermeden worden.

8.88.8   borstweringenborstweringen De AN wordt gevraagd de timing van de plaatsing van de borstwering door te geven, zowel voor de
profielen als de beglazing.

Bij het plaatsen van de borstweringen rekening te houden met de bijkomende dikte van de isolatie en
nieuwe ruitleien.
De AN zal, in geval de U-profielen van de borstweringen eerder geplaatst worden, beide ruiten tegen de
met leien te bekleden muren nog niet plaatsen. zodoende correcte aansluiting bekomen wordt, rekening
houdend met de maximale openingen volgens de NBN B 03-004
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8.98.9   lichtopeningen in delichtopeningen in de
luifelluifel

In enkele gevallen is de voegafdichting tussen dakdichting en opstand van openingen in de luifel niet
meer sluitend. De AN wordt gevraagd de gebrekkige voegen te vernieuwen met een duurzame en
elastische afdichting.

8.108.10   OpkuisOpkuis Ingewerkte goot ligt vol met bouwafval. Opkuis nodig om verstoppingen in de verticale afvoerbuizen te
voorkomen.
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8.118.11   RWA vanRWA van
hoofddak.hoofddak.

De RWA van het hoofddak is half ingewerkt in de leien.
Deze zal verwijderd worden en vanuit het tappunt recht naar beneden geplaatst worden, in opbouw dus
voor de bekleding met isolatie en nieuwe leien.

8.128.12   te voorkomente voorkomen
perforatiesperforaties

Op toe te zijn dat er geen scherpe hoeken of elementen rechtstreeks op de dakdichting worden
gestockeerd.
De stelling tegen muur Primorose niet rechtstreeks op de dakdichting plaatsen en drukverdeelplaat te
voorzien.
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8.138.13   leien gemeneleien gemene
murenmuren

De ruitleien tegen beide gemene muren dient nog geplaatst te worden. In aansluiting met het dakterras
dient nog opstandisolatie geplaatst te worden.

Na verwijderen van de gevelleien niet (indien niet zelfde dag afgedicht kan worden) een tijdelijke
waterdichting voorzien te worden. De SYND merkt opdat de gemene muur met res. Anita geen spouw of
dichting heeft en dat bij slagregen infiltraties kunnen plaatsvinden.

De gevelleien tegen de muur van de res. Primerose worden op vraag van eigenaar 8e en gezien positie
platenbak tegen deze muur, tot tegen de deksteen (bovenaan) vernieuwd (inclusief isolatie).
Aanpassing tot ongeveer een halve meter boven het hoofddak zodat in volgende fase veilig vanaf het
dak gewerkt kan worden.

te isoleren deel en te vernieuwen leien

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

8.148.14   VCVC Inzake veiligheid wordt de aannemer verwezen naar de aparte verslagen van de VC welke worden
verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de AN zo spoedig
mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

8.158.15   werken - algemenewerken - algemene
toestandtoestand

Afbraakwerken betegeling en dakopbouw: uitgevoerd
Afbraakwerken borstweringen: uitgevoerd
Plaatsing dorpels en dekstenen: in uitvoering
Plaatsing dampscherm en isolatie: uitgevoerd
Plaatsing dakdichting: uitgevoerd
Plaatsen van de borstweringen: nihil

8.168.16   werken - inwerken - in
uitvoering tijdensuitvoering tijdens
werfvergaderingwerfvergadering

geen

8.178.17   weerverletweerverlet De AN wordt gevraagd om in geval van weerverlet deze dagen wekelijks door te geven zodoende mee
opgenomen kunnen worden in het werfverslag.

8.188.18   volgendevolgende
bijeenkomstbijeenkomst

De volgende werfvergadering zal doorgaan op maandag 12/12/2022 om 9.00u.

De werfvergadering van 05/12 zal niet doorgaan, gezien beperkte uitgevoerde werken.
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8.198.19   schade - gemeldschade - gemeld
door de eigenaarsdoor de eigenaars

Ernstige waterschade in alle appartementen op de 7e verdieping (701, 702, 703 en 704)
Waterschade in alle appartementen op de 6e verdieping (601, 602/603 en 604)
Waterschade in appartement 504, de andere appartementen op de 5e verdieping zullen ook nagezien
worden.
Waterschade in appartement 304 (404 zal ook nog nagezien worden).

Op heden kon niet vastgesteld worden of er gevolgschade is aan de crepi van de gevel kant Zeedijk en
Priorijlaan. Gezien de ernst van de infiltraties t.h.v. de luifel en crepi zal dit op een later tijdstip
geëvalueerd worden.
Dit zal in afwachting mee opgenomen worden in het verzekeringsdossier.

Verbruik van de bouwdroger (4 ampere, 220 volt) is 21,12 kWh x 0,50€ = ongeveer 11 €/ dag. Mee te
nemen in verzekeringsdossier.

8.208.20   PlanningPlanning Indicatieve planning door te geven van de plaatsing van de;
- dekstenen (vanaf ma 21/11)
- dorpels
- ruitleien

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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