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1. Documenten
1.1. OVERHANDIGDE DOCUMENTEN
1.1.1. ARCH; Verslag vorige vergadering; per mail op 01/12/2022

1.2. OPMERKINGEN OP VORIG VERSLAG
1. Opmerkingen op vorig verslag: nihil
2. Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de dagorde tot deze punten
zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.
3. Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit verslag door
iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

OpmerkingenOpmerkingen

ALGEMEENALGEMEEN

9.19.1   afvoergootjes onder dekstenenafvoergootjes onder dekstenen

Twee afvoergootjes onder de dekstenen zijn kant Primerose overwerkt met EPDM. Correct te openen en rondom aan te werken.
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9.29.2   dakdichting tegen deksteendakdichting tegen deksteen

Ter hoogte van de deksteen kant Primerose is de dakdichting in opstand tegen de deksteen opgetrokken. Deze dient volledig over
de deksteen doorgetrokken te worden zodoende deksteen hier volledig is ingepakt

9.39.3   uitstulping opstand luifeluitstulping opstand luifel

Op verschillende plaatsen worden er uitstulpingen waargenomen in de dakdichting als gevolg van de bevestiging van de OSB-
platen ter uitlijining van de opstand. Deze dienen dieper verzonken te worden en overlaagd te worden met een slab dakdichting
om doordrukken te voorkomen.

9.49.4   tappuntentappunten

Beide tappunten zijn tijdelijk. Deze worden vernieuwd door een tappunt met grotere diameter (100mm) en worden lager geplaatst
zodoende geen ater in de goot blijft staan.
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9.59.5   Uitwendige hoek openUitwendige hoek open

Een uitwendige hoek t.h.v. Primerose is niet correct afgedicht.

9.69.6   Deksteen dakDeksteen dak

Deksteen op schouw hoofddak is op boerkes in de hoeken verhoogd geplaatst. Hierdoor regent momenteel in schouw. Deksteen
zonder opening op schouw te plaatsen cfr. toestand voor de werken.

9.79.7   ontluchtingsbuisontluchtingsbuis

Oude ontluchtingsbuizen te respecteren. Aan de kant Zeedijk is deze momenteel nog overwerkt met betegeling.
De dakdoorvoer dient verlengt te worden zodat deze boven de betegeling uitkomt (zal gebeuren in en na plaatsing van de in
buitenberging).

9.89.8   borstweringenborstweringen

Balustrades zijn voor deel geplaatst, zowel nog beglazing als rubbers te plaatsen.
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9.99.9   voeg dorpel-plintvoeg dorpel-plint

Elastische voeg tussen dorpel en plint kant Zeedijk (slpk) nog te plaatsen.

9.109.10   RWA van hoofddakRWA van hoofddak

De RWA van het hoofddak kant Primerose werd vervangen. Ook beide andere afvoeren nog te vervangen door zelfde type.

9.119.11   ladder toegang dakladder toegang dak

De ladder welke toegang geeft tot het hoofddak (welke werd ontmanteld in functie van de werken) te herplaatsen.
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9.129.12   EPDM leien-raamEPDM leien-raam

De EPDM tussen ruitleien kant Anita en raam recht af te snijden.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

9.139.13   VCVC

De AN dient alle nuttige gegevens voor het PID (technische fiches, keuringen, onderhoudsaanwijzigingen, ...) aan de VC te
bezorgen.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

NOKNOK   9.149.14   schade - gemeld door de eigenaarsschade - gemeld door de eigenaars

Ernstige waterschade in alle appartementen op de 7e verdieping (701, 702, 703 en 704)
Waterschade in alle appartementen op de 6e verdieping (601, 602/603 en 604)
Waterschade in appartement 504, de andere appartementen op de 5e verdieping zullen ook nagezien worden.
Waterschade in appartement 304 (404 zal ook nog nagezien worden).

Op heden kon niet vastgesteld worden of er gevolgschade is aan de crepi van de gevel kant Zeedijk en Priorijlaan. Gezien de ernst
van de infiltraties t.h.v. de luifel en crepi zal dit op een later tijdstip geëvalueerd worden.
Dit zal in afwachting mee opgenomen worden in het verzekeringsdossier.

Verbruik van de bouwdroger (4 ampere, 220 volt) is 21,12 kWh x 0,50€ = ongeveer 11 €/ dag. Mee te nemen in
verzekeringsdossier.
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