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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Mevr. Charissa Delys 059 30 15 13
charissa@laplage.be

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Bob De Brauwer bob.debrauwer10@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Mevr. Brigitte Brusselmans nicasie.brusselmans@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Dhr. Alain Deleuse adeleuse@skynet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Luc Van Dyck luc.van_dyck@skynet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Antoon Carlier antooncarlier@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Familie Blondeel info@vakantieblaadjes.be
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Mevr. Erna Smis fonderie.smis@telenet.be
 

✘ ✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden woens. 28/05 - 17:02

VOLGENDE WERFVERGADERING: Als gevolg van slechte weersomstandigheden gaat de werfvergadering van vrijdag 07/05/2021 niet door.
Deze zal eenmalig plaatsvinden op wo 12/05 (controlerondgang). De daarop volgende werfvergadering op vrijdag 21/05.
Bijkomend aanwezig op de vergadering: -
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

3.13.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot de
dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd. aanwezig op de vergadering. Indien geen
opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud van dit
verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit verslag de
waarde van een aangetekend schrijven.

3.23.2   Afwerking deksteenAfwerking deksteen In navolging op 2.5 | Werfverslag 2 werd het voorstel AN - vloerbare dichting op de bestaande (herstelde)
dekstenen d.m.v. ref. foto's positief ontvangen. Akkoord mits prijs < dan wegnemen en vernieuwen van de
dekstenen.

3.33.3   Opstand buurperceelOpstand buurperceel ARCH merkt op dat afwerking opstand | buurperceel nog uit gebrand dient te worden( in roofing). In kader
hiervan dient de restante dakrand/profiel aan kant buurgebouw nog verwijderd te worden.
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3.43.4   Uitwerken opstandenUitwerken opstanden In navolging op punt 2.9| Werfverslag 2 werd de opstand voorzien van 10 cm isolatie.

vooraf

op heden

3.53.5   Dakdichting | LiftDakdichting | Lift Machinekamer wordt cfr. lastenboek voorzien van 7 cm isolatie en i.p.v. leien in dakdichting afgewerkt.
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3.63.6   Staat onderbouwStaat onderbouw
schouwschouw

ARCH merkt relatief degelijke staat op van de onderbouw| schouw van het deel waar de leien zijn verwijderd.
Er wordt in overleg beslist alle leien + panlatten te verwijderen en dan nazicht schouwen nogmaal te doen.
Aan de hand daarvan zal bepaald worden om in te pakken in leien of te behouden in steen.
De leien aan de achterzijde van de schouw zijn niet bereikbaar en zullen behouden blijven.

3.73.7   Te vervangen stenenTe vervangen stenen De staat van de gevelmetselwerk wordt verder beoordeeld na de gevelreiniging. De slechte stenen zullen
hierna worden aangeduid en vervangen worden na de hydrofobering. Afmetingen steen: 19,5 x 6,5 .

3.83.8   Storm proofStorm proof Gezien de hevige weersverwachtingen vraagt de ARCH de AN alles stormproof achter te laten.

3.93.9   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

Zonder tegen bericht wordt de volgende werfvergadering ingepland op: 7/05 - 10u30. Dit is sterk afhankelijk
van het weer/ de progressie die gemaakt kan worden tot dan. AN aansluitend koppelt terug met SYN &
ARCH.

OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

3.103.10   TerugplaatsenTerugplaatsen
buitenbergingbuitenberging

In functie van type deksteen vraagt SYN na, bij de eigenaars van het desbetreffende terras, of de
buitenberging al dan niet terug geplaatst wordt. SYN koppelt respons terug met AN & ARCH.
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3.113.11   SchouwtrekkersSchouwtrekkers Oude ventilatiebuis komt gezien de staat te vervallen (was tijdens aanbesteding niet in gebruik). De SYND
vraagt na bij de eigenaar horeca zaak wat ze wensen in de plaats te komen. SYN koppelt terug.

3.123.12   OpenstaandeOpenstaande
puntenpunten

Nihil

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

3.133.13
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

3.143.14   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

Zonder tegen bericht wordt de volgende werfvergadering ingepland op: 7/05 - 10u30.
Vergaderen is sterk afhankelijk van het weer/ de progressie die gemaakt kan worden in de desbetreffende
week. AN koppelt terug met SYN & ARCH.

3.153.15   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

Nihil

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

3.163.16   Status ProjectStatus Project Op datum 30/04/2021:Op datum 30/04/2021:

- Inrichten van de werf: Uitgevoerd
- Afbraakwerken: In uitvoering
- Reinigingswerken: nihil
- Dorpels en dekstenen: nihil
- Herstellingen gevelmetselwerk: nihil
- Dampscherm: In uitvoering
- Isolatie en dakdichting: In uitvoering
- Gevelleien: In uitvoering
- Terrasbetegeling: nihil

SCHADESCHADE

3.173.17   Schade - gemeldSchade - gemeld
door de eigenaarsdoor de eigenaars

Nihil

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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