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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Mevr. Charissa Delys 059 30 15 13
charissa@laplage.be

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Bob De Brauwer bob.debrauwer10@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Mevr. Brigitte Brusselmans nicasie.brusselmans@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Dhr. Alain Deleuse adeleuse@skynet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Luc Van Dyck luc.van_dyck@skynet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Antoon Carlier antooncarlier@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Familie Blondeel info@vakantieblaadjes.be
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Mevr. Erna Smis fonderie.smis@telenet.be
 

✘ ✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden dins. 06/05 - 13:20
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Bijkomend aanwezig op de vergadering: -Bijkomend aanwezig op de vergadering: -

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

4.14.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot
de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd. aanwezig op de vergadering. Indien
geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

4.24.2   Afwerking deksteenAfwerking deksteen Om zo een egaal mogelijke zichtvlak te verkrijgen t.h.v. de dekstenen; vraagt de ARCH het vlies(
onderlaag vloerbare dichting) in zo groot mogelijke vlaken te leggen. Hierbij loopt het vlies van boven
tot onder de deksteen door. ( zie principe foto)

ARCH vraagt, om een zo mooi mogelijk eindresultaat te bekomen, steeds het vlies in rechte lijn af te
snijden.

Principe | Doortrekken

Vlies door te trekken tot onder deksteen

4.34.3   gevelleiengevelleien Dezelfde muurvlakken als in de bestaande toestand worden opnieuw van gevelleien voorzien
(scheidingsmuur en schouw kant land).

4.44.4   Te vervangen stenenTe vervangen stenen Gezien de staat, van de wandvlakken, op heden wordt , in overleg met SYN , ARCH & AN, beslist de
gevelsteen te voorzien van een hydrofobering. Verder worden er dus geen gevelstenen vernieuwd.

AN bezorgt de ARCH, voorafgaand op de hydrofobering, de TF van het te gebruiken product.

Verder voorziet de AN, tijdens de hydrofobering, telkens de nodige bescherming. AN geeft aan het
buitenschrijnwerk telkens te voorzien van zelfklevende beschermfolie.

4.54.5   Levering tiratrek +Levering tiratrek +
tegelstegels

AN voorziet levering van tegels & tiratrek op 12/06

4.64.6   Dakdichting | LiftDakdichting | Lift Bovenkant machinekamer dient, cfr. lastenboek, bijkomend nog van isolatie voorzien te worden. AN
onderneemt het nodige.
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4.74.7   Inkappen loodInkappen lood Enkel de opgaande gevel (zie principe schets) wordt het lood ingekapt. Overige zijdes wordt het lood
ingeslepen, (gezien hier geen spouwmuur).

Indien bij het inkappen gevelstenen beschadigd geraken vraagt de ARCH deze mee te vervangen.

Voldoende open stootvoegen te voorzien bij het hermetselen

4.84.8   DorpelsDorpels De beide dorpels onder de opendraaiende deuren die toegang geven tot het dakterras wordt na het
optrekken van de dakdichting een aluminium dorpel voorzien (cfr. bestaande toestand).
Onder de bergingsdeur wordt een dorpel in blauwe hardsteen voorzien in aansluiting met de
keramische tegels.

4.94.9   tappunttappunt Vernieuwde tappunt nog aansluiten op de verticale regenwaterafvoer ri. riolering. Gezien moelijk
bereikbaar merkt de AN op dit te zullen inplannen wanneer kraan aanwezig is met kooi.

4.104.10   GarantiecertificaatGarantiecertificaat Leverancier na afronding van de dakwerken (en voor plaatsing betegeling) uit te nodigen voor nazicht
dakwerken i.f.v. het bekomen van een garantiecertificaat na goede uitvoering van de dakwerken.

4.114.11   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

De volgende werfvergadering wordt ingepland op vrijdag 4/06 - 10u30
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OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

4.124.12   SchouwtrekkersSchouwtrekkers Oude ventilatiebuis komt gezien de staat te vervallen (was tijdens aanbesteding niet in gebruik). De
SYND geeft aan dat op heden , de eigenaars van de horeca zaak, de andere schouw gebruiken. De
motor van de nieuwe afzuiging staat beneden. De oude (zie foto) mag dus verwijderd worden.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

4.134.13
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator
welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de
aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

4.144.14   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

Zonder tegen bericht wordt de volgende werfvergadering ingepland op: 4/06 - 10u30.

4.154.15   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

Nihil

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

4.164.16   Status ProjectStatus Project Op datum 28/05/2021:Op datum 28/05/2021:

- Inrichten van de werf: Uitgevoerd
- Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Reinigingswerken: nihil
- Dorpels en dekstenen: In uitvoering
- Herstellingen gevelmetselwerk: In uitvoering
- Dampscherm: Uitgevoerd
- Isolatie en dakdichting: In uitvoering
- Gevelleien: In uitvoering
- Terrasbetegeling: nihil

SCHADESCHADE

4.174.17   Schade - gemeldSchade - gemeld
door de eigenaarsdoor de eigenaars

Nihil

AlgemeenAlgemeen
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Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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