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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Mevr. Charissa Delys 059 30 15 13
charissa@laplage.be

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Bob De Brauwer bob.debrauwer10@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Mevr. Brigitte Brusselmans nicasie.brusselmans@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Dhr. Alain Deleuse adeleuse@skynet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Luc Van Dyck luc.van_dyck@skynet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Santos]

Dhr. Antoon Carlier antooncarlier@gmail.com
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Familie Blondeel info@vakantieblaadjes.be
 

✘ ✘ ✔

Eigenaar Mevr. Erna Smis fonderie.smis@telenet.be
 

✘ ✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden woens. 02/05 - 15:27

Bijkomend aanwezig op de vergadering: Fabrikant IKO ; ter nazicht van de uitgevoerde dakwerken| Dakdichting.

VOLGENDE WERFVERGADERING: Vrijdag 11/06 - 9u30VOLGENDE WERFVERGADERING: Vrijdag 11/06 - 9u30
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

5.15.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet herhaald in huidig verslag maar blijven behoren tot
de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd. aanwezig op de vergadering. Indien
geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

5.25.2   Lood lager inslepenLood lager inslepen ARCH vraagt de loodslap t.h.v. wandvlak| Linker app. (kant zee) rechtlijnig op gelijke hoogte in te slijpen.

5.35.3   VerspringingVerspringing
loodslabloodslab

ARCH merkt op dat de loodslap t.h.v. de schouw in zichtvlak verspringt. Dit kan behouden blijven mits
overwerkt met leien en niet zichtbaar.

5.45.4   Bijwerken elastischeBijwerken elastische
voegvoeg

ARCH vraagt de AN om het 'golvend' elastische voegwerk, na drogen, verder esthetisch bij te werken.
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5.55.5   Hoek RWAHoek RWA De AN zal een bochtstuk voorzien t.h.v. tappunt om bij hevige regenval overloop over de luifel te
voorkomen.

5.65.6   Knik dakrandprofielKnik dakrandprofiel ARCH vraagt AN om "de knik" t.h.v. het dakrand profiel bij te werken.

5.75.7   GarantiecertificaatGarantiecertificaat In navolging op punt 4.3 | Werfverslag 4 kwam de fabrikant ( IKO) langs ter nazicht van de uitgevoerde
werken. De fabrikant merkte correct uitgevoerde details op; waarbij alle opstand- / aansluitingen correct
& cnf. de richtlijnen uitgevoerd werden. Fabrikant spreekt van een duurzame renovatie waarbij hij de
manier van aanpak behartigd; geeft verder aan geen opmerkingen te hebben.
Garantiecertificaat zal na afronding werken opgemaakt worden.

5.85.8   Ballast laagBallast laag
dakdekkingdakdekking

In kader van ballast laag geeft ARCH aan dat er eerder reeds een studie gemaakt was. ARCH zoekt
desbetreffende studie op en koppelt volgende werfvergadering terug met AN.

5.95.9   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

Volgende week ,wordt er gezien de huidige stand van werken, zonder tegen bericht geen werf
vergadering voorzien (enkel rondgang ter nazicht van de werken). De volgende werfvergadering wordt
ingepland op: donderdag 17/06 - 16u00.donderdag 17/06 - 16u00.

OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

5.105.10   TF HydrofoberingTF Hydrofobering AN bezorgt de ARCH, voorafgaand op de hydrofobering, de TF van het te gebruiken product.

5.115.11   Levering tiratrek +Levering tiratrek +
tegelstegels

AN voorziet levering van tegels & tiratrek op 12/06
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5.125.12   SchouwtrekkersSchouwtrekkers Oude ventilatiebuis komt gezien de staat te vervallen (was tijdens aanbesteding niet in gebruik). De
SYND geeft aan dat op heden , de eigenaars van de horeca zaak, de andere schouw gebruiken. De
motor van de nieuwe afzuiging staat beneden. De oude (zie foto) mag dus verwijderd worden.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

5.135.13
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator
welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de
aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

5.145.14   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

Nihil

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

5.155.15   Status ProjectStatus Project Op datum 04/06/2021:Op datum 04/06/2021:

- Inrichten van de werf: Uitgevoerd
- Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Reinigingswerken: nihil
- Dorpels en dekstenen: In uitvoering
- Onderkappen: In uitvoering
- Dampscherm: Uitgevoerd
- Isolatie en dakdichting: In uitvoering
- Gevelleien: nihil
- Terrasbetegeling: nihil

SCHADESCHADE

5.165.16   Schade - gemeldSchade - gemeld
door de eigenaarsdoor de eigenaars

Nihil

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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