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CONCLUSIE

VOOR 1. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS RES STRANDPALACE, 
met zetel te 8430 MIDDELKERKE, Zeedijk 341 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer 0843.856.547, in rechte vertegenwoordigd door 
haar syndicus BV IMASBO (La Plage), met zetel te 8430 MIDDELKERKE, Gerststraat 14 en 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0459.210.767

- verweerster -
- eiseres op tegenvordering -
- eerste eiseres in gedwongen tussenkomst -

Hebbende als raadsman Wanted Law Brugge BV, voor wie tussenkomt Mr. Joachim 
Vanspeybrouck met kantoor te 8000  Brugge Gulden Vlieslaan 28.

TEGEN 1. NV ROGER LAMMERTYN,
met zetel in 8850 ARDOOIE, Oostlaan 11 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0428.603.309

- eiseres -
- eerste verweerster op tegenvordering -

Hebbende als raadsman Mr. VANTHUYNE Kurt, advocaat met kantoor in 8870 IZEGEM, 
Baronstraat 68.

2. Mr. DEDEURWAERDERE Marie, advocaat in haar hoedanigheid van curator van BV FACETWO 
(in faling), 
met zetel in 8750 WINGENE, Flandria 1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0655.976.851

- vrijwillig tussenkomende partij –
- tweede verweerster op tegenvordering -
- tweede verweerster in gedwongen tussenkomst -

3. Mr. DEDEURWAERDERE Marie, advocaat in haar hoedanigheid van curator van BV 
TEGELBEDRIJF NUYTTENS (in faling),
met zetel te 8750 WINGENE, Flandria 1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0849.380.203

- eerste verweerster in gedwongen tussenkomst -

4. BV JL-SOLUTIONS, 
met zetel te 8980 ZONNEBEKE, Dadizelestraat 1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0807.794.917

- tweede verweerster in gedwongen tussenkomst -

5. BV ARCHITECTENBUREAU VERLINDEN EN PARTNERS,
met zetel te 8820 TORHOUT, Oostendestraat 227 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0435.127.845

- derde verweerster in gedwongen tussenkomst - 

Hebbende als raadsman Mr. SPRIET Hans, advocaat met kantoor te 8000 BRUGGE, Maria 
van Bourgondiëlaan 28
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6. BV MAUWS TOM, 
met zetel te 8800 ROESELARE, Kazandstraat 57-59 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0882.156.305

- vierde verweerster in gedwongen tussenkomst –

Hebbende als raadsman Mr. LUST David, advocaat met kantoor te 8755 RUISLEDE, 
Knokstraat 17.

7. NV STO, 
met zetel te 1730 ASSE, Z.5. Mollem 43 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0445.962.448

- vijfde verweerster in gedwongen tussenkomst –

Hebbende als raadsman Mr. PERQUY-FORKE Sabine, advocaat met kantoor te 1700 DILBEEK, 
Eikelenberg 20.

8. NV DEWAHOUT, 
met zetel te 9800 DEINZE, Filliersdreef 25 en ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder nummer 0464.989.591

- zesde verweerster in gedwongen tussenkomst –

Hebbende als raadsman Mr. DE ZUTTER Kris, advocaat met kantoor te 8700 TIELT, Sint-
Jansstraat 97.

Voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge B.4 kamer

A.R.: 19/598/A 

Pleitzitting d.d. 25 oktober 2023 om 9u30

Gelet op het tussenvonnis d.d. 13 november 2019, waarbij de heer Ignace Deconinck werd aangesteld 
als gerechtsdeskundige;
Gelet op het deskundig voorverslag d.d. 20 augustus 2021;
Gelet op het deskundig eindverslag d.d. 6 juni 2022;
Gelet op de conclusie van NV STO d.d. 20 oktober 2022;
Gelet op de conclusie van BV Architectenbureau VERLINDE EN PARTNERS d.d. 15 december 2022;
Gelet op de conclusie van NV ROGER LAMMERTYN d.d. 30 december 2022;

Gezien de onderlinge licht gewijzigde conclusiekalender van partijen; 

Onder formele betwisting van al hetgeen niet uitdrukkelijk wordt erkend.
Onder voorbehoud van alle recht en zonder enige nadelige erkentenis, noch verzaking. 

***
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II. IN FEITE: FEITELIJKE EN JURIDISCHE VOORGAANDEN

A. FEITELIJKE VOORAFGAANDEN

1.
Concluante betreft de Vereniging van Mede-Eigenaars van de Residentie STRANDPALACE, gelegen te 
8430 MIDDELKERKE, Zeedijk 341.

Concluante sloot op 7 april 2017 een aannemingsovereenkomst af met aannemers BV TEGELBEDRIJF 
NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS voor het uitvoeren van gevelwerken aan het appartementsgebouw (stuk 
1). 

BV ACHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS kwam hierin tussen als architect.

2.
In de aannemingsovereenkomst werd bepaald dat de aannemers bepaalde werken zouden laten 
uitvoeren door een uitvoerend aannemer, weze de BV FACETWO (die op haar beurt óók zelf nog beroep 
zou doen op een andere aannemer; zie verder).

Vooraf had BV FACETWO, die  aannemers TEGELBEDRIJF NUYTTENS EN JL-SOLUTIONS als aandeelhouders 
heeft, zelf gepoogd de overeenkomst te tekenen doch door de wankele financiële situatie en het gebrek 
aan voldoende garanties is concluante niet akkoord gegaan de opdracht aan haar te gunnen. 

Een optie waarbij de achterliggende vennoten de contractuele verplichtingen zouden aangaan met  
BV FACETWO werd uiteindelijk wel aanvaard.

Het feit dat de BV FACETWO door aannemers TEGELBEDRIJF NUYTTENS EN JL-SOLUTIONS daarbij 
aangesteld werd als hun uitvoerend onderaannemer, maakt FACETWO, in de relatie tot concluante, 
evident nog geen contractspartij in de hoofdovereenkomst, noch geeft dit haar bepaalde rechten 
buiten deze die elke onderaannemer gebeurlijk zou kunnen hebben.

In elk geval is nooit een rechtstreekse contractuele band ontstaan en is deze zelfs voor de sluiting 
uitdrukkelijk uitgesloten geworden.

3.
NV ROGER LAMMERTYN - huidige eisende partij op hoofdvordering - betreft op haar beurt een 
onderaannemer van BV FACETWO die in opdracht van deze laatste tevens werken uitvoerde aan de 
Residentie STRANDPALACE.

Gelet op het voorgaande is dus evenmin sprake van enige (rechtstreekse) contractuele band tussen 
concluante en de NV ROGER LAMMERTYN. 

4.
Bij voormelde aannemingsovereenkomst d.d. 7 april 2007 werd het einde van de uitvoeringstermijn 
bepaald op 30  juni 2017 (stuk 1, onder punt 5 ‘uitvoeringstermijn’).

Aan deze uitvoeringstermijn werd een boeteclausule gekoppeld van 40,00 EUR per dag vetraging.
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5.
In de aannemingsovereenkomst werden verder een aantal nadrukkelijke bepalingen opgenomen 
omtrent de wijze van uitvoering en materiaalkeuze (stuk 1, op pg. 3 en 4).

Tijdens de uitvoering van de werken werden herhaaldelijk contractuele tekortkomingen en inbreuken 
vastgesteld, alsook diverse gebreken in de uitvoering die door concluante steeds stipt werden gemeld 
t.a.v. de betrokken bouwpartners.

6.
Ingevolge de aanhoudende gebreken en tekortkomingen kon er tot op heden nog steeds geen 
voorlopige oplevering plaatsvinden !

Zo werd op 30 juni 2017 een rondgang georganiseerd op verzoek van concluant, in haar aanwezigheid, 
hoofdaannemers BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS en de architect met oog op voorlopige 
oplevering. Vastgesteld werd dat nog heel wat werken dienden uitgevoerd te worden en nog andere 
werken dienden aangepast en/of afgewerkt te worden. 

Het gaat om zo maar even 53 punten (!) zoals door de architect vastgesteld en opgelijst, die maakten 
dat de werken volgens de architect niet in staat van oplevering waren, zelfs niet gedeeltelijk.

De aannemers en uitvoerend aannemer bleven evenwel in gebreke en verzochten zelf nooit om de 
finale oplevering.

Op 16 april 2018 verstuurde concluante zelf een aangetekend schrijven aan haar beide hoofdaannemers 
en de architect met verzoek de hernieuwde datum van oplevering per 28 april 2018 te willen bevestigen 
(stuk 3).

Er volgde echter geen bevestiging.

Tot op heden werd ten andere  door geen van de (contractuele) bouwpartners aan concluante verzocht 
om een nieuwe datum voor de voorlopige oplevering te beleggen, wat “logisch” is gezien het 
onopgelost blijven van diverse gebreken…
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Op verzoek van concluante werden de thans nog aanwezige tekortkomingen en gebreken op 14 
februari 2019 nagezien en opgelijst in een verslag van haar expert Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) d.d. 18 
maart 2019 (stuk 6), net zoals dit tussendoor gebeurde met de sedertdien aanwezige evolutie (stuk 7).

De gebreken hebben onder meer te maken met het doorgangen van hoektegels van het plafond van 
de terrassen,  wat vragen opwierp omtrent de duurzaamheid en structurele stabiliteit van de 
gevelbekleding.

“Tevens stellen we vast dat de voeg tussen de 
verticale gevelbekleding en de horizontale 
bekleding van de plafons van de terrassen niet 
overal even breed is. Vanaf de begane grond is dit 
visueel duidelijk vast te stellen. De grootste 
uitwijking blijkt zich in hoofdzaak voor te doen 
ongeveer halfweg de gevel.”
(Verslag Condek d.d. 18.03.2019, pagina 5).
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Daarnaast werd terloops de werken voorgesteld door de aannemer om de aluminiumstructuur te wijzigen 
naar een houtconstructie. Concluante kreeg echter de tijd niet om hierover een standpunt in te nemen 
nu de aannemer kort daarna reeds de aangepaste constructie begon te plaatsen, nochtans had 
concluante verdere informatie opgevraagd vooraleer zij een gemotiveerd standpunt kon innemen.

Concluante vroeger in haar schrijven uitdrukkelijk het volgende d.d. 24 april 2017 (stuk 19): 

Ondanks dat concluante op deze informatie aan het wachten was, waren de aannemers reeds 
begonnen aan de uitvoering van deze wijziging.

Derhalve was er geen voorafgaande goedkeuring gegeven.

Daarnaast waren er nog verschillende gebreken vastgesteld door Ir. Stéphane Pieters, zoals onder meer: 

7.
Partijen hebben gepoogd minnelijk tot een oplossing te komen, doch dit is niet gelukt waardoor finaal 
enkel de aanstelling van een gerechtsdeskundige soelaas kon bieden (zie verder).

8.
Naast de diverse gebreken en het gebrek aan afwerken van de resterende punten om tot een oplevering 
te komen betaalden de hoofdaannemers BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS en hun 
onderaannemer/uitvoerder hun eigen onderaannemers niet uit waardoor deze zich genoodzaakt zagen 
om zich in rechte te begeven via een rechtstreekse vordering lastens concluante, die werd betwist, 
waaronder door NV ROGER LAMMERTYN en BV FACETWO. 
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9.
Intussen had concluante wel diverse deelbetalingen gedaan (zie verder, randnummers 66 en 77 ), onder 
het ruimste voorbehoud, en in verhouding met de evolutie van de werken, doch toen een globele 
regeling uitbleef en nadat de rechtstreekse vordering zich manifesteerde, kon een gerechtelijke 
procedure niet langer worden vermeden.

10.
Volledigheidshalve :

De aannemingsovereenkomst bepaalt de forfaitaire prijs voor de uit te voeren werken ten belope van 
229.185,38 EUR. 

Enkel bepaalde meerwerken konden toegevoegd worden aan de facturatie, de minwerken moeten 
evenzeer verrekend worden.

De betaalvoorwaarden worden in de aannemingsovereenkomst als volgt bepaald: 

Tot op heden is er geen oplevering tussengekomen ingevolge gebrek aan verzoek/medewerking 
daartoe door de aannemers.
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B. PROCEDURELE VOORAFGAANDEN

11.
NV ROGER LAMMERTYN, onderaannemer van FACETWO (die zoals voorzegd zélf onderaannemer is van 
TEGELBEDRIJF NUYTTENS en JL-SOLUTIONS) is bij exploot d.d. 21 februari 2019 overgegaan tot het 
dagvaarden van concluante en dit  ter invordering van haar (drie) openstaande facturen t.a.v. haar 
opdrachtgeefster BV FACETWO, voor een totaalbedrag van 32.111,10 EUR in hoofdsom (betrekking 
hebbende op de plaatsing en afwerking van de balustrades aan de balkons van de Residentie 
STRANDPALACE). 

De NV ROGER LAMMERTYN beroept zich dienaangaande op artikel 1798 B.W. volgens hetwelk zij stelt als 
onderaannemer over een rechtstreekse vordering te beschikken op concluante….

De BV FACETWO kwam navolgend vrijwillig tussen bij verzoekschrift d.d. 6 maart 2019.

Gelet op het voorgaande is concluante dan bij exploot d.d. 19 april 2019 op haar beurt overgegaan tot 
het dagvaarden in gedwongen tussenkomst en vrijwaring van haar (enige) contractuele bouwpartners, 
zijnde hoofdaannemers BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS, alsook haar architect BV 
ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS.

Vervolgens heeft BV FACETWO haar onderaannemer, BV TOM MAUWS, gedagvaard bij exploot d.d. 27 
juni 2019 die door haar gelast werd om een houten regelstructuur te plaatsen.

BV TOM MAUWS ging bij exploot d.d. 24 september 2019 op haar beurt over tot dagvaarding in 
gedwongen tussenkomst en vrijwaring van haar eigen onderaannemers, NV STO en NV DEWAHOUT. NV 
STO is/was haar systeemleverancier voor pleisterplaten en bevestiging. NV DEWAHOUT was 
verantwoordelijk voor het aanbrengen van het behandelde hout voor de regelstructuur.

12.
Gelet op het grote aantal gebreken en tekortkomingen, zoals opgelijst in het verslag van Ir. Stéphane 
Pieters (CONDEK) d.d. 18 maart 2019 (stuk 6), en welke de aansprakelijkheid van elk der partijen mogelijks 
in het gedrang kan brengen, drong zich, alvorens verder recht te doen, een expertiseonderzoek op ex. 
artikel 19, tweede lid Ger. W.

Bij het tussenvonnis d.d. 13 november 2019 werd de heer Ignace Deconinck aangesteld als 
gerechtsdeskundige. 

13.
Terloops de hangende expertise vorderde BV FACETWO via een eenzijdig verzoekschrift d.d. 1 december 
2020 als maatregel alvorens verder recht te doen van concluante een tussentijdse provisie ten belope 
van 80.000,00 EUR als voorschot op haar (vermeende) openstaande vordering ten belope van 116.952,56 
EUR. Dit verzoek, dat formeel werd betwist,  werd bij vonnis d.d. 26 mei 2021 als ongegrond afgewezen.

14.
Op 20 augustus 2021 werd door de gerechtsdeskundige het voorverslag neergelegd.

Op 6 juni 2022 werd door de gerechtsdeskundige het eindverslag neergelegd.
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C. EXPERTISEVERSLAG

15.
Gelet op de aanhoudende tekortkomingen en gebreken werd als maatregel alvorens verder recht te 
doen overgegaan tot aanstelling van de gerechtsdeskundige dhr. Ignace Deconinck, met als opdracht:

(1) Ter plaatste gaan te 8430 Middelkerke, Zeedijk 341;
(2) Partijen horen, zich alle nuttige gegevens en stukken laten overhandigen;
(3) :

a. Advies te verlenen nopens de vraag of uitgevoerde werken volgens de regels van goed 
vakmanschap werden uitgevoerd;

b. De door VME Res.Strandpalace aangehaalde gebreken aan de uitgevoerde werken 
zoals oplijsting het expertiseverslag van BVBA CONDEK d.d. 18 maart 2019 (stuk 6a) dat 
overeenkomst met het expertiseverslag d.d. 22 maart met fotobijlage (stuk 6b) en de 
sedertdien gebeurlijke evolutie (stuk 7), te beschrijven evenals de daaruit voortvloeiende 
schade, alsook een advies uit te brengen omtrent de oorzaak van deze gebreken en de 
vraag wie voor de gebeurlijk vastgestelde gebreken technisch verantwoordelijk is. Alsdus 
na te gaan of de vastgestelde gebreken in verband staan met het ontwerp, de 
uitvoering of de controle, of een combinatie daarvan op de werken en in voorkomend 
geval de verschillende factoren en zo nodig hun onderscheiden invloed weer te geven. 
Hierbij nauwkeurig aan te geven welke fouten in ontwerp, studie, uitvoering of toezicht 
de deskundige weerhoudt;

c. De wijze van herstel van de gebeurlijke gebreken en de vastgestelde schade te 
beschrijven, de kostprijs hiervan te ramen en de gebeurlijke genotsderving, de 
gebeurlijke gevolgschade en gebeurlijke minwaarde na uitvoering van de niet-
conforme werken te beschrijven en te ramen;

d. De afrekening tussen partijen op te maken rekening houdend met de opgemaakte 
overeenkomsten, de contractueel gemaakte afspraken, de facturatie en de tot op 
heden gebeurlijk openstaande bedragen, de gebeurlijke uitgevoerde meerwerken, 
verrekeningen in min voor gebeurlijke foutief aangerekende meerwerken en/of 
gewijzigde uitvoeringen, evenals bovengenoemde gevolgen uit gebeurlijk vastgestelde 
gebreken;

e. Nazien of de voorlopige oplevering kon plaatsvinden op 30 juni 2017 zoals voorzien, zo 
niet te bepalen wanneer deze wel voor voorlopige oplevering in aanmerking zou kunnen 
komen, tenslotte de normale uitvoeringstermijn voor dergelijke te bepalen;

(4) De verzoening tussen partijen benaarstigen en een gebeurlijke verzoening tussen partijen 
schriftelijk vastleggen;

(5) Het verslag in voorlezing aan partijen overmaken en de opmerkingen van partijen 
beantwoorden in het eindverslag, dat hij ondertekend, voorafgegaan door de in artikel 978 
Ger.W. bepaalde eed. 

16.
Het eindverslag van de gerechtsdeskundige, zoals neergelegd op 6 juni 2022, bevestigt de verschillende 
gebreken die voorheen reeds werd opgelijst door de expert van concluante, Ir. Stéphane Pieters 
(CONDEK) (stuk 6).

Zo stelt de gerechtsdeskundige onder meer:



11

De gerechtsdeskundige legt de verantwoordelijkheid voor de verschillende gebreken en tekortkomingen 
lastens de aannemers en de architect.

Tevens worden verschillende zogezegde meerwerken, waarvoor concluante nooit enige toestemming 
heeft gegeven, opgemerkt en als onvoldoende bewezen geacht beschouwd.

Derhalve dienen, naast de gebrekkige uitvoering van bepaalde werken zoals hierboven geschetst, 
verschillende minwaarden worden gelicht uit de vordering van de aannemers.

Een mooi voorbeeld hiervan is de wijziging van de aluminiumstructuur naar de houtconstructie waarvoor 
de gerechtsdeskundige een minwaarde van 10.000,00 EUR weerhoudt, zie ter zake hierboven 
randnummer 6 en de randnummers 39-40. 
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17.
Volgens de aannemingsovereenkomst dienden de werken per 1 juli 2017 volledig te zijn afgerond.

Deze datum was voor concluante cruciaal gezien de ligging van het gebouw. De residentie ligt op de 
zeedijk van Middelkerke, een zeer drukke toeristische trekpleister aan de Belgische kust.

In de aannemingsovereenkomst werd dan ook een boete ten belope van 40,00 EUR per kalenderdag 
van termijnoverschrijding bedongen, per “niet normaal bruikbaar” appartement met zeezicht 
aangerekend.

Zo zijn onder meer de twee appartementen op de 10de verdieping niet normaal bruikbaar in de 
zomervakantie van 2017 omwille van het ontbreken van glasbalustrade en ontbrekende terrastegels.

De gerechtsdeskundige kent dan ook volgende vergoeding toe:

Voor de overige appartementen is eveneens een vergoeding verschuldigd voor het verstoren van het 
normaal gebruik van de appartementen die te wijten zijn aan de vele vertragingen bij de uitvoering van 
de werken na 1 juli 2017. 

De gerechtsdeskundige weerhoudt een bedrag van 10.000,00 EUR voor de genotsderving.

18.
Concluante heeft de expertisekosten ten belope van 9.318,21 EUR voorgeschoten in het kader van de 
expertise.

19.
Ondanks het feit dat de gerechtsdeskundige de werf/het gebouw heeft vrijgegeven, kon nog niet 
worden overgegaan tot uitvoering van de nodige herstelwerken, en dit om verschillende redenen.

De uitvoerend aannemer, BV FACETWO, had zich voorgenomen om deze werken in natura uit te voeren. 
Deze ging echter in faling per 21 februari 2022 en kon bijgevolg de werken niet langer uitvoeren.

Concluante was dan ook verplicht om de herstelwerken door een derde te laten uitvoeren, maar botst 
op verschillende moeilijkheden. Gelet op het feit dat het gebouw zich op de zeedijk van Middelkerke 
bevindt, kunnen de werken tijdens de zomerperiode niet worden uitgevoerd. Dit zou immers te veel hinder 
veroorzaken. Maar het vooral vinden van een derde die enerzijds is bekwaam is om deze herstelwerken 
uit te voeren en anderzijds gewillig is om deze herstelwerken uit te voeren, en dit in combinatie met de 
huidige prijsstijgingen van de bouwmaterialen, blijkt een groot heikel punt te zijn voor concluante.

20.
Er dringt zich een actualisatie van het eindverslag van de gerechtsdeskundige op.
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Het eindverslag van de gerechtsdeskundige die neergelegd werd op 6 juni 2022 houdt immers geen 
rekening met 1) het feit dat de uitvoerend aannemer zich intussen in faling bevindt, 2) het feit dat 
concluante geen bekwame derde vindt die deze werken wenst uit te voeren en 3) de hoge prijsstijgingen 
door de coronapandemie en de grote tekorten van bouwmaterialen.

Sinds het opmaken en neerleggen van het voorverslag van 20 augustus 2021 en het eindverslag van 6 
juni 2021 zijn er verschillende gewijzigde omstandigheden tussengekomen, mede doordat de 
gerechtsdeskundige in beide verslagen rekening houdt met de tarieven die dateren van eind 2020, terwijl 
een aantal posten waarvoor bijvoorbeeld even voorbehoud werd geformuleerd, best vervangen 
worden door een in te houden waarborgsom mede gezien de faling.

De technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK), maakte alvast een 
geactualiseerde berekening op (stuk 22), zie voor actualisatie de randnummers 47- 50.
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III. AANSPRAKEN

21.
Wat betreft de vordering van concluante:

Akte te nemen van de vordering van concluante uit de inleidende dagvaarding, alsook de eisuitbreiding zoals 
ingesteld in huidige conclusie van concluante.

De vorderingen van concluante ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg:

Alvorens verder recht te doen, in de mate dat deze geactualiseerde berekening wordt betwist door TEGELBEDRIJF 
NUYTTENS EN JL-SOLUTIONS,  BV FACETWO, ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS of NV ROGER LAMMERTYN 
overeenkomstig artikel 19, 3° lid Ger.W. als maatregel alvorens verder recht te doen een aanvullende opdracht aan 
de gerechtsdeskundige, de heer Ir. Ignace DECONINCK te geven als volgt: 

 De  door hem opgemaakte afrekening in zijn eindverslag d.d. 6 juni 2022 te actualiseren op grond van 
het actuele prijsniveau en zijn advies te geven omtrent de posten van de actualisaties en schadeposten 
van de technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) zoals geformuleerd in stuk 
22.

 De geactualiseerde afrekening binnen een redelijk termijn, hoogstens binnen de periode van 6 
maanden na aanvaarding van zijn opdracht, ondertekend en voorzien van de wettelijke eedformule, 
samen met zijn staat van kosten en erelonen, gelijktijdig mee te delen bij aangetekend schrijven aan de 
partijen en bij gewone brief aan hun raadslieden.

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS, BV FACETWO en BV ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS in 
solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot het betalen aan concluante van schadevergoeding 
ten belope van 91.688,85 EUR, te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 tot datum 
gedingsinleidende akte en met de gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende akte tot datum integrale betaling 
of compensatie.

Verder, BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS en BV FACETWO in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, 
te veroordelen tot het betalen aan concluante van schadevergoeding ten belope van 11.449,25 EUR, zijnde het 
bedrag van de totale schade minus het bedrag van de schade waartoe ook de architect in solidum aansprakelijk is, 
te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 tot datum gedingsinleidende akte en met de 
gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende akte tot datum integrale betaling of compensatie.

Te zeggen voor recht dat met betrekking tot de problematiek van de gebrekkig verzinkte ondersteuningsbalk 
waarvoor de gerechtsdeskundige een voorbehoud weerhield voor toekomstige schade in hoofdorde een bedrag 
van 1.250,00 EUR als waarborg mag worden achtergehouden door concluante gezien een voorbehoud geen 
garanties meer biedt ingevolge de faling van de uitvoerend aannemer, ondergeschikt concluante voorbehoud te 
verlenen voor alle toekomstige schade inzake de verzinkte ondersteuningsbalk.

In ondergeschikte orde, mocht de rechtbank toch rekening houden met de verdeling die de gerechtsdeskundige 
weerhoudt in zijn eindverslag wat de aansprakelijkheid van de aannemers en de architect betreft de cijfers van p. 10-
12 van stuk 22 van het verslag van de technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) te 
weerhouden.

Verder te zeggen voor recht dat de waarborg ten belope van 11.459,27 EUR verder mag ingehouden worden en dus 
in mindering moet worden gebracht van het gebeurlijk verschuldigde saldo tot op datum voorlopige oplevering.

In elk geval te zeggen voor recht dat elke vordering uit hoofde van uitvoering van het aannemingscontract met BV 
TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS en als uitvoerder BV FACETWO verminderd moet worden met 26.098,45 
EUR voor de weerhouden minwaarden, dit meer negatieve wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 tot datum 
gedingsinleidende akte en met de gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende akte tot datum integrale betaling 
of compensatie.
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Te zeggen voor recht dat rekening moet gehouden worden met de door concluante reeds gedane deelbetalingen, 
hetzij op 28 april 2017 ten belope van 22.918,54 EUR excl. BTW, oftewel 24.293,65 EUR incl. BTW, hetzij op 27 september 
2017 ten belope van 125.626,22 EUR excl. BTW, oftewel 133.163,79 EUR incl. BTW, hetzij neerkomt op een totaalbedrag 
van 157.457,44 EUR incl. BTW, die zoveel als nodig moeten verrekend worden indien een vordering zou worden 
ingesteld waarin de daarin gefactureerde werkzaamheden zouden worden aangerekend.

Verder te veroordelen tot betaling aan concluante voor wat betreft de gerechtskosten:

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS, BV FACETWO en ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS in solidum 
te veroordelen tot betaling van de expertisekosten aan concluante ad. 9.318,21 EUR, minstens deze kosten te verdelen 
overeenkomstig de weerhouden aansprakelijkheidsverdeling van de gerechtsdeskundige in zijn eindverslag, ten 
belope van 90% voor de aannemers, hetzij 8.386,39 EUR en ten belope van 10% voor de architect, hetzij 931,82 EUR.

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS te veroordelen tot de gedingkosten, onder meer: wat de 
rechtsplegingsvergoeding betreft, voorlopig begroot op 7.500,00 EUR elk en tot de dagvaardingskost, begroot op 
356,67 EUR elk.

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS en ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te veroordelen tot 
betaling aan concluante van de dagvaardingskosten ten belope van elk 356,67 EUR gezien de gegrondheid van de 
vordering van concluante.

BV FACETWO te veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 7.500,00 EUR, begroot op basis van de 
vordering.

ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te veroordelen tot de dagvaardingskosten ten belope van 356,67 EUR 
en de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.650,00 EUR.

NV ROGER LAMMERTYN te veroordelen tot het zelf definitief dragen van de door haar gemaakte dagvaardingskosten 
lastens concluante gezien de ongegrondheid van haar vordering en de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 
3.750,00 EUR, begroot op basis van de vordering.

22.
Wat betreft tussenvordering van vrijwillig tussenkomende partij BV FACETWO tegen concluante:

De vordering van BV FACETWO af te wijzen als onontvankelijk, minstens als ongegrond. 

Minstens te zeggen voor recht dat elke vordering van BV FACETWO verminderd moet worden met 26.098,45 EUR voor 
de weerhouden minwaarden, dit meer negatieve wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 tot datum gedingsinleidende 
akte en met de gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende akte tot datum integrale betaling of compensatie.

Verder, te zeggen voor recht dat indien nog een vordering zou resteren lastens concluante, sprake is van compensatie 
met de vordering van concluante op haar.

Ten slotte te zeggen voor rechten, indien er alsnog een saldo zou overschieten dit saldo dient te worden verminderd 
met gebeurlijk bedrag dat zou dienen te worden uitgekeerd aan NV ROGER LAMMERTYN.

Elke vordering van de gerechtskosten uit hoofde van BV FACETWO af te wijzen als ongegrond.

23.
Wat betreft de hoofdvordering uitgaande van eiseres NV ROGER LAMMERTYN  tegen concluante: 

De vordering van NV ROGER LAMMERTYN af te wijzen als onontvankelijk, minstens als ongegrond.

Minstens te zeggen voor recht dat elke vordering van NV ROGER LAMMERTYN verminderd moet worden met de 
verweermiddelen waarover concluante beschikt ten aanzien van BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS en BV 
FACETWO, zijnde minstens reeds 26.098,45 EUR voor de weerhouden minwaarden, dit meer negatieve wettelijke 
intresten vanaf 1 juli 2017 tot datum gedingsinleidende akte en met de gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende 
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akte tot datum integrale betaling of compensatie en de toepassing van de compensatie van de eigen vordering van 
concluante op de vordering van bovengenoemde aannemers.

In elk geval te zeggen voor recht dat de vordering nooit meer kan bedragen dan de hoofdsom van de oorspronkelijke 
vordering van NV ROGER LAMMERTYN lastens BV FACETWO.

Elke vordering van de gerechtskosten uit hoofde van NV ROGER LAMMERTYN af te wijzen als ongegrond.

24.
Wat betreft de vordering van ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS:

De vordering van ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.

Minstens ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te veroordelen tot overlegging van de afgesloten 
architectenovereenkomst en aan concluante voorbehoud te verlenen om standpunt in te nemen na het verkrijgen 
van de architectenovereenkomst d.d. 4 september 2015.

In elk geval en uiterst ondergeschikt de vordering te reduceren tot het correcte aannemingsbedrag, zodat ze minstens 
moet herleid worden tot 11.523,81 EUR.

Verder, te zeggen voor recht dat indien nog een vordering zou resteren lastens concluante, sprake is van compensatie 
met de vordering van concluante op haar.

Elke vordering van de gerechtskosten uit hoofde van ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS af te wijzen als 
ongegrond.

25.
Wat betreft de vorderingen van bovenstaande partijen lastens concluante:

In de mate dat concluante, in de meest ondergeschikte orde, nog geohuden zou zijn tot enige betaling, het vonnis 
niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, minstens concluante niet te ontslaan van het recht tot kantonnement, 
gezien minstens de insolvabiliteit van BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV FACETWO en de wankele solvabiliteit van BV 
JL-SOLUTIONS.

Akte nemen dat op heden BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL SOLUTIONS geen vordering hebben ingesteld en 
concluante voorbehoud te verlenen om te antwoorden, mocht dit alsnog gebeuren.
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IV. IN RECHTE

1. VOOR ALLES: MAATREGEL ALVORENS VERDER RECHT TE DOEN CONFORM ARTIKEL 19, 
3° GER.W. – AANVULLENDE OPDRACHT GERECHTSDESKUNDIGE

26.
Het eindverslag van de gerechtsdeskundige werd neergelegd op 6 juni 2022. Dit eindverslag houdt 
echter geen rekening met 1) het feit dat de uitvoerend aannemer zich intussen in faling bevindt, 2) het 
feit dat concluante geen bekwame derde vindt die deze werken wenst uit te voeren en 3) de hoge 
prijsstijgingen door de coronapandemie en de grote tekorten van bouwmaterialen.

Sinds het opmaken en neerleggen van het voorverslag van 20 augustus 2021 en het eindverslag van 6 
juni 2021 zijn er verschillende gewijzigde omstandigheden tussengekomen, mede doordat de 
gerechtsdeskundige in beide verslagen rekening houdt met de tarieven die dateren van eind 2020.

Een actualisatie dringt zich aan.

27.
De aannemers van concluante zijn TEGELBEDRIJF NUYTTENS EN JL-SOLUTIONS.  .

Hun onderaannemer de uitvoerend aannemer, BV FACETWO, verklaarde zich bereid de herstelwerken in 
natura uit te voeren.  De gerechtsdeskundige heeft dan ook de te uit voeren werken begroot in functie 
van een uitvoering van de herstelwerken tegen zéér scherpe prijzen. BV FACETWO diende immers, in 
tegenstelling tot een derde, zijnde een aannemer die vreemd was aan het bouwwerk, geen winsten te 
maken op deze uitvoering.

Op 21 februari 2022 ging zowel TEGEL BEDRIJF NUYTTENS alsook BV FACETWO  in faling. Bijgevolg kan deze 
laatste de herstelwerken niet langer uitvoeren. 

Concluante zag/ziet zich genoodzaakt om een derde aannemer aan te spreken om deze werken te 
laten uitvoeren, en dit in een periode waarin het COVIDI-virus nog steeds zeer actief circuleerde en dit in 
een periode kort voor de zomerperiode – een zeer drukke periode aan de kust, waar geen 
werkzaamheden mogelijk waren op de zeedijk tot na het zomerseizoen en intussen ook uitgebreide 
werkzaamheden aan de zeedijk gaande zijn waardoor de gevelwerken niet kunnen worden uitgevoerd 
met een aanvangsdatum voor september 2023.

28.
De herstelwerken die moeten worden uitgevoerd conform het eindverslag van de gerechtsdeskundige 
zijn overigens ook zeer complex.

De complexiteit heeft enerzijds te maken met de uitvoering an sich, waarbij: 

 De werken op grote hoogte moten plaatsvinden met een hoogtewerkers en aanzienlijk risico op 
schade bij het wegnemen en terugplaatsen van de glazen balustrades;

 De tegels die nodig zijn voor de herstelwerken zeer moeilijk vindbaar zijn en de belofte van BV 
TEGELBEDRIJF NUYTTENS dat ze enkele tegels zou bezorgen die momenteel (of tot voor kort) nog 
in haar depot terug te vinden waren, zal wellicht niet meer uitgevoerd worden, zodat de 
herstelwerken met dezelfde tegels zo goed als onmogelijk worden;
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 Tenslotte zal de derde moeten voortwerken op gebrekkige werken van een andere aannemer 
wat de risico’s met zich meebrengt op het vlak van aansprakelijkheid(s)verdeling.

De complexiteit heeft anderzijds te maken met de ligging van het gebouw.

Het gebouw bevindt zich te midden van de zeedijk van Middelkerke, een zeer drukke en veel bezochte 
toeristische trekpleister in de zomermaanden, en dit zowel door plaatselijke bewoners als door 
internationale toeristen, waardoor het werken op de zeedijk in de zomer verboden wordt, terwijl 
uitvoering sindsdien evenmin mogelijk was door grote infrastructuurwerken aan de zeedijk zelf waardoor 
de gevelwerken die nochtans door de uitvoerend aannemers makkelijk vooraf hadden kunnen worden 
uitgevoerd, nu onmogelijk zijn tot zeker na de zomer van 2023.

Bijgevolg vindt concluante actueel geen bekwame gewillige derde om de werken uit te voeren noch is 
dat mogelijk in de komende maanden.

29.
De procedure loopt inmiddels reeds sinds 2019. Het eerste voorverslag dateert van 20 augustus 2021. 

Sindsdien zijn de prijzen van de bouwmaterialen exorbitant gestegen, en dit door de COVID19-pandemie 
enerzijds en door de oorlog in Oekraïne anderzijds, wat leidde tot grote tekorten van bouwmaterialen en 
enorme prijsstijgingen.

Bijgevolg komt het gegrond voor om de weerhouden prijzen van de gerechtsdeskundige voor de 
herstelwerken te actualiseren, minstens te indexeren en aan te passen aan de gevolgen van de faling.

De technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK), heeft een geactualiseerde 
berekening opgemaakt, zie stuk 22 – zie uitgebreide argumentatie in de randnummers 47 -50.

30.
In de mate dat deze geactualiseerde berekening wordt betwist door TEGELBEDRIJF NUYTTENS EN JL-
SOLUTIONS,  BV FACETWO, ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS of NV ROGER LAMMERTYN  en 
de actualisatie van deze afrekening als onvoldoende bewezen wordt geacht op grond van de 
bovengenoemde bevindingen of het verslag van Ir. Stéphane Pieters (CONDEK), verzoekt concluante 
de rechtbank om aan de Gerechtsdeskundige een beperkte aanvullende opdracht te geven om de  
door hem opgemaakte afrekening in zijn eindverslag d.d. 6 juni 2022 te actualiseren op grond van het 
actuele prijsniveau en zijn advies te geven omtrent de posten van de actualisaties en schadeposten van 
de technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) zoals geformuleerd in stuk 22.
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V. TEN GRONDE

1. JURIDISCH KADER

31.
Concluante behandelt hierna de respectievelijke vorderingen en tegenvorderingen in afzonderlijke titels 
per onderdeel waarbij concluante de rechtbank uitdrukkelijk verzoekt bij de beoordeling daarvan 
rekening te houden met minstens het concrete juridische verhoudingen tussen partijen, waaronder in het 
bijzonder:

1.1 Contractuele verhouding tussen partijen

32.
De aannemingsovereenkomst werd op 7 april 2017 afgesloten met de aannemers BV TEGELBEDRIJF 
NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS voor het uitvoeren van gevelwerken aan het appartementsgebouw (stuk 
1). 

BV ACHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS kwam hierin tussen als architect.

BV FACETWO is daarin geen contractspartij, doch werd louter aangeduid als uitvoerend aannemer.

33.
BV FACETWO en NV ROGER LAMMERTYN die een onderaannemer is van BV FACETWO claimen in huidige 
procedure ruimere rechten dan deze die zij op baiss van het contract en de modaliteiten ervan hebben.

1.2 De contractuele bepalingen

34.
De aannemingsovereenkomst legt zeer duidelijke afspraken vast met betrekking tot de uitvoeringswijze, 
de timing en de betaalafspraken waarbij deze laatste ook samenhangt met de opleveringsdatum.

Inzake die opleveringsdatum is een uitdrukkelijk verzoek tot oplevering van de aannemers verwijst, wat 
op vandaag nog steeds niet plaatsvindt.

1.3 De uitgevoerde delbetalingen 

35.
Concluante heeft terloops de werken, onder het ruimste voorbehoud met betrekking tot de partijen door 
wie uitbetaling gevraagd werd en omtrent de tijdstip en de omvang van de betalingen, twee 
deelbetalingen voldaan, waarmee rekening moet gehouden worden bij de totaalafrekening.
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2. VORDERING VAN CONCLUANTE: ONTVANKELIJK EN GEGROND

2.1 Vooraf: Expertiseverslag en actualisatie 

36.
De gerechtsdeskundige bepaalt uitdrukkelijk dat er enerzijds een aantal zaken niet zijn uitgevoerd of 
aanleiding geven tot minwaarden en anderzijds tekortkomingen op vlak van onder meer van ventilatie 
aanwezig zijn waarvoor de aansprakelijkheid van de aannemers en de architect weerhouden wordt.

37.
De gerechtsdeskundige heeft in zijn een eindverslag een begroting opgemaakt in functie van de 
minwaarden en de weerhouden tekortkomingen, die geactualiseerd met de gevolgen van de faling 
waardoor bepaalde posten niet meer uitgevoerd kunnen worden en het feit dat bepaalde 
uitvoeringskosten intussen geïndexeerd moeten worden rekening houdend met de kostprijsverhoging, 
zoals als volgt geactualiseerd door Ir. Stéphane Pieters (CONDEK), zie verslag stuk 22. 

Dit alles resulteert in de volgende vorderingen van concluante ten aanzien van de aannemers en de 
architect.

Omschrijving Kost Verhoging 
ABEX

Actuele kost

b. Niet uitgevoerde werken € 3.252,97 0,00% € 3.252,97
Subtotaal: € 3.252,97

c. Niet goedgekeurde werken
extra hoeveelheid tegels € 6.144,48 0,00% € 6.144,48
aansluitprofiel ramen-plafond terras € 1.826,00 € 1.826,00

Subtotaal: € 7.970,48

d. Herstel van gebreken
ontbreken ventilatie € 39.460,00 18,42% € 46.728,53
herstel gevolgschade € 320,00 18,42% € 378,94
slordig versnijden silextegels € 420,00 18,42% € 497,36
verwijderen witte vlekken € 500,00 18,42% € 592,10
verstevigingen leuning 10de verdieping € 420,00 18,42% € 497,36
herstel gals in balustrade 10de verdieping € 700,00 18,42% € 828,94
herstel gebroken glas balustrade app 0302 € 300,00 18,42% € 355,26
vervanging en monteren aftakdoos € 30,00 18,42% € 35,53
demontage en montage leuning € 18.200,00 18,42% € 21.552,44
herstel coating gegalvaniseerd profiel 10de verdieping € 1.055,56 18,42% € 1.250,00
coördinatie en opvolging (8%) - (verdeling 10/90) € 4.638,40 18,42% € 5.492,79
coördinatie en opvolging (8%) - (100% aannemer) € 274,05 18,42% € 324,52
veiligheidscoördinatie (2%) - verdeling 10/90) € 1.159,60 18,42% € 1.373,20
veiligheidscoördinatie (2%) -100 % aannemer) € 68,51 18,42% € 81,13
herstel destructief onderzoek € 250,00 0,00% € 250,00
post factum opmaak PID-dossier € 5.000,00 0% € 5.000,00

Subtotaal: € 85.238,12

e. Esthetische minwaarde
Minwaarde tussenschotten € 1.319,20 0,00% € 1.319,20
Minwaarde aluprofiel zijgevels € 338,00 0,00% € 338,00

Subtotaal: € 1.657,20

f. Genotsderving € 10.000,00 0,00% € 10.000,00
Subtotaal: € 10.000,00

g. Borgstelling € 11.459,27 € 11.459,27
Subtotaal: € 11.459,27

h. Minwaarden
wijziging aluminium-hout + bevestigingen € 10.000,00 0% € 10.000,00

Subtotaal: € 10.000,00

Totaal € 117.136,04 € 129.578,04
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2.2 Vordering ten aanzien van de aannemers

2.2.1 Vordering uit hoofde van de niet-uitgevoerde, niet-goedgekeurde, niet-conforme 
werken die leiden tot minwaarden dienen in mindering te worden gebracht van de 
afrekening

38.
Het contract stipuleert een geheel van duidelijk omschreven werkzaamheden tegen duidelijk 
vastgestelde prijzen. Naar aanleiding daarvan werden afrekeningen opgemaakt die echter niet conform 
de contractuele afspraken zijn.

In het eindverslag van de gerechtsdeskundige wordt uitdrukkelijk bepaald dat er verschillende 
aangerekende werken niet uitgevoerd werden dan wel niet-conform uitgevoerd werden uitgevoerd, en 
zelfs dat bepaalde werken niet goedgekeurd werden, en bijgevolg aanleiding geven tot minwaarden.

39.
De minwaarden volgens de gerechtsdeskundige worden als begroot:

- Anodisatie van 1 tussenschot te veel aangerekend        - 72,60 EUR
- Afschermen terras 10de verdieping   - 1.218,00 EUR
- Plaatsen van 4 verluchtingen      - 584,00 EUR
- Reinigen van gevel   - 1.378,37 EUR
- Kostprijs extra hoeveelheid tegels   - 6.144,48 EUR
- Wijziging aluminiumdrager naar houtconstructie + verbindingen - 10.000,00 EUR*
- TOTAALBEDRAG : - 19.397,45 EUR

Deze bedragen zijn nog te vermeerderen met BTW.

40.
* Wijziging aluminium drager naar houtconstructie 

De wijziging aluminium drager naar houtconstructie betreft een minwaarde gezien finaal geopteerd 
werd door de aannemers om de aluminiumconstructie die de gevel draagt te vervangen door een veel 
goedkopere optie, zijnde gepremieerd hout.

Het contract stipuleerde uitdrukkelijk een uitvoering in aluminium volgens een vast geijkt systeem waarbij 
deze systeemgarantie een essentieel element is in de contractsluiting waar ter zake ook een zeer 
uitgebreide bepaling werd opgenomen in de overeenkomst.

In werfverslag 7 vroeg de uitvoerder van het regelsysteem om deze gewijzigde uitvoering waarmee door 
concluante nooit akkoord gegaan werd.

Concluante heeft bij monde van haar werkgroep aan de architect en aannemers uitdrukkelijk gevraagd 
om vooraleer daaromtrent tot een beslissing kon worden gekomen, de detailtekeningen van de opbouw 
gevel, uitvulling en balustradeprofiel over te maken om op basis daarvan tot beslissing over te gaan, zie 
e-mailcommunicatie d.d. 24 april 2017 om 23u25, zie stuk 19. Doch dit werd niet tijdig ontvangen, 
vooraleer de aannemers reeds overging tot uitvoering van deze gewijzigde constructie.

Concluante werd dan ook voor voldongen feiten geplaatst.

Er is dus nooit voorafgaand akkoord gegeven, noch zou er sprake kunnen zijn van een geïnformeerde 
beslissing ter zake. 
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Bovendien is concluante een leek en kan ze moeilijk inschatten of een wijziging al dan niet een 
verrekening in min met zich meebrengt. Het is precies de taak van de architect om haar klant correct te 
informeren. Een berekening post factum toont aan dat wijziging van draagstructuur van aluminium naar 
hout een verschil in materiaalkost impliceert van € 12.362,32. Dit heeft tot gevolg dat concluante recht 
heeft op een verrekening in min, waarbij de gerechtsdeskundige deze begroot ex aequo et bono op 
10.000,00 EUR. De gerechtsdeskundige stelt dat dit zeker het geval is als concluante niet voorafgaand 
haar akkoord zou hebben gegeven (wat ook niet gebeurd is, zie hierboven), maar het is net omgekeerd, 
het is aan de aannemers dat concluante voorafgaand haar akkoord geeft gegeven om tot wijziging 
over te gaan, laat staan dat zij dit zonder prijsaanpassing had willen doen, en dit in strijd met de 
contractuele afspraken tussen partijen.

De aannemers bewijzen dit niet zodt deze verrekening sowieso weerhouden moet blijven.
  
Bijgevolg dient de afrekening verminderd te worden met een bedrag van 10.000,00 EUR als minwaarde.

41.
In het eindverslag van de gerechtsdeskundige worden met enkele punten ten onrechte geen rekening 
gehouden met bepaalde opmerkingen van de technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane 
Pieters (CONDEK) in de eindafrekening.

(a) Profiel aansluiting plafondtegels/raamkader

Onder het punt 16 van het verslag van de rondgang tot voorlopige oplevering wordt melding 
gemaakt van het probleem van de aansluiting tussen de plafondtegels van de terrassen en de 
raamkaders. Om tegemoet te komen aan de gebrekkige afwerking van de aansluiting 
tegels/raamkader, werd het geperforeerde profiel geplaatst.

Er werd nooit aangegeven dat deze kost ten laste zou gelegd moeten worden van concluante.

Dit was louter een herstel van een gebrekkige uitvoering van het eerder werk van de aannemers. 
Evidenterwijs dient deze kost dan ook ten laste worden gelegd van de aannemers. Indien deze 
laatsten in eerste instantie de werken correct had uitgevoerd had men geen herstel moeten 
uitvoeren. 

Deze kost moet derhalve ten laste worden gelegd van de aannemers. Concluante is een leek 
en kan moeilijk inschatten of een wijziging al dan niet een verrekening in min met zich meebrengt.

Minstens dient deze kost verdeeld te worden over de architect en aannemers.

Bijgevolg dient de afrekening verminderd te worden met een bedrag van 1.826,00 EUR als 
minwaarde gelet op het feit dat dit een niet-goedgekeurd werk betreft.

(b) Afwerking zijgevel alumunium lat

De uitvoering zoals beschreven, i.e. L-profiel met een zwarte lat met blindnagels, kon in situ niet 
worden vastgesteld. Langsheen de lat zijn geen blindnagels aanwezig, dus is dit niet geplaatst 
zoals gevraagd. De gerechtsdeskundige bevestigt dat de uitvoering zoals beschreven niet werd 
vastgesteld, maar dat dit enkel bij warm weer kan worden vastgesteld.
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Gezien de tussengekomen faling kan geen verder destructief onderzoek plaatsvinden op 
tegensprekelijke wijze en stelt de technische raadsman van concluante het volgende voor:

Voor zover dat deze vervorming geen duurzaamheidsproblematiek betreft, is dit louter een 
esthetisch minderwaarde. Derhalve is een minwaarde van 10% (kost was 3.379,59 EUR) billijk.

Bijgevolg dient de afrekening verminderd te worden met een bedrag van 338,00 EUR als 
minwaarde.

42.
De technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) begroot deze posten als volgt:

- Profiel aansluiting plafondtegels/raamkader   - 1.826,00 EUR
- Afwerking zijgevel aluminium lat      - 338,00 EUR
- TOTAALBEDRAG:   - 2.164,00 EUR

43.
Samenvattend dient derhalve bij elke vordering die nog kan worden gesteld uit hoofde van het contract 
rekening gehouden te worden met een minwaarde van 21.561,45 EUR excl. BTW. of 26.089,35 EUR incl. 
BTW.

Concluante vordert de rechtbank om:

Te zeggen voor recht dat elke vordering uit hoofde van de uitvoering van het contract afgesloten tussen 
concluante en TEGELBEDRIJF NUYTTENS en JL SOLUTIONS, met als uitvoerend BV FACETWO, verminderd 
moet worden met 21.561,45 EUR, meer toepasselijke BTW, hetzij, behoudens materiële misslag, 26.089,35 
EUR incl. BTW voor de minwaarden.
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2.2.2 Schade ten gevolge van fouten in de uitvoering 

44.
In het eindverslag wordt uitdrukkelijk bepaald dat er verschillende fouten in hoofde van de aannemers 
worden weerhouden die aanleiding hebben gegeven tot schade. Meer nog, de gerechtsdeskundige 
weerhoudt samenlopende fouten in hoofde van de architect en aannemers die aanleiding geven tot 
een in solidum veroordeling van beiden (zie verder, randnummers 64-67).

Over de tekortkomingen van de aannemers en architect bestaat geen discussie.

Gelet op het feit van de faling is een herstel in natura niet langer mogelijk en dringt een herstel bij 
equivalent zich op.

45.
De gerechtsdeskundige begroot de herstelwerken als volgt:

- Ontbreken van ventilatie aan de frontzijde balkonterrassen - 39.460,00 EUR
- Herstel gevolgschade      - 320,00 EUR
- Coördinatie + opvolging herstel geventileerde frontzijde balkonterrassen   - 3.156,80 EUR
- Slordige versnijding silextegels 10de verdieping      - 420,00 EUR
- Verwijderen van witte vlekken op alu      - 500,00 EUR
- Verstevigen leuning 10de verdieping        420,00 EUR
- Herstel glas in balustrade 10de verdieping             - 700,00 EUR
- Herstel gebroken beglazing balustrade app. 0302      - 300,00 EUR
- Vervangen en monteren aftakdoos        - 30,00 EUR
- TOTAALBEDRAG : - 45.306,80 EUR

Deze bedragen zijn nog te vermeerderen met BTW, nu deze BTW voor de VME geen 
recupereerbare post uitmaakt zodat het totale schadebedrag = het eindbedrag + 21% BTW 
bedraagt, wat neerkomt op 54.821,23 EUR incl. BTW.

Met de volgende gevolgschade begroot door de gerechtsdeskundige:

- Derving - 10.000,00 EUR
- Esthetische minwaarde - 1.319,20 EUR
- TOTAALBEDRAG : - 11.319,20 EUR

46.
Deze bedragen dienen, gelet op de gewijzigde omstandigheden zoals hoger geschetst, geactualiseerd 
te worden.

De technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) actualiseert de herstelwerken 
als volgt:

- Ontbreken van ventilatie aan de frontzijde balkonterrassen - 46.728,53 EUR
- Herstel gevolgschade      - 378,94 EUR
- Coördinatie + opvolging herstel geventileerde frontzijde balkonterrassen   - 5.817,31 EUR
- Slordige versnijding silextegels 10de verdieping      - 497,36 EUR
- Verwijderen van witte vlekken op alu      - 592,10 EUR
- Verstevigen leuning 10de verdieping          - 497,36 EUR
- Herstel glas in balustrade 10de verdieping        828,94 EUR
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- Herstel gebroken beglazing balustrade app. 0302      - 355,26 EUR
- Vervangen en monteren aftakdoos        - 35,53 EUR
- TOTAALBEDRAG : - 55.731,33 EUR

Deze bedragen zijn nog te vermeerderen met BTW, nu deze BTW voor de VME geen 
recupereerbare post uitmaakt zodat het totale schadebedrag = het eindbedrag + 21% BTW 
bedraagt, wat neerkomt op 67.434,91 EUR incl. BTW.

47.
Verder heeft de gerechtsdeskundige enkele punten in het eindverslag principieel aanvaard, doch per 
vergissing niet opgenomen in zijn eindafrekening dan wel per vergissing niet becommentarieerd in zijn 
eindverslag:

Dit betreft voor de volgende punten: 

(a) Demontage en montage leuning

Op pagina 56 wordt het voorstel van begroting voor demontage en montage leuning aanvaard 
door de gerechtsdeskundige ten belope van 18.200,00 EUR, doch dit wordt bedrag niet in 
mindering gebracht bij de afrekening.

Bijgevolg dient de afrekening verminderd te worden met een bedrag van 18.200,00 EUR als 
herstelkost.

(b) Veiligheidscoördinator 

Op pagina 48 geeft de technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK), 
aan dat in het kader van de herstelwerken een veiligheidscoördinator moet aangesteld worden, 
conform de wettelijke verplichtingen, aangezien de herstelwerken door verschillende aannemers 
zal worden uitgevoerd. De gerechtsdeskundige heeft, per vergissing, noch op dit punt 
gerepliceerd, noch heeft men rekening gehouden met deze kost bij het opmaken van de 
afrekening. De gebruikelijke kostprijs van een veiligheidscoördinator, die ten laste wordt gelegd 
van de aannemers, wordt begroot op 1.228,11 EUR.

Bijgevolg dient de afrekening verminderd te worden met een bedrag van 1.228,11 EUR als 
herstelkost.

48.
Daarenboven zijn nog enkele schadeposten die bijgestuurd moeten worden door de faling tengevolge 
waarvan zich een aanpassing opdringt. Dit betreft de volgende punten:

(a) De verzinkte ondersteuningsbalk

De gerechtsdeskundige beaamt dat de standaard galvanisatie niet voldoet aan de huidige 
toepassing en stelt voor om een voorbehoud te formuleren. Gelet op de faling van de 
aannemers heeft een dergelijk voorbehoud geen waarde in de realiteit.

De herstelkost wordt begroot op 1.250,00 EUR.
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Derhalve dient deze herstelkost eveneens in mindering te worden gebracht, minstens 
geblokkeerd te worden als een waarborg voor eventuele schade. Uiterst ondergeschikt dient 
hiervoor een voorbehoud te worden verleend aan concluante.

Bijgevolg dient de afrekening verminderd te worden met een bedrag van 1.250,00 EUR als 
herstelkost.

(b) Herstel destructief onderzoek

De aannemers hadden tijdens de expertise beloofd om concluante enkele tegels te bezorgen 
om de herstelwerken uit te voeren.

Gelet op de tussengekomen faling van de aannemers zal concluante deze tegels niet langer 
ontvangen.

Bijgevolg is het billijk om de afrekening te verminderen met een bedrag van 250,00 EUR als 
herstelkost.

(c) Post-interventiedossier

De aannemers hebben tot op heden geen nog geen PID overgemaakt. gelet op de 
tussengekomen faling van de aannemers, zal dit niet langer kunnen bezorgd worden aan 
concluante en zal zij zelf genoodzaakt zijn om het PID zelf te reconstrueren.

De technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK), begroot deze kost op 
5.000,00 EUR.

Bijgevolg is het billijk om de afrekening te verminderen met een bedrag van 5.000,00 EUR als 
minwaarde.

49.
De technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) begroot deze posten als volgt:

- Verzinkte ondersteuningsbalk - 1.250,00 EUR
- Demontage en montage leuning - 18.200,00 EIR
- Veiligheidscoördinator - 1.228,11 EUR
- Herstel destructief onderzoek - 250,00 EUR
- PID reconstrueren - 5.000,00 EUR
- TOTAALBEDRAG : - 25.928,11 EUR

Deze bedragen zijn nog te vermeerderen met BTW, nu deze BTW voor de VME geen 
recupereerbare post uitmaakt zodat het totale schadebedrag = het eindbedrag + 21% BTW 
bedraagt, wat neerkomt op 31.373,01 EUR incl. BTW.

50.
Deze bedragen dienen eveneens geactualiseerd te worden gelet op de gewijzigde omstandigheden.

De technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) actualiseert deze posten als 
volgt:

- Verzinkte ondersteuningsbalk - 1.250,00 EUR
- Demontage en montage leuning - 21.552,44 EIR
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- Veiligheidscoördinator - 1.454,33 EUR
- Herstel destructief onderzoek - 250,00 EUR
- PID reconstrueren - 5.000,00 EUR
- TOTAALBEDRAG : - 29.506,77 EUR

Deze bedragen zijn nog te vermeerderen met BTW, nu deze BTW voor de VME geen 
recupereerbare post uitmaakt zodat het totale schadebedrag = het eindbedrag + 21% BTW 
bedraagt, wat neerkomt op 35.703,19 EUR incl. BTW.

51.
Concluante vordert een veroordeling in solidum voor alle schade ten aanzien van zowel TEGELBEDRIJF 
NUYYTENS, JL SOLUTIONS en BV FACETWO, zie randnummers 64-67 ter zake als de architect voor alle 
schade uit hoofde van de tussen hen samenlopende fouten nu duidelijk is dat de fouten van elk samen 
dermate verweven zijn dat zij samen tot de totale schade hebben geleden. Zie verder de argumentatie 
ter zake voor de architect, zie randnummers 64-67.

52.
Samenvattend dient derhalve bij elke vordering die nog kan worden gesteld uit hoofde van het contract 
rekening gehouden te worden met een schade van 103.138,10 EUR.

In ondergeschikte orde, te zeggen voor recht dat elke vordering van de aannemers verminderd moet 
worden met 101.795,6 EUR waarbij een bedrag ten belope van 1.250,00 EUR excl. BTW op een 
geblokkeerde rekening wordt geplaats als waarborg.
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Resumerend brengt dit geheel ons tot de volgende afrekening in solidum ten aanzien van de aannemers: 

Te vermeerderen met  BTW à 21% op de schadeposten gelet op het feit dat deze dit geen recupeerbare 
post uitmaakt voor concluante, waar neerkomt op een totaalbedrag van 103.138,10 EUR.

Afrekening aannemer - VME
Omschrijving Bedrag
a. Totale vordering aannemer € 253.356,94
b. Niet uitgevoerde werken 

anodisatie -€ 72,60
afschermen terras -€ 1.218,00
plaatsen verluchtingen -€ 584,00
reinigen gevel -€ 1.378,37

Subtotaal: -€ 3.252,97

c. Niet goedgekeurde werken
extra hoeveelheid tegels -€ 6.144,48
aansluitprofiel ramen-terrasplafond -€ 1.826,00

Subtotaal: -€ 7.970,48

d. Herstel van gebreken
ontbreken ventilatie -€ 39.460,00
herstel gevolgschade -€ 320,00
slordig versnijden silextegels -€ 420,00
verwijderen witte vlekken -€ 500,00
verstevigingen leuning 10de verdieping -€ 420,00
herstel gals in balustrade 10de verdieping -€ 700,00
herstel gebroken glas balustrade app 0302 -€ 300,00
vervanging en monteren aftakdoos -€ 30,00
demontage en montage leuning -€ 18.200,00
prijsverhoging op bovenstaande posten (18,42%) -€ 11.116,47
herstel coating gegalvaniseerd profiel 10de verdieping -€ 1.250,00
coördinatie en opvolging (8% op actuele prijzen herstellingen) -€ 5.817,32
veiligheidscoördinatie (2% op actuele prijzen herstellingen) -€ 1.454,33
herstel destructief onderzoek (90% van € 250,00) -€ 250,00
post factum opmaak PID-dossier -€ 5.000,00

Subtotaal: -€ 85.238,12

e. Estethische minwaarde
Minwaarde tussenschotten -€ 1.319,20
Minwaarde aluprofiel zijgevels -€ 338,00

Subtotaal: -€ 1.657,20

f. Genotsderving
genotsderving -€ 10.000,00

Subtotaal: -€ 10.000,00

g. Borgstelling
borgstelling -€ 11.459,27

Subtotaal: -€ 11.459,27

h. Minwaarden
wijziging aluminiumprofielen => hout gevel -€ 10.000,00

Subtotaal: -€ 10.000,00

Totaal te vorderen (excl. BTW) € 123.778,90

Afrekening aannemer - VME
Omschrijving Bedrag
a. Totale vordering aannemer € 253.356,94
b. Niet uitgevoerde werken 

anodisatie -€ 72,60
afschermen terras -€ 1.218,00
plaatsen verluchtingen -€ 584,00
reinigen gevel -€ 1.378,37

Subtotaal: -€ 3.252,97

c. Niet goedgekeurde werken
extra hoeveelheid tegels -€ 6.144,48
aansluitprofiel ramen-terrasplafond -€ 1.826,00

Subtotaal: -€ 7.970,48

d. Herstel van gebreken
ontbreken ventilatie -€ 39.460,00
herstel gevolgschade -€ 320,00
slordig versnijden silextegels -€ 420,00
verwijderen witte vlekken -€ 500,00
verstevigingen leuning 10de verdieping -€ 420,00
herstel gals in balustrade 10de verdieping -€ 700,00
herstel gebroken glas balustrade app 0302 -€ 300,00
vervanging en monteren aftakdoos -€ 30,00
demontage en montage leuning -€ 18.200,00
prijsverhoging op bovenstaande posten (18,42%) -€ 11.116,47
herstel coating gegalvaniseerd profiel 10de verdieping -€ 1.250,00
coördinatie en opvolging (8% op actuele prijzen herstellingen) -€ 5.817,32
veiligheidscoördinatie (2% op actuele prijzen herstellingen) -€ 1.454,33
herstel destructief onderzoek (90% van € 250,00) -€ 250,00
post factum opmaak PID-dossier -€ 5.000,00

Subtotaal: -€ 85.238,12

e. Estethische minwaarde
Minwaarde tussenschotten -€ 1.319,20
Minwaarde aluprofiel zijgevels -€ 338,00

Subtotaal: -€ 1.657,20

f. Genotsderving
genotsderving -€ 10.000,00

Subtotaal: -€ 10.000,00

g. Borgstelling
borgstelling -€ 11.459,27

Subtotaal: -€ 11.459,27

h. Minwaarden
wijziging aluminiumprofielen => hout gevel -€ 10.000,00

Subtotaal: -€ 10.000,00

Totaal te vorderen (excl. BTW) € 123.778,90
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2.2.3 Vordering ten aanzien van de contractspartijen, minstens uitvoerend aannemer 

53.
Concluante heeft een aannemingsovereenkomst afgesloten met BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-
SOLUTIONS op 7 april 2017.

Bijgevolg kunnen uitsluitend BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS als medecontractanten van 
concluante aanzien worden.

BV FACETWO is uitvoerend aannemer, en voerde de facto ook uit.

54.
De rechtsleer stelt uitdrukkelijk dat de aannemer die de werken uitvoert, die in strijd zijn, met de regels 
van de kunst, aansprakelijk dient gesteld te worden, ongeacht of de architect de werken heeft 
gecontroleerd.

Daarenboven heeft de aannemer zelf een raadgevings- en waarschuwingsplicht ten aanzien van de 
bouwheer/opdrachtgever. Wanneer er bepaalde heikelpunten zouden ontstaan, dient de aannemer 
de bouwheer te verwittigen en eventuele oplossingen aan te reiken of minstens te bespreken.

In casu, heeft de aannemer nagelaten de werken volgens de regels van de kunst uit te voeren, wat 
bevestigd wordt in het eindverslag.

55.
Concluante vordert de in solidum veroordeling van BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS voor 
alle schade op grond van de contractuele grondslag in hoedanigheid van hoofdaannemers ingevolge 
contractuele tekortkomingen uit de afgesloten overeenkomst.

Daarnaast is de hoofdaannemer contractueel aansprakelijk ten aanzien van de 
opdrachtgever/bouwheer voor de fouten van de onderaannemers op wie hij een beroep doet  (art. 
1797 oud BW).  Daarenboven wordt in de aannemingsovereenkomst uitdrukkelijk bepaald dat de 
aannemers volledig garant staan voor de uitvoerend aannemer, BV FACETWO (zie stuk 1, pagina 2).

In casu, dienen minstens BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS in hun hoedanigheid van 
aannemers en medecontractanten van concluante contractueel aansprakelijk gesteld te worden voor 
alle schade, wat ook wordt bevestigd door het Hof van Cassatie. 

(Cass. 27 februari 2003, ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030227.13, TBBR 2004, (410) 411).

56.
Ten aanzien van BV FACETWO:

BV FACETWO meent zelf contractspartij te zijn geworden en meent zelf op basis van het contract 
vorderingen te kunnen stellen, wat zou impliceren dat concluante eveneens over rechtstreekse 
vorderingsrechten ten aanzien van BV FACETWO zou beschikken.

In die hypothose, voor zover de rechtbank de mening toegedaan is dat er een contractuele relatie is 
ontstaan tussen concluante en BV FACETWO, vordert concluante de in solidum veroordeling van BV 
FACETWO voor alle schade en dit op grond van een contractuele grondslag.

57.
Concluante meent echter dat BV FACETWO als onderaannemer moet aanzien worden. 
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In principe is er geen contractuele verhouding tussen de opdrachtgever en de onderaannemer(s) op 
wie de (hoofd)aannemer zich beroept voor de uitvoering van de werken. Concluante beschikt bijgevolg 
niet over een vordering om onderaannemer, BV FACETWO, op rechtstreekse wijze contractueel 
aansprakelijk te stellen. BV FACETWO is ten opzichte van concluante een uitvoeringsagent van de 
aannemer, geen aangestelde in de zin van artikel 1384 lid 3 oud BW. BV FACETWO geniet in zijn 
verhouding met concluante dus van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

In de rechtsleer wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de contractuele aansprakelijkheid van de 
(hoofd)aannemer ten aanzien van de opdrachtgever, voor fouten van diens onderaannemer 
verantwoord is. De (hoofd)aannemer heeft zich immers als contractspartij laten vervangen door die 
onderaannemer.

Concluante vordert eveneens de in solidum veroordeling van BV FACETWO op basis van 
buitencontractuele grondslag gezien de voorwaarden voor samenloop voldaan zijn.

De voorwaarden voor samenloop is:
(1) De fout van de aannemer moet, behalve een contractuele wanprestatie, ook een schending 

van de algemene zorgvuldigheidsplicht die op eenieder rust uitmaken;
(2) De schade die eruit voortvloeit moet verschillen van de schade veroorzaakt door de niet-

naleving van de overeenkomst.

Aan de eerste voorwaarde inzake het schenden van de algemene zorgvuldigheidsverplichting is 
voldaan. De onderaannemer maakt zich immers schuldig aan niet-nakomen van de algemene 
zorgvuldigheidsverplichting. Men heeft immers de werken niet uitgevoerd zoals een algemeen zorgvuldig 
aannemer, die tevens nalaat de regels van de kunst, een regelgeving die op alle aannemers rust, 
ongeacht in welke hoedanigheid men in een gebouw tussenkomen, te respecteren.

Aan de tweede voorwaarde inzake de veroorzaakte schade is eveneens voldaan gelet op het feit dat 
de veroorzaakte schade niet louter te wijten is aan het niet-naleven van de overeenkomst. Er zijn immers 
verschillende elementen waar de onderaannemer helemaal geen aandacht heeft aan besteed, wat 
echter wel tot zijn takenpakket behoorde als onderaannemer, zie problematiek van de bovenverluchting 
(p. 28 – 30).

58.
In elk geval beschikt concluante eveneens over een vordering ten aanzien van BV FACETWO, naast de 
vorderingsrechten van TEGELBEDRIJF NUYYTENS en JL SOLUTIONS.
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2.2.4 Compensatie 

59.
Op vandaag is nog geen vordering door de contractspartijen ingesteld ten aanzien van concluante, wat 
ook evident is nu eindelijk nog geen bedragen nog kunnen worden gevorderd nu de werken nog niet 
zijn opgeleverd en nu concluante sowieso over een ruimere vordering beschikt ten aanzien van de 
aannemers dan omgekeerd.

In elk geval, mocht er volgens de rechtbank nog iets verschuldigd zijn aan hetzij de aannemers, hetzij de 
onderaannemers, hetzij de overige partijen met een rechtstreekse vordering, dan kan dit uiteraard nooit 
dubbel gebruik uitmaken. Concluante vraagt dan ook de rechtbank uitdrukkelijk om duidelijk standpunt 
in te nemen o ver de rechtstreekse vorderingen, en indien dezer gegrond zouden worden verklaard zal 
al hetgeen dat aan deze partij rechtstreeks moeten worden betaald en evidenterwijze in mindering moet 
worden gebracht wat concluante uit hoofde van het contract gebeurlijk maximaal nog zou moeten 
betalen.

Voor zoveel als nodig wenst concluante erop te wijzen dat indien er in hoofde van de contractspartijen 
of BV FACETWO (en bij uitbreiding de overige partijen via gebeurlijke rechtstreekse vorderingen ten 
aanzien van wie dit tegenwerpelijk is) vorderingen zouden kunnen worden toegestaan ten aanzien van 
concluante, op basis van het contract, enkel kan vastgesteld worden dat compensatie is opgetreden.

Concluante verwijst voor die compensatie naar de argumentatie ter zake ontwikkeld in de randnummers 
79-80.

Concluante formuleert het ruimste voorbehoud voor het geval haar contractspartijen nog vorderingen 
zouden instellen om schriftelijk standpunt in te nemen.

2.2.5 Reeds uitgevoerde deelbetalingen die verrekend moeten worden

60.
Concluante heeft in het verleden reeds twee betalingen, onder het ruimste voorbehoud, uitgevoerd, 
zijnde:

 Op 28 april 2017 ten belope van 22.918,54 EUR (excl. BTW), oftewel 24.293,65 EUR (incl. BTW);
 Op 27 september 2017 ten belope van 125.626,22 EUR (excl. BTW), oftewel 133.163,79 EUR 

(incl. BTW) 

Hetzij neerkomt op een totaalbedrag van 148.544,73 EUR (excl. BTB), oftewel 157.457,44 EUR (incl. BTW).

Dit werd nooit betwist door de aannemers. Bijgevolg dienen deze deelbetalingen verrekend te worden 
met de vordering van de aannemers.
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2.3 Vordering ten aanzien van de architect

2.3.1 Aansprakelijkheid 

61.
In de aannemingsovereenkomst d.d. 7 april 2017 wordt bepaald dat de ARCHITECTENBUREAU VERLINDE 
EN PARTNERS zal fungeren als architect bij de bouwwerken van concluante.

De architect legt geen architectenovereenkomst voor zodat, behoudens voorlegging, mag uitgegaan 
worden van de meest ruime bevoegdheid.

De architect dient bijgevolg in te staan voor de conceptie van het werk. 

Hij heeft eveneens de verplichting om controle en toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de werk, 
dit betreft de werken en de werf an sich. De architect dient de aannemer te verzoeken de werken correct 
uit te voeren, alsook de bouwheer op de hoogte brengen van eventuele problemen.

Gelet op het feit dat de architect, die net de taak heeft om controle te voeren over de werken en de 
werf, een gebrekkig toezicht heeft geleverd op die werken en die werf, is de aansprakelijkheid van de 
architect aan de orde.

62.
In het eindverslag weerhoudt de gerechtsdeskundige controlefouten bij de uitvoering van zijn taken (p. 
28-30 en p. 58). Hij had immers de problemen, gebreken en schadegevallen moeten vaststellen tijdens 
de werfcontrole, minstens had hij deze moeten melden of vermijden. Zo werd de tegelbekleding te hoog 
aangebracht tegen de bovenkant van het glasklemprofiel van de balustrade zodat ongeacht de vorm 
van het afdekprofiel bij de bovenrand er geen bovenverluchting zou zijn.

Het mag duidelijk zijn dat de architect fouten heeft gemaakt die onontbeerlijk zijn en niet los te koppelen 
zijn van de fouten van de aannemer, die aanleiding geven tot de schade. Concluante meent dan ook 
dat een in solidum veroordeling aan de orde is waarvoor verwezen wordt naar de randnummers 64-67.

Wat de omvang betreft, gaat dit daarbij niet om de minwaarden die bij de aannemers wel weerhouden 
worden, doch wel om de schade, gevolgschade zoals door de technische raadsman van concluante, 
Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) ontwikkelde argumentatie, zie hiervoor stuk 22, in hoofde van de architect 
passend begroot wordt op: 
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2.3.2 Cijfers 

Te vermeerderen met de BTW à 21% op de schadeposten nu dit een niet recupeerbare post uitmaakt 
voor concluante, wat neerkomt 91.688,85 EUR incl. BTW.
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2.3.3 Compensatie 

Concluante neemt akte van de vordering van de architect die minstens ten dele worden betwist, en 
waarvoor de betwisting wordt bewezen naar de randnummers 90 en verder. 

In de mate dat die vordering geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, dan er sprake is van 
compensatie van de respectievelijke vorderingen waarbij concluante nog recht heeft op het saldo.

Concluante verwijst voor die compensatie naar de argumentatie ter zake ontwikkeld in de randnummers 
79-80.

63.
Resumerend: 

Concluante vordert de in solidum veroordeling van ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS, samen 
met TEGELBEDRIJF NUYTTENS, JL SOLUTIONS en BV FACETWO voor alle schade ten belope van 91.688,85 
EUR op grond van de contractuele grondslag, vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 
tot datum dagvaarding en de gerechtelijke intresten vanaf datum dagvaarding tot algehele betaling of 
compensatie.

Te zeggen voor recht dat de vordering van de architect verminderd moet worden met een bedrag ten 
belope van 91.688,85 EUR voor alle schade.

Concluante vordert tevens ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te veroordelen tot alle 
gedingkosten, met inbegrip van de dagvaardingskosten, de rechtsplegingsvergoeding en de 
expertisekosten conform de randnummers 97 en verder.

In ondergeschikte orde, mocht de rechtbank toch rekening houden met de verdeling die de 
gerechtsdeskundige weerhoudt in zijn eindverslag wat de aansprakelijkheid van de aannemers en de 
architect betreft de cijfers van p. 10-12 van stuk 22 van het verslag van de technische raadsman van 
concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) te weerhouden.
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2.4 In solidum veroordeling ten aanzien van de aannemers en architect

64.
Een in solidum veroordeling is mogelijk wanneer de schade haar oorsprong vindt in samenlopende fouten 
van verschillende partijen en wanneer zonder de fout van eenieder niet zou leiden tot de veroorzaakte 
schade.

In dit geval is elke partij gehouden tot het vergoeden van de gehele schade, ongeacht of eenieders 
aandeel in de schade kan worden bepaald op grond van de zwaarwichtigheid van hun respectievelijke 
fouten. Een gepaster toezicht ging er ook voor gezorgd hebben dat de architect de foutieve werken 
ging kunnen doen stoppen of wijzigen terloops de werken zelf.

In de rechtsleer wordt aanvaard dat de architect en de aannemer in solidum aansprakelijk worden 
gesteld indien beiden een fout hebben begaan én indien zonder de controlefout  van de architect de 
uitvoeringsfout van de aannemer niet voldoende geweest zou zijn om de schade te doen ontstaan. 
(Brussel 18 oktober 2002, onuitg.; Gent 2 mei 2014, TBO 2014, 217).

In de rechtsleer worden deze partijen eveneens in solidum aansprakelijk gesteld wanneer de architect 
onvoldoende toezicht had uitgeoefend op de uitvoering en de aannemer een uitvoeringsfout had 
begaan. (Rb. Gent 31 mei 2013, TBO 2013, 203, noot N. CARETTE).

65.
Voor het geval dat de architectenovereenkomst, een stuk waarover concluante niet beschikt en nog 
niet werd voorgelegd door de architect, een bepaling zou bevatten waarin de aansprakelijkheid van de 
architect wordt beperkt, dient deze beperking afgewezen te worden.

Het Hof van Cassatie oordeelde in het verleden reeds meerdere malen dat de tienjarige 
aansprakelijkheid van de architect wegens een gebrek in de bouw van openbare orde is. 

“Het beding op grond waarvan de architect, in geval van een samenlopende fout met deze 
van de aannemer, enkel voor zijn aandeel in de totstandkoming van de schade vergoeding 
verschuldigd is aan de bouwheer, houdt een beperking in van de aansprakelijkheid van de 
architect jegens de bouwheer op grond van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek en is in 
zoverre strijdig met de openbare orde.”
(Cass. (1e K.) AR C.13.0395.N 5 september 2014, TBO 2015, afl. 3, 128.

In het verlengde hiervan oordeelde het Hof van Cassatie in die zin eveneens inzake de beperking van 
aansprakelijkheid van de architect.

“De bijzondere aansprakelijkheid van architect en aannemer voor ernstige gebreken die de 
stevigheid van het gebouw of van een van zijn hoofdbestanddelen aantasten of in gevaar 
brengen, zoals neergelegd in de artikelen 1792 en 2270 Oud BW, raakt de openbare orde en kan 
bijgevolg contractueel niet worden uitgesloten of beperkt.

Een beding tot beperking van deze aansprakelijkheid dat ertoe strekt, in geval van 
samenlopende fouten van architect en aannemer, hun aansprakelijkheid te beperken tot hun 
aandeel in de totstandkoming van de schade, is bijgevolg nietig, ongeacht de al dan niet 
aanvaarding van de werken.”
(Cass. (1e K.) AR C.20.0066.N 12 februari 2021, TBO 2021, afl. 3, 182.
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66.
Het is duidelijk dat de fout van de architect en de fout van de aannemers staan onlosmakelijk in verband 
met elkaar gezien deze samen tot de schade van concluante hebben geleid. Bijgevolg dringt de in 
solidum veroordeling van deze partijen samen zich op.

De verschillende fouten van partijen hebben bijgedragen tot een en dezelfde schade zoals ze werd 
vastgesteld door de gerechtsdeskundige. De schade zou zich immers niet hebben voortgedaan zonder 
elk van hun fouten.

67.
Concluante meent dan ook dat de architect en de aannemers beiden in solidum gehouden zijn voor de 
volledige schade.
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3. VORDERING VAN BV FACETWO: ONONTVANKELIJK, MINSTENS ONGEGROND

68.
BV FACETWO vordert betaling van haar pro-forma factuur nr. 2019001 ten belope van 116.952,56 EUR d.d. 
11.02.2019. Dit is het saldo dat door de gerechtsdeskundige weerhouden wordt na aftrek van de 
uitgevoerde deelbetalingen van concluante.

Concluante betwist deze vordering integraal.

3.1 Ontontvankelijkheid: BV FACETWO is geen contractspartij en kan niet zelf vorderen in die 
hoedanigheid 

69.
BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS zijn de contractspartijen van concluante.

BV FACETWO is de uitvoerend aannemer die aangesteld werd door BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-
SOLUTIONS om de werken aan het gebouw uit te voeren. Dit is geenszins een contractspartij van 
concluante. 

Ze kan zich ook niet steunen op voorgaande betalingen. De hoedanigheid van BV FACETWO en het 
recht om rechtstreeks te contracteren werd immers van meetaf aan betwist.

70.
In de aannemingsovereenkomst d.d. 7 april 2019 zoals afgesloten tussen concluante en BV TEGELBEDRIJF 
NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS werd een betaling in drie schijven voorzien: 

- 10% als voorschot, 
- bij oplevering gevelwerken (volgens vordering)  en 
- het saldo bij oplevering van de glasbalustrades.

71.
Het klopt dat concluante onder voorbehoud een voorschotfactuur (factuur 2016/27) ten belope van 10% 
betaald aan BV FACETWO, doch hieruit kan niet afgeleid worden dat men plots als contractspartij kan 
beschouwd worden, noch dat concluante hiermee de bedoeling zou gehad hebben om BV FACETWO 
als contractspartij te erkennen.  

De tweede factuur van BV FACETWO (factuur 2016/40) d.d. 29.06.2017 ten belope van 193.615,39 EUR 
werd door concluante bij aangetekend schrijven d.d. 7 juli 2017 uitdrukkelijk en gemotiveerd betwist (stuk 
2). In voormeld schrijven benadrukte concluante dat de BV FACETWO jegens haar geen contractspartij 
is zodat BV FACETWO zich ook niet tot haar kan wenden tot betaling van haar factuur. 

Bij navolgend schrijven d.d. 19 oktober 2018 erkende de raadsman van BV FACETWO buitengerechtelijk 
dat er nog een aantal openstaande punten waren zodat een nieuwe aangepaste factuur werd 
opgesteld ten belope van 133.163,79 EUR. 

Concluante reageerde hierop per schrijven van haar raadsman middels d.d. 27 oktober 2018 (stuk 4). 

Louter om eventuele intresten en schadebedingen te vermijden, werd de aangepaste factuur ad. 
133.163,79 EUR vanwege BV FACETWO door concluante voldaan, zij het onder voorbehoud van alle 
rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

De rechtbank dient de vordering als onontvankelijk af te wijzen.
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3.2 Minstens ongegrond: ze dient minstens de contractvoorwaarden na te komen 

3.2.1 Geen hoedanigheid als contractspartner

72.
Concluante verwijst naar het bovengenoemde inzake de onontvankelijkheid. Indien ze niet tot de 
onontvankelijkheid leidt, maakt ze de vordering minstens ongegrond. 

Ze is geen contractspartij en het betreft geen werkelijke rechtstreekse vordering nu ze meent rechtstreeks 
aanspraken te kunnen of te mogen uiten uit het contract.

BV FACETWO dient te factureren aan BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS, als zijnde haar 
eigen opdrachtgeefsters. Minstens zal zij het bewijs dienen bij te brengen van een klaar en duidelijk 
akkoord van alle betrokkenen omtrent deze wijze van rechtstreekse facturatie.  De loutere omstandigheid 
dat concluante bereid was om, geheel te goeder trouw, en dan nog onder voorbehoud van alle 
rechten, een betaling te doen, volstaat daartoe in elk geval niet.

In de mate dat BV FACETWO een rechtstreekse vordering stelt kan ze nooit meer vorderen dan wat haar 
contractspartners lastens concluante vorderen, waarbij actueel enkel kan vastgesteld worden dat deze 
geen vordering instellen.

3.2.2 Minstens moet ze contractvoorwaarden naleven

73.
Zelfs al zou de rechtbank menen dat BV FACETWO zich op het contract zou kunnen steunen om te kunnen 
vorderen van concluante, hetzij rechtstreeks, hetzij via rechtstreekse vordering als onderaanemer, dan 
moet ze zich minstens houden aan de bepalingen van het contract:

 Rechtstreeks nu men via dan als contractspartij alle contractvoorwaarden moet 
respecteren.

 Rechtstreekse vordering nu men in voorkomend geval als onderaannemer nooit meer 
rechten kan hebben dan 1) deze die hij zelf heeft tegen de hoofdaannemer en 2) deze die 
de hoofdaannemer heeft tegen de opdrachtgever, in casu concluante.

De opdrachtgever kan immers dezelfde verweermiddelen opwerpen ten aanzien van de 
onderaannemer waarover ze beschikt ten aanzien van de medecontractanten. Het spreekt 
voor zich om op te merken dat de onderaannemers niet meer kunnen vorderen van 
concluante dan hetgeen deze laatste verschuldigd is ten aanzien van haar 
medecontractanten.

Het valt trouwens op dat men over de onderlinge contractuele afspraken tussen BV 
FACETWO en TEGELBEDRIJF NUYTTENS en JL-SOLUTIONS geen stukken voorlegt zodat men ook 
hier niet aantoont dat men vorderingsrechten heeft uit deze overeenkomst.

De aanspraken van BV FACETWO zijn in voorkomend geval ook manifest ongegrond nu het contract 
voorschrijft dat men slechts betaling kan eisen deels bij oplevering gevelwerken, deels bij oplevering 
glasbalustrades. 

Geen van beide zijn actueel aan de orde, wat ten andere reeds op 27 oktober 2018 werd gemeld toen 
onder het ruimste voorbehoud een tweede deelbetaling werd verricht (stuk 4).
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74.
De (pro-forma)factuur d.d. 11 februari 2019 vanwege BV FACETWO die bij schrijven d.d. 11 februari 2019 
werd ontvangen werd dan ook middels schrijven d.d. 19 februari 2019 uitdrukkelijk en gemotiveerd 
geprotesteerd door de raadsman van concluante (stuk 5). 

75.
Bij verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst vordert BV FACETWO thans nog de betaling van de voormelde 
pro-forma factuur d.d. 11 februari 2019. 

Concluante laat ook hier in hoofdorde gelden dat de vordering van BV FACETWO ongegrond dient te 
worden verklaard gezien deze geen (rechtstreekse) contractuele band heeft met concluante.

76.
De aannemingsovereenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat de aannemer gelast wordt om de oplevering op 
te vragen in artikel 6.

De eventuele bewering van BV FACETWO dat de werken wél in staat van oplevering zouden zijn en /of  
dat concluante de oplevering ten onrechte zou weigeren wordt stellig betwist en is ook manifest onjuist. 

Concluante dient eveneens te wijzen of het feit dat een gebouw die in staat van oplevering is nog niet 
betekent dat het gebouw werd opgeleverd. Het contract stipuleert uitdrukkelijk dat het verzoek tot 
oplevering moet uitgaan van de aannemers. Meer nog, het contract bepaalt dat de ingebruikname van 
het gebouw nog geen aanvaarding van de werken inhoudt, een eventuele saldobetaling geldt wel als 
aanvaarding, maar dergelijke saldobetaling is bij herhaling omstandig betwist en geprotesteerd 
geworden.

Het volstaat ook hier te verwijzen naar het omstandig verslag van de technische raad van concluante 
(stuk 6a/stuk 6b) en de stukken omtrent de betwisting (stuk 4 en 5).

Niet enkel heeft concluante herhaaldelijk gewezen op het feit dat er nog geen oplevering plaatsvond 
en dat deze last bij de aannemers ligt, maar daarenboven heeft concluante zelf als enige initiatief 
genomen om opleveringen te organiseren die dan telkens resulteerden in of het feit dat ze niet konden 
doorgaan of tot uitdrukkelijke weigering van oplevering door de architect.

De bedragen zijn bijgevolg niet enkel vorderbaar door BV FACETWO, maar daarenboven nog niet 
opeisbaar in de contractuele relatie ten aanzien van concluante.
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3.2.3 Minstens is er sprake van verrekeningen in min 

77.
Er moet niet enkel rekening gehouden worden met de reeds gedane deelbetalingen van concluante in 
hoofde van het contract ten belope van 148.544,73 EUR excl. BTW, oftewel 157.457,44 EUR incl. BTW op 
het totale project zodat op het totale project maximaal kan vertrokken worden van een openstaande 
vordering ten belope van 104.812,18 EUR, meer de toepasselijke gebeurlijke BTW, zoals blijkt uit het 
eindverslag van de gerechtsdeskundige op pagina 60.

Daarenboven moet volgens het expertiseverslag nog de verminderingen voor de minwaarden ten 
belope van 26.089,35 EUR zodanig dat men in de meest ondergeschikte hypothese nog een aanspraak 
kan maken op 78.722,83 EUR ten aanzien van concluante.

78.
Bovendien kan enkel worden vastgesteld dat op cijfermatig vlak geen effectieve facturatie voorligt, 
doch louter een pro-formafactuur die op zich geen rechten doet ontstaan. Actueel is BV FACETWO in 
faling en stelt zich de vraag om nog correcte facturatie over te maken mogelijks is. De rechtbank zal 
willen beoordelen of BV FACETWO nog BTW kan aanrekenen.

3.2.4 Minstens is er sprake van verrekeningen van de schade 

79.
Daarnaast meent concluante dat minstens verrekeningen aan de orde zijn met de schade die berokkend 
werd naar aanleiding van de gebrekkige uitvoering van het contract, zoals ook weerhouden door de 
gerechtsdeskundige, en zoals uitvoerig toegelicht in stuk 22.

Gezien de vordering minstens begroot wordt op 103.138,10 EUR, te vermeerderen met de intresten en de 
gerechtskosten, is duidelijk dat zelfs in de meest onmogelijke hypothese dat BV FACETWO bepaalde 
rechten zou kunnen hebben gehad actueel geen openstaande vordering meer is ingevolge de 
tussengekomen compensatie/schuldvergelijking.

3.2.5 Minstens is er sprake van compensatie

80.
Wat betreft deze schuldvergelijking, alvast de volgende opmerkingen, en voor zoveel als nodig:

In de rechtsleer wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de schuldvergelijking nog steeds kan tussenkomen na 
een faillissementsvonnis, en dit voor zover het wederzijdse verbintenissen betreffen die een nauwe band 
vertonen.

De schuldvorderingen die concluante en BV FACETWO ten aanzien van elkaar hebben, vloeien voort uit 
een en dezelfde rechtsverhouding. 

De rechtsleer vindt het overigens niet nodig dat de schuldvorderingen hun oorsprong vinden in dezelfde 
(wederkerige) overeenkomst. Het is voldoende dat er een nauwe samenhang bestaat tussen schuld en 
schuldvordering. 

Daarenboven is het vereist dat beide schuldvorderingen zijn ontstaan voor het openen van het 
faillissement, al hoeven deze vorderingen op dat ogenblik nog niet opeisbaar of vaststaan te zijn. Dit 
wordt bevestigd door het Hof van Cassatie (Cass. (1e k.) AR C.09.0365.N, 24 juni 2010, TGR-TWVR 2010, afl. 
4, 265).
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Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest d.d. 25 maart 2005 dat de bouwheer tegen wie een 
onderaannemer een rechtstreekse vordering uitoefent, dan kan hij in de regel alleen die excepties 
opwerpen waarover hij zelf beschik op het moment van de uitoefening van de rechtstreekse vordering.

Dit wil zeggen dat de bouwheer zich kan beroepen op de niet-uitvoeringsexceptie wanneer de 
hoofdaannemer de overeenkomst niet uitvoert en zich niet aan zijn contractuele verplichtingen houdt, 
en dit ook ten aanzien van de onderaannemer, zoals in casu het geval is.

De exceptie van niet-uitvoering is inherent aan een wederkerig contract. Dit verweermiddel bestaat 
vanaf het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten. Derhalve kan over het bestaan van deze 
exceptie geen twijfel gezaaid worden. 
(Cass. AR C.03.0318.N, 25 maart 2005, TBBR, 645).

In de rechtsleer wordt deze regeling bij analogie toegepast op de exceptie van compensatie.

Derhalve dient er tussen partijen compensatie toegepast te worden.

3.2.6 In interactie met de rechtstreekse vordering 

81.
Zelfs in de meest ondergeschikte orde dat er nog een saldo zou kunnen gevorderd worden, moet 
rekening gehouden worden met het feit dat er een rechtstreekse vordering wordt ingesteld waarbij de 
rechtbank indien deze gegrond zou worden verklaard, het bedrag dat rechtstreeks moet worden 
betaald aan die onderaannemer in mindering brengen van wat hier nog verschuldigd zou kunnen zijn, 
zonder dat de vordering van de onderaannemer hoger kan zijn dat dat concluante hier nog 
verschuldigd zou zijn.

82.
Resumerend: 

Concluante vordert de vordering van BV FACETWO onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren.

Minstens te zeggen voor recht dat BV FACETWO nooit meer kan vorderen van concluante dan hetgeen 
concluante nog verschuldigd is ten aanzien van haar medecontractanten, BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS 
en BV JL-SOLUTIONS, en beperkt tot hetgeen ze nog gerechtigd is ten aanzien van BV TEGELBEDRIJF 
NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS.

In elk geval te zeggen voor recht dat de vordering lastens concluante gesteund op het contract van BV 
FACETWO nog niet opeisbaar is ingevolge het gebrek aan oplevering, minstens verminderd moet worden 
met 26.089,35 EUR voor de minwaarden.

Te zeggen voor recht dat indien nog een schuldvordering resteert, sprake is van compensatie ten belope 
van 103.138,10 EUR voor alle schade.

In uiterst ondergeschikte orde, in de mate dat concluante alsnog een bedrag verschuldigd zou zijn ten 
aanzien van BV FACETWO, te zeggen voor recht dat het gebeurlijke bedrag aan NV ROGER LAMMERTYN 
zou moeten worden betaald voor zover de vordering van deze laatste ontvankelijk en gegrond wordt 
verklaard, in mindering moet worden gebracht van het saldo.
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4. RECHTSTREEKSE VORDERING VAN NV ROGER LAMMERTYN: ONONTVANKELIJK, 
MINSTENS ONGEGROND

83.
NV ROGER LAMMERTYN vordert als onderaannemer van BV FACETWO aan concluante op grond van een 
rechtstreekse vordering een bedrag ten belope van 54.423,80 EUR, te vermeerderen met de 
conventionele intresten aan 12%.

Concluante betwist integraal en met klem de vordering gesteld door NV ROGER LAMMERTYN. Haar 
vordering dient dan ook te worden afgewezen als onontvankelijk, minstens als ongegrond. 

NV ROGER LAMMERTYN heeft als onderaannemer in uitsluitende opdracht van BV FACETWO werken 
uitgevoerd aan het appartementsgebouw van concluante, meer bepaald de plaatsing en afwerking 
aan de balustrades van de balkons. 

T.a.v. concluante betreft de NV ROGER LAMMERTYN een onderaannemer in de tweede graad 
(BOUWHEER ---) TEGELBEDRIJF NUYTTENS/JL-SOLUTIONS ---) FACETWO ---) LAMMERTYN), d.i. waarmee 
concluante geen enkele contractuele band heeft.

Concluante heeft enkel een contractuele band met hoofdaannemers BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV 
JL-SOLUTIONS.

4.1 Onontvankelijkheid 

84.
Concluante verwijst naar de argumentatie ter zake ten aanzien van BV FACETWO. 

In de mate dat de vordering van BV FACETWO als onontvankelijk wordt afgewezen, volgt daaruit meteen 
ook de onontvankelijkheid van de vordering van NV ROGER LAMMERTYN, zie randnummers 69 en verder.

4.2 Minstens ongegrond

4.2.1. Hoedanigheid BV FACETWO en gevolgen NV ROGER LAMMERTYN

85.
Concluante verwijst naar de argumentatie ter zake ten aanzien van BV FACETWO. 

In de mate dat de vordering van BV FACETWO als ongegrond wordt afgewezen wegens gebrek aan 
hoedanigheid, volgt daaruit meteen ook de ongegrondheid van de vordering van NV ROGER 
LAMMERTYN, zie randnummers 72 en verder.

4.2.2. Geen onderaannemer met rechtstreekse vordering lastens concluante

86.
De rechtstreekse vordering is daarenboven eveneens ongegrond vanuit het feit dat NV ROGER 
LAMMERTYN geen onderaannemer van concluante is, maar hoogstens de hoofdaannemers kan 
aanspreken.
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De rechtstreekse vordering van de onderaannemer ex. artikel 1798 B.W. betreft het recht van de 
onderaannemer om de bouwheer rechtstreeks aan te spreken in het geval hij niet wordt betaald door 
de zijn medecontractant (de hoofdaannemer). 

Bij arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 2 februari 2012 werd (na prejudiciële vraag) geoordeeld dat de 
rechtstreekse vordering ex. artikel 1798 B.W. niet enkel geldt voor de onderaannemer in de eerste graad, 
doch ook voor de onderaannemers in verdere graden. Uiteraard is het wel zo dat de rechtstreekse 
vordering enkel kan ingesteld worden tegen de schuldenaar van de schuldenaar. 

Enkel de onderaannemer in de eerste graad heeft een rechtstreekse vordering op de bouwheer. De 
onderaannemer in tweede graad dient zich te richten tot de hoofdaannemer (www.const-court.be (3 
februari 2012); A.GrwH 2012, afl. 1, 215; BS 30 maart 2012 (tweede uitgave) (uittreksel), 20461 en 
http://staatsblad.be (4 april 2012); JT 2012, afl. 6476, 331 en http://jt.larcier.be/ (7 mei 2012); JLMB 2012, 
afl. 8, 377 en http://jlmbi.larcier.be/ (3 juli 2012); NJW 2012, afl. 264, 419, noot DAMBRE, M.; RW 2011-12 
(samenvatting), afl. 29, 1315 en www.rw.be/ (20 maart 2012); RW 2012-13 (samenvatting), afl. 6, 211 en 
www.rw.be/ (4 oktober 2012); T.Aann. 2012, afl. 3, 70, noot -; TBH 2012 (samenvatting VANDEN BERGHE, 
O.), afl. 5, 527 en www.rdc-tbh.be (6 juli 2012); TBO 2012, afl. 4, 144 en www.tbo.be/  (30 oktober 2012)).

De correcte toepassing van artikel 1798 B.W. in hoofde van NV ROGER LAMMERTYN bestaat erin dat deze 
zich kan / dient te richten tot  BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS EN BV JL-SOLUTIONS als opdrachtgever van 
diens eigen opdrachtgever ter betaling van de openstaande vordering en geenszins jegens concluante. 
NV ROGER LAMMERTYN kan dus a.h.w. niet zo maar over om het even welke partijen heen springen.

De vordering van NV ROGER LAMMERTYN jegens concluante dient dan ook te worden afgewezen als 
ongegrond.

4.2.3 Minstens impact tegenstelbaarheid verweermiddelen lastens BV FACETWO

87.
Concluante verwijst hiervoor naar de argumentatie ter zake bij BV FACETWO, zie randnummers 73 en 
verder, waaruit blijkt dat BV FACETWO ten aanzien van concluante geen vorderingsrechten heeft, 
minstens geen meer heeft ingevolge:

 1) de onopeisbaarheid op heden;
 2) de in aanmerking te nemen verrekeningen in min;
 3) de in aanmerking te nemen verrekeningen van de schade (compensatie).

88.
Zelfs in de meest onmogelijke hypothese dient de schuldvordering beperkt te worden tot de 
oorspronkelijke hoofdsom van NV ROGER LAMMERTYN nu negens uit blijkt dat deze betaalvoorwaarden 
zijn aanvaard wat betreft de intresten en kosten, en meer nog deze volledig ingaan tegen de 
betaalafspraken in de hoofdovereenkomst waar de aangehaalde werken ten vroegste betaalbaar 
waren op datum oplevering.

89.
Resumerend :

Concluante vordert de afwijzing als ongegrond van NV ROGER LAMMERTYN en vordert de veroordeling 
van alle gerechtskosten van deze laatste.



44

5. VORDERING VAN ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS: ONTVANKELIJK, 
DOCH ONGEGROND

90.
ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS stelt in haar besluiten d.d. 15 december 2022 de volgende 
vordering in:

- De totale gehoudenheid van de architect te herleiden en beperken tot € 4.293,68, met afwijzing 
van het meergevorderde;

- Akte te nemen van de tegeneis/tussenvordering van de architect tegen de VME 
STRANDPALACE, deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens te zeggen voor recht 
dat de VME RESIDENTIE STRANDPALACE € 16.813,72, meer de rente vanaf heden tot de dag der 
algehele betaling, verschuldigd is aan concluante.

- Bijgevolg, na gerechtelijke schuldvergelijking, de VME RESIDENTIE STRANDPALACE te veroordelen 
tot betaling van het saldo t.b.v. € 12.520,04, meer de intresten te rekenen aan de wettelijke 
rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet dd. 02.08.2002) vanaf heden tot 
aan de dag der algehele betaling, met voorbehoud voor het schadebeding en/of 
conventionele verhoging.

- De VME RESIDENTIE STRANDPALACE tevens te veroordelen tot de gerechtskosten, zoals aan de 
zijde van concluante hieronder begroot.

Concluante betwist de vordering integraal.

5.1. Ongegrond

5.1.1. Architect bewijst zijn vordering niet 
91.
De architect draagt als eisende partij de bewijslast. Hij vordert in op basis van de 
architectenovereenkomst, doch legt deze, ondanks het uitdrukkelijk verzoek van concluante, niet voor.

Gelet op het feit dat de vordering een bedrag van 5.000,00 EUR overschrijdt, dient deze vordering 
schriftelijk te worden bewezen conform het bewijsrecht.

Concluante verzoekt de rechtbank voorbehoud te verlenen om verder standpunt in te nemen omtrent 
de vordering van de architect nadat de architectenovereenkomst werd voorgelegd.

Wanneer dit niet kan worden voorgelegd, dient de vordering van de architect afgewezen te worden.

92.
Concluante kan de aanspraken van het ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS niet beoordelen 
nu deze laatste de architectenovereenkomst niet voorlegt en dient een voorbehoud te formuleren.

De afrekening van de architect wordt als volgt opgemaakt:

- Openstaande factuur    € 16.813,72
- Advies deskundige te weerhouden voor de architect    - € 4.293,68 
- Openstaand saldo = € 12.520,04

In de rekennota die het ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS overmaakt aan concluante staat 
te lezen dat deze ereloonstaten zijn opgemaakt “volgens overeenkomst 04.09.2015”, zonder dit te stuk 
voor te leggen (stuk 18). Concluante kan bijgevolg de gefactureerde staat niet verifiëren.
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5.1.2. Minstens dringt zich een correctie op 

93.
Concluante dient erop te wijzen dat de afrekening van het ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS  
echter onvolledig is en dient minstens de volgende bemerkingen te formuleren :

De architect rekent enerzijds een forfait aan en anderzijds verschillende specifieke posten, dit terwijl de 
architectenovereenkomst niet voorgelegd wordt zodat dit kan worden nagezien door concluante.

Het forfait wordt berekend op een bedrag van 253.356,94 EUR, conform het gevorderde bedrag door BV 
FACETWO, dit terwijl het forfait (voor zover toegestaan door de architectenovereenkomst) hoogstens 
mag berekend op een bedrag van 230.476,29 EUR. De vordering ten belope van 253.356,94 EUR dient 
immers verlaagd te worden met de posten van de niet-uitgevoerde werken en de niet goedgekeurde, 
niet conforme werken. Dit komt neer op een vermeende verschuldigd ereloon van hoogstens 11.523,81 
EUR.

Hierbij dient concluante te benadrukken dat de taak van de architect in principe nog niet tot een einde 
is gekomen gelet op het feit dat het gebouw nog niet werd afgewerkt. Zo heeft er tot op heden nog 
geen oplevering plaatsgevonden. Men kan zich de vraag stellen in welke mate de architect de 
uitvoeringsfase reeds kan factureren aan concluante.

Ook hier dient de opmerking van de actualisatie van de kostprijs voor de tegels (p. 61 eindverslag) 
eveneens toegepast te worden. Derhalve zal het bedrag van 11.523,81 EUR nog in beperkte mate 
verminderd moeten worden. 
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5.1.3 Compensatie 

94.
Daarnaast heeft de architect nog geen rekening gehouden met een actualisatie/indexatie van de 
herstelwerken waarbij de architect in solidum gehouden is tot de herstelwerken. Hiervoor wordt verwezen 
naar de randnummers 64-67.

Tot slot, dient het percentage van 10% dat conform het eindverslag van de gerechtsdeskundige dat ten 
laste wordt gelegd van de deskundige eveneens in mindering worden gebracht, wat betreft de 
gerechtskosten.

De kosten van de gerechtsdeskundige kwam neer op een totaalbedrag van 9.318,21 EUR. Het aandeel 
van de architect wordt begroot op 931,82 EUR die eveneens in mindering moet worden gebracht van 
de eindafrekening van de architect.

Bijgevolg kan de afrekening van de architect als volgt worden opgemaakt:

- Openstaande factuur      € 16.010,62 
- Advies deskundige te weerhouden voor de architect    - € 91.688,85 
- 10 % van de expertisekosten         - € 931,82 
- Openstaand saldo = - € 76.610,05 

Dienvolgens is de architect gehouden tot een bedrag van 76.610,05 EUR aan de concluante.

95.
De gevorderde intresten, een eventueel schadebeding en/of conventionele verhoging alsook de 
gevorderde gerechtskosten af te wijzen als ongegrond nu concluante als consument nooit kennis heeft 
kunnen nemen van deze vermeende algemene voorwaarden, zelfs niet bij het instellen van deze 
vordering door het ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS.

96.
Resumerend : 
Concluante vordert de afwijzing van deze vordering van het ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN 
PARTNERS gezien deze laatste in solidum gehouden is tot vergoeding van alle geleden schade.

De gevorderde intresten, een eventueel schadebeding en/of conventionele verhoging alsook de 
gevorderde gerechtskosten af te wijzen als ongegrond gelet op het feit dat er geen aanspraken meer 
zijn.

Minstens concluante voorbehoud te verlenen om standpunt in te nemen na het verkrijgen van de 
architectenovereenkomst d.d. 4 september 2015.

Ondergeschikt te zeggen voor recht er dat er voor 75.775,90 EUR compensatie moet optreden.
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VI. KOSTEN

Concluante vraagt uitdrukkelijk het volgende wat betreft de dagvaardingskosten:

97.
NV ROGER LAMMERTYN te veroordelen tot het zelf definitief dragen van de door haar gemaakte 
dagvaardingskosten lastens concluante gezien de ongegrondheid van haar vordering.

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS en ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te 
veroordelen tot betaling aan concluante van de dagvaardingskosten ten belope van elk 356,67 EUR 
gezien de gegrondheid van de vordering van concluante.

Concluante vraagt uitdrukkelijk het volgende wat betreft de expertisekosten:

98.
BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS, BV FACETWO en ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN 
PARTNERS in solidum te veroordelen tot betaling van de expertisekosten aan concluante ad. 9.318,21 
EUR, minstens deze kosten te verdelen overeenkomstig de weerhouden aansprakelijkheidsverdeling van 
de gerechtsdeskundige in zijn eindverslag, ten belope van 90% voor de aannemers, hetzij 8.386,39 EUR 
en ten belope van 10% voor de architect, hetzij 931,82 EUR.

Concluante vraagt uitdrukkelijk het volgende wat betreft de rechtsplegingsvergoeding:

99.
NV ROGER LAMMERTYN te veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 3.750,00 EUR, 
begroot op basis van de vordering.

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS te veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 7.500,00 EUR, 
begroot op basis van de vordering.

BV JL-SOLUTIONS te veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 7.500,00 EUR, begroot 
op basis van de vordering.

BV FACETWO te veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 7.500,00 EUR, begroot op 
basis van de vordering.

ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding ten belope 
van 1.650,00 EUR.

In elk geval is nooit een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd door concluante aan BV FACETWO en 
BV TEGELBEDRIJF NUYYTENS nu zij niet worden bijgestaan door een raadsman.
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OM DEZE REDENEN, 
En alle andere aan te halen tijdens het geding, desnoods ambtshalve, 
BEHAGE HET DE RECHTBANK, 

Wat betreft de vordering van concluante:

Akte te nemen van de vordering van concluante uit de inleidende dagvaarding, alsook de eisuitbreiding 
zoals ingesteld in huidige conclusie van concluante.

De vorderingen van concluante ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg:

Alvorens verder recht te doen, in de mate dat deze geactualiseerde berekening wordt betwist door 
TEGELBEDRIJF NUYTTENS EN JL-SOLUTIONS,  BV FACETWO, ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS of 
NV ROGER LAMMERTYN overeenkomstig artikel 19, 3° lid Ger.W. als maatregel alvorens verder recht te 
doen een aanvullende opdracht aan de gerechtsdeskundige, de heer Ir. Ignace DECONINCK te geven 
als volgt: 

 De  door hem opgemaakte afrekening in zijn eindverslag d.d. 6 juni 2022 te actualiseren op 
grond van het actuele prijsniveau en zijn advies te geven omtrent de posten van de 
actualisaties en schadeposten van de technische raadsman van concluante, Ir. Stéphane 
Pieters (CONDEK) zoals geformuleerd in stuk 22.

 De geactualiseerde afrekening binnen een redelijk termijn, hoogstens binnen de periode van 
6 maanden na aanvaarding van zijn opdracht, ondertekend en voorzien van de wettelijke 
eedformule, samen met zijn staat van kosten en erelonen, gelijktijdig mee te delen bij 
aangetekend schrijven aan de partijen en bij gewone brief aan hun raadslieden.

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS, BV FACETWO en BV ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN 
PARTNERS in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, te veroordelen tot het betalen aan concluante 
van schadevergoeding ten belope van 91.688,85 EUR, te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 
1 juli 2017 tot datum gedingsinleidende akte en met de gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende 
akte tot datum integrale betaling of compensatie.

Verder, BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS en BV FACETWO in solidum, de ene bij gebreke aan 
de andere, te veroordelen tot het betalen aan concluante van schadevergoeding ten belope van 
11.449,25 EUR, zijnde het bedrag van de totale schade minus het bedrag van de schade waartoe ook 
de architect in solidum aansprakelijk is, te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 tot 
datum gedingsinleidende akte en met de gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende akte tot 
datum integrale betaling of compensatie.

Te zeggen voor recht dat met betrekking tot de problematiek van de gebrekkig verzinkte 
ondersteuningsbalk waarvoor de gerechtsdeskundige een voorbehoud weerhield voor toekomstige 
schade in hoofdorde een bedrag van 1.250,00 EUR als waarborg mag worden achtergehouden door 
concluante gezien een voorbehoud geen garanties meer biedt ingevolge de faling van de uitvoerend 
aannemer, ondergeschikt concluante voorbehoud te verlenen voor alle toekomstige schade inzake de 
verzinkte ondersteuningsbalk.

In uiterst ondergeschikte orde, mocht de rechtbank toch rekening houden met de verdeling die de 
gerechtsdeskundige weerhoudt in zijn eindverslag wat de aansprakelijkheid van de aannemers en de 
architect betreft de cijfers van p. 10-12 van stuk 22 van het verslag van de technische raadsman van 
concluante, Ir. Stéphane Pieters (CONDEK) te weerhouden.
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Verder te zeggen voor recht dat de waarborg ten belope van 11.459,27 EUR verder mag ingehouden 
worden en dus in mindering moet worden gebracht van het gebeurlijk verschuldigde saldo tot op datum 
voorlopige oplevering.

In elk geval te zeggen voor recht dat elke vordering uit hoofde van uitvoering van het 
aannemingscontract met BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS en als uitvoerder BV FACETWO 
verminderd moet worden met 26.098,45 EUR voor de weerhouden minwaarden, dit meer negatieve 
wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 tot datum gedingsinleidende akte en met de gerechtelijke intresten 
vanaf gedingsinleidende akte tot datum integrale betaling of compensatie.

Te zeggen voor recht dat rekening moet gehouden worden met de door concluante reeds gedane 
deelbetalingen, hetzij op 28 april 2017 ten belope van 22.918,54 EUR excl. BTW, oftewel 24.293,65 EUR incl. 
BTW, hetzij op 27 september 2017 ten belope van 125.626,22 EUR excl. BTW, oftewel 133.163,79 EUR incl. 
BTW, hetzij neerkomt op een totaalbedrag van 157.457,44 EUR incl. BTW, die zoveel als nodig moeten 
verrekend worden indien een vordering zou worden ingesteld waarin de daarin gefactureerde 
werkzaamheden zouden worden aangerekend.

Verder te veroordelen tot betaling aan concluante voor wat betreft de gerechtskosten:

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS, BV FACETWO en ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN 
PARTNERS in solidum te veroordelen tot betaling van de expertisekosten aan concluante ad. 9.318,21 
EUR, minstens deze kosten te verdelen overeenkomstig de weerhouden aansprakelijkheidsverdeling van 
de gerechtsdeskundige in zijn eindverslag, ten belope van 90% voor de aannemers, hetzij 8.386,39 EUR 
en ten belope van 10% voor de architect, hetzij 931,82 EUR.

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL-SOLUTIONS te veroordelen tot de gedingkosten, onder meer: wat de 
rechtsplegingsvergoeding betreft, voorlopig begroot op 7.500,00 EUR elk en tot de dagvaardingskost, 
begroot op 356,67 EUR elk.

BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV JL-SOLUTIONS en ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te 
veroordelen tot betaling aan concluante van de dagvaardingskosten ten belope van elk 356,67 EUR 
gezien de gegrondheid van de vordering van concluante.

BV FACETWO te veroordelen tot de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 7.500,00 EUR, begroot op 
basis van de vordering.

ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te veroordelen tot de dagvaardingskosten ten belope van 
356,67 EUR en de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.650,00 EUR.

NV ROGER LAMMERTYN te veroordelen tot het zelf definitief dragen van de door haar gemaakte 
dagvaardingskosten lastens concluante gezien de ongegrondheid van haar vordering en de 
rechtsplegingsvergoeding ten belope van 3.750,00 EUR, begroot op basis van de vordering.

Wat betreft tussenvordering van vrijwillig tussenkomende partij BV FACETWO tegen concluante:

De vordering van BV FACETWO af te wijzen als onontvankelijk, minstens als ongegrond. 

Minstens te zeggen voor recht dat elke vordering van BV FACETWO verminderd moet worden met 
26.098,45 EUR voor de weerhouden minwaarden, dit meer negatieve wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 
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tot datum gedingsinleidende akte en met de gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende akte tot 
datum integrale betaling of compensatie.

Verder, te zeggen voor recht dat indien nog een vordering zou resteren lastens concluante, sprake is van 
compensatie met de vordering van concluante op haar.

Ten slotte te zeggen voor rechten, indien er alsnog een saldo zou overschieten dit saldo dient te worden 
verminderd met gebeurlijk bedrag dat zou dienen te worden uitgekeerd aan NV ROGER LAMMERTYN.

Elke vordering van de gerechtskosten uit hoofde van BV FACETWO af te wijzen als ongegrond.

Wat betreft de hoofdvordering uitgaande van eiseres NV ROGER LAMMERTYN  tegen concluante: 

De vordering van NV ROGER LAMMERTYN af te wijzen als onontvankelijk, minstens als ongegrond.

Minstens te zeggen voor recht dat elke vordering van NV ROGER LAMMERTYN verminderd moet worden 
met de verweermiddelen waarover concluante beschikt ten aanzien van BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS, BV 
JL-SOLUTIONS en BV FACETWO, zijnde minstens reeds 26.098,45 EUR voor de weerhouden minwaarden, 
dit meer negatieve wettelijke intresten vanaf 1 juli 2017 tot datum gedingsinleidende akte en met de 
gerechtelijke intresten vanaf gedingsinleidende akte tot datum integrale betaling of compensatie en de 
toepassing van de compensatie van de eigen vordering van concluante op de vordering van 
bovengenoemde aannemers.

In elk geval te zeggen voor recht dat de vordering nooit meer kan bedragen dan de hoofdsom van de 
oorspronkelijke vordering van NV ROGER LAMMERTYN lastens BV FACETWO.

Elke vordering van de gerechtskosten uit hoofde van NV ROGER LAMMERTYN af te wijzen als ongegrond.

Wat betreft de vordering van ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS:

De vordering van ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS ontvankelijk, doch ongegrond te 
verklaren.

Minstens ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS te veroordelen tot overlegging van de afgesloten 
architectenovereenkomst en aan concluante voorbehoud te verlenen om standpunt in te nemen na het 
verkrijgen van de architectenovereenkomst d.d. 4 september 2015.

In elk geval en uiterst ondergeschikt de vordering te reduceren tot het correcte aannemingsbedrag, 
zodat ze minstens moet herleid worden tot 11.523,81 EUR.

Verder, te zeggen voor recht dat indien nog een vordering zou resteren lastens concluante, sprake is van 
compensatie met de vordering van concluante op haar.

Elke vordering van de gerechtskosten uit hoofde van ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS af te 
wijzen als ongegrond.
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Wat betreft de vorderingen van bovenstaande partijen lastens concluante:

In de mate dat concluante, in de meest ondergeschikte orde, nog geohuden zou zijn tot enige betaling, 
het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, minstens concluante niet te ontslaan van het recht 
tot kantonnement, gezien minstens de insolvabiliteit van BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV FACETWO en 
de wankele solvabiliteit van BV JL-SOLUTIONS.

Akte nemen dat op heden BV TEGELBEDRIJF NUYTTENS en BV JL SOLUTIONS geen vordering hebben 
ingesteld en concluante voorbehoud te verlenen om te antwoorden, mocht dit alsnog gebeuren.

Met bijzondere eerbied, Brugge, 16 februari 2023
Voor concluante, 
Haar raadsman, 

Joachim VANSPEYBROUCK
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VII. INVENTARIS DER OVERTUIGINGSSTUKKEN

1. Aannemingsovereenkomst d.d. 7 april 2017;
2. Aangetekend protestschrijven namens syndicus ad BV FACETWO d.d. 7 juli 2017;
3. Aangetekend schrijven namens syndicus ad TEGELBEDRIJF NUYTTENS en JL- SOLUTIONS d.d. 16 

april 2018;
4. Schrijven ad raadsman BV FACETWO d.d. 27 oktober 2018;
5. Schrijven raadsman concluante ad raadsman BV FACETWO d.d. 19 februari 2019;
6. Technisch verslag namens CONDEK:

a. Technisch verslag namens CONDEK d.d. 18 maart 2019;
b. Technisch verslag namens CONDEK d.d. 22 maart 2019 inclusief fotobijlage;

7. Foto barst hoektegel d.d. 31 mei 2019.
8. Nota overzicht problemen met oog op expertise dd. 25.02.2020, opgemaakt door Condek;
9. Werfverslag d.d. 29/08/2017 met opmerkingen omtrent tekortkomingen en problemen voor 

rondgang 30/06/2017
10. Brief namens syndicus ad zaakvoerder Tegelbedrijf Nuyttens d.d. 09 februari 2019 inzake 

oplevering
11. Technisch verslag schaderaming namens CONDEK d.d. 08/01/2021 en gevoegde bijlagen
12. Technisch verslag van ir. Ignace Deconinck d.d. 15/09/2020
13. Brief van raadsman VME res. Strandpalace aan gerechtsdeskundige ir. Ignace Deconinck dd. 

12/01/2021; 
14. Leidraad voorbereidende rondgang tot voorlopige oplevering;
15. Rondgangsverslag d.d. 01/07/2017 omtrent opmerkingen en niet in staat zijn van de werken voor 

voorlopige oplevering
16. Emailcommunicatie d.d. 12 november 2018 uitgaande van de architect inzake de niet 

opleverbaarheid;
17. Officiële briefwisseling aan confraters na brief aan deskundige d.d. 12.01.2021;

18. Werfverslagen;

19. Communicatie dhr. Christ Maes omtrent wijziging aluminiumstructuur naar houtconstructie d.d. 
24.04.2017;

20. Opmerkingen namens CONDEK op het voorverslag van de gerechtsdeskundige d.d. 20 oktober 
2021;

21. Rekennota ARCHITECTENBUREAU VERLINDE EN PARTNERS d.d. 11.06.2022;

22. Technisch verslag namens CONDEK met samenvatting claim en actualisatie d.d. 16 februari 2023;


