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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

Ter volledigheid, van dit verslag , wordt de syndicus gevraagd hun namen nog te bezorgen.

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering.
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

2.12.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

2.22.2   Dak opbouwDak opbouw Tijdens het verwijderen van dakbekleding merkt de AN een lappendeken, aan diverse onderlagen, op.
De hellingschape wisselt zich in verschillende lagen af met dakbekleding en/of pvc folie. Deze opbouw wijst
op een historie aan lap- & tap werk door de jaren heen. Het hele dak pakket wordt gestript tot op de
vloerplaat (beton).

  

see online
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2.32.3   Vertandingen t.h.v.Vertandingen t.h.v.
gevelvlakgevelvlak

De vertandingen, respectievelijk een 3 tal cm, worden over de volledige gevelomtrek vlak gebracht. De
exacte de bekleding (dikte) wordt na de afbraak bepaald; gemiddeld 12 cm voorzien.

2.42.4   EPDM | SchrijnwerkEPDM | Schrijnwerk ARCH herhaalt dat het buitenschrijnwerk, in kader van een waterdichte aansluiting, rondom voorzien dient te
worden van een EPDM slab.

2.52.5   Verhogen dakrandenVerhogen dakranden In kader van de mogelijkheid het dakvlak (afdek niv. 10) eventueel later nog van isolatie te kunnen voorzien
dienen de dakranden mee verhoogd uitgevoerd te worden. Bovenaan dient de multiplex (onderbouw
dakrand) een oversteek, van 3 cm t.o.v. de afgewerkte crepi te bekomen.

In kader van de opbouw(isolatie dikte) kunnen de schouwen beschouwd worden als een technische ruimte.

2.62.6   Plint + trap tredenPlint + trap treden Er is gekozen om rondom rond het verdiep een plint in blauwe hardsteen te voorzien. Deze plint is 3 cm dik
en 15 cm hoog; gemeten vanaf peil bovenkant vloer buiten. Afhankelijk van de opbouw(dikte) wordt de
positie van de dorpel nog bepaald.
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2.72.7   AfwerkingAfwerking
schouwvlak onder hellingschouwvlak onder helling

De bekleding van de schouwen worden meegaand vervangen. In kader van de afwerking van het hellende
vlak zijn er meerdere opties mogelijk. In afweging van de kostprijs/duurzaamheid/onderhoudt worden
hieronder verschillende oplossingen opgesomd.
Optie 1Optie 1: ARCH merkt op dat gezien het over een hellende vlak gaat het niet aangewezen dit af te werken in
crepi; AN CREPI geeft aan dat dit mogelijks wel kan indien er met volgende opbouw gewerkt wordt : Isolatie
+ wapeningslaag + crepi + bijkomend beschermend schilderen.
Optie 2Optie 2: Het hellende vlak wordt horizontaal ( zie foto: blauw) uitgewerkt en voorzien van een deksteen.
Optie 3Optie 3: Het vlak blijft hellend maar wordt wordt uitgewerkt in een plaatmateriaal ( materiaal analoog type
volkern) voorzien van druipneus + kleur meegaand met de crepi.

2.82.8   ZichtschermenZichtschermen De verwijderde zichtschermen worden vervangen door nieuwe schermen ( matglas). Deze worden verankerd
tussen de borstwering & de gevelvlakken. T.h.v. de gevelvlakken wordt na gelang het aantal
verankeringspunten respectievelijk even veel montageblokken(isolerend) voorzien in het gevelvlak(crepi).
Indien het nodig geacht wordt zullen de zichtschermen bijkomend, ter ondersteuning tussen in, voorzien
worden van een steunbeer. Deze steun wordt verankerd op een betonblok die op zijn beurt bovenop de
dakdichting verlijmd wordt.
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2.92.9   Terras tegelsTerras tegels
herplaatsenherplaatsen

Alle (beton)tegels worden op 't eind van de werken herlegd; dit met uitzondering van app. 1003. De ARCH
geeft aan dat, in kader van enkele reserve tegels te behouden, hiervan enkele apart bijgehouden dienen te
worden.

2.102.10   BuitenpleisterBuitenpleister
werkenwerken

AN CREPI wordt, in navolging op de sloopwerken/ opbouw opnieuw uitgenodigd. De kwaliteit van de
resterende onderbouw zal de hiereenvolgende werken(opbouw) verder concreet bepalen.

2.112.11   Reinigen mos | DakReinigen mos | Dak
uitkraginguitkraging

De luifels worden met anti-mos gereinigd; hierbij wordt het product over de volledige luifel verneveld;waarna
het mos zich zal ontbinden van de onderlaag. De ARCH adviseert, in kader van een goede werking , na de
ontbinding het mos goed af te spoelen of de reiniging toe te passen net voor een hevige regenbui.

2.122.12   Opstand |Opstand |
BallustradeBallustrade

De bestaande deksteen wordt vervangen door een betonnen deksteen. Hierbij wordt de waterkering tot onder
de deksteen opgetrokken en de deksteen onder een lichte helling ( dikte: 10cm -> 8cm | richting terras)
gebracht.

2.132.13   Volgorde werken |Volgorde werken |
Bestaande balustradeBestaande balustrade

In kader van de veiligheid / valbescherming blijft bestaande balustrade zolang als mogelijk staan. Overzicht
volgorde werken: Dakwerken > Optrekken waterkering > Crepi > Dekstenen > Balustrade + Zichtschermen
> Tegels

2.142.14   WaterspuwerWaterspuwer ARCH vraagt in kader van een vlotte afwatering van de dakvlakken de waterspuwer mee iets dieper uit te
graven.
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see online

2.152.15   BeschermingBescherming
appartementenappartementen

ARCH vraagt om tijdens de werken steeds de te behouden/bestaande elementen te beschermen. Om dus
concreet hierbij het bestaande schrijnwerk tijdelijk te beschermen met een vol houten paneel + met de
nodige voorzichtigheid de werken aan te vatten aan de betonnen luifel ( geel getint glas).

2.162.16   Opbouw wandOpbouw wand Afhankelijk van de bestaande (onder)structuur t.h.v. de wand zal bepaald worden hoe de opbouw verder
aangezet wordt. Concreet wordt na het volledig strippen van dak- & wandvlak de opbouw verder bepaald.

2.172.17   Keuring BouwliftKeuring Bouwlift AAN stuurt verslag van de controle na heropstelling v/d bouwlift door. BESLUIT: Bij het onderzoek van het
toestel werd niets abnormaals vastgesteld. De lift mag verder gebruikt worden.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

2.182.18
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

2.192.19   Status ProjectStatus Project Op datum 04/09/2020Op datum 04/09/2020

>Inrichten van de werf: Plaatsen lift
>Afbraakwerken: Afbraak dakopbouw werd aangevat
>Betonherstellingen: Werken werden aangevat

2.202.20   Status op hedenStatus op heden

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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