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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

Ter volledigheid, van dit verslag , wordt de syndicus gevraagd hun namen nog te bezorgen.

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden dinsdag 15/09 - 17:46

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

3.13.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.
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3.23.2   BeschermingBescherming
appartementenappartementen

ARCH vraagt om tijdens de werken steeds de te behouden/bestaande elementen voldoende af te schermen.
Concreet dus het bestaande schrijnwerk tijdelijk te beschermen (met een vol houten paneel) + met de nodige
voorzichtigheid te werk te gaan rondom de betonnen luifel ( geel getint glas).

Daar waar op heden het rustpunt van de lift bovenaan wat verzakt lijkt te zijn dient de luifel t.h.v. de lift
bijkomend ook beschermd te worden (d.m.v. plaat).

3.33.3   Opbouw gevel naOpbouw gevel na
sloopsloop

Na het ontmantelen van de gevelbekleding werd de opbouw van de gevelwand bekend; bijkomend werd er
een fragment wand uitgeslepen. Opbouw, van buiten naar binnen, loopt als volgt: Gecementeerde wandvlak
| (dragend)Parament | Spouw | Binnenspouwblad. Er wordt beslist de dragende gevelvlakken te
behouden/niet verder af te breken en de nodige herstellingswerken uit te voeren. ARCH haalt aan dat in
kader van een goede hechting/onderbouw, voor de crepi/isolatie, is het van belang dat deze werken met de
nodige zorg uitgevoerd worden.

Hierbij worden, i.f.v. een goede hechting van de crepi + isolatie ( te verlijmen + pluggen), de losse schilfers
coating/schilderwerk verwijderd/gereinigd en indien nodig bijkomend de losse cementering
afgeschoten/afgeklopt.

Verwijderen losse cementering

3.43.4   Beton balk +Beton balk +
VertandingVertanding

T.h.v. zowel de eerste- als de tweede vertanding in het gevelvlak ( lijn boven buitenschrijnwerk) is er een
gewapende betonen balk aanwezig. Deze loopt rondom rond het verdiep heen. Het slechte beton wordt
d.m.v. auscultatie opgespoord. Waarna vervolgens, daar waar nodig , de wapening gereinigd & beschermd
wordt of zelf volledig vernieuwd (hersteld) + bijkomend aangevuld met herstelmortel. AN zal voor dit werk
een onderaanneming aanschrijven.

Er wordt gevraagd aan de AAN om de ramen tijdens de sloopwerken, in kader van hun waterdichte
aansluiting, bijkomend te gaan verdichting met silicone.
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3.53.5   DagkantenDagkanten
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

De dagkanten worden met een offset van 4cm, naar buiten uit, ingeslepen.
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3.63.6   VervangenVervangen
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

ARCH herhaalt dat het buitenschrijnwerk, in kader van een waterdichte aansluiting, rondom voorzien dient te
worden van een EPDM slab.

Zowel de bestaande alu- als de blauwe hardsteen dorpels onder het buitenschrijnwerk wordt
verwijderd/vervangen door een blauwe hardsteen dorpel.

ARCH vraagt om de openingen tussen gevel / buitenschrijnwerk tijdelijk op te spuiten om eventuele
infiltraties uit te sluiten.

Opvullen openingen

3.73.7   WaterspuwerWaterspuwer ARCH vraagt in kader van een vlotte afwatering van de dakvlakken de waterspuwer mee iets dieper uit te
schieten.
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see online

3.83.8   Aanzet SchouwAanzet Schouw Opening onder schouw wordt ondermetst.

In kader van de crepi (5 à 6 cm tegen de schouw) wijst de ARCH er op dat de deksteen met voldoende
oversteek dient geplaatst te worden t.o.v. het afgewerkte vlak.

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=RmRRU0ZySG4vUVNuc1BteDNNY0tTaXYvY2h6d2ZKL1NMTFNyaCtSdE5TK2tpNk5TOVVvcTdzbXA4WEVqU1IreC0tb1c5WVNMZTJpRVZMTDJCeUc2SmtzZz09--ce29b44fee35316c3910313c00fc6aac0019f5c3
https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=UEdGV1NVVGRPQUJxaXpibHd3NFZ1alo3UDYrYlFJMXBSeVN0NWpJOVdKSEVYL0tiVVRHOFBud0Nqb3lpcGE4bC0teTY1OTd3d2V0MTRGOGZlVkVjcmRIdz09--28ca926af484033227dc3aeb828d89423a4715f4


3.93.9   Bepaling Afvoer-RWABepaling Afvoer-RWA
Positie 1Positie 1

Exacte positie wordt, in kader van de aansluiting van farys, op de volgende werfvergadering gemarkeerd.

  

see online

3.103.10   Bepaling Afvoer-Bepaling Afvoer-
RWA RWA Positie 2Positie 2

Exacte positie wordt, in kader van de aansluiting van farys, op de volgende werfvergadering gemarkeerd.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Tll4UGhNVytxc093L3NIcXVqV0lDYmsyV2xoMnFKUEc5KzZjcGhVYUx5UWhVNnFyKzdjQjZ4ODhBcTdIdGpMay0tVkgzemYxYWsydkVQQW1PV01lVE9Edz09--062786661ad8cbb34d3d1981afe1fbd4419098bd


  

see online

3.113.11   Afwerking RWAAfwerking RWA
onderaanonderaan

Er wordt beslist om de eerste 1,2m van de RWA in een stootvaste zwarte giet-ijzeren mantel(buis) uit te
voeren. En dit voor beide zijdes ( 3.9 & 3.10)

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

3.123.12
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

3.133.13   Status ProjectStatus Project Op datum 18/09/2020Op datum 18/09/2020

>Afbraakwerken:>Afbraakwerken:
Afbraak dakopbouw loopt verder
Gevelbekleding werd gestript.

3.143.14   Status op hedenStatus op heden
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=M1NDTVVjbDc0WWxpaEdHV3hUdHFoY0ZZdXprS3BFTFlodHVWNmlTNUVzaG5MZElzREJRODJyR0Zna1hpcktMRS0tNEw2bW00RWl0Qlp2MUVNbHk0b09OZz09--bf09bcd907f8d0afb66468004356bfc07941f7fc


AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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