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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✘ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✘ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden woensdag 23/09 - 15:43

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

4.14.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

1 / 5



4.24.2   Verwijderen alu- &Verwijderen alu- &
arduinarduin
vensterbanken/dorpelsvensterbanken/dorpels

De alu. vensterbanken werden reeds verwijderd. Hierbij geeft de ARCH aan dat ook de blauwe hardsteen
dorpels dienen verwijderd te worden. Hierbij vraagt de ARCH, via de SYND., aan de eigenaar van app. 1003
hoe hij binnenin zijn buitenschrijnwerk wenst af te werken. Op heden een open voeg/spleet van binnen naar
buiten gezien de rolluiken werden weggenomen.

Op heden kans op waterinflitratie gezien spleet

4.34.3   Bescherming luifelBescherming luifel Er werd, ter bescherming van de betonnen luifel (+ de gele glas plaatjes), bijkomend steunplaat voorzien
onder de lift.
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4.44.4   Verlaagd uitschietenVerlaagd uitschieten
waterspuwer 1waterspuwer 1

In navolging op punt 3.7 | Werfverslag 3 werd het tappunt verlaagd uitgeschoten (locatie zie plan).

  

see online

4.54.5   Pomp waterspuwer 2Pomp waterspuwer 2 De aanwezigheid van een structurele betonnen balk verhinderd om de 2de waterspuwer lager uit te gaan
schieten. In navolging hierop werd een pomp(+vlotter) geplaatst om het water t.h.v. deze spuwer continu
weg te pompen/te evacueren.

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=UCtkMmxiRTVidUFWeG0yUlp1TWNFQXJDeFdUdXpPK1hwYlNnK3d2c1VjUFQ5TEthSHUxbE4wL3EwVlN3TEhnVC0teDhyK2VpWWI3TEg0TU9IUVlMRWJ3UT09--2c7f20ac212a8e09ab6da7b0b64aad93aa6d20a5
https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Um9aY1AzMnBBZlNPN08yemY2Z2dxV0IwR0xzNjRtS0VFeGdiM1hlR2VOTVFrSk5IVzJGYjJXOS9lN2t4WUV4cy0teTdFM1cyUlNORkdvVmUwK1FMdmVmZz09--1bbe0f172ef1ed4ae1822f501af8857a3a3f01af


4.64.6   EPDM EnveloppeEPDM Enveloppe In kader van een correcte waterdichting geeft de ARCH aan dat de dorpels telkens in een gesloten-,
waterdichte enveloppe dienen te zitten. Hierbij wordt de EPDM aan de zij- & achterkant opgetrokken en met
overlengte voorzien onder de blauwe hardsteen (zie principe detail).

4.74.7   Beton herstelBeton herstel ARCH vraagt de AN in kader van de betonherstelling de werken ter plaatste verder af te gaan stemmen met
zijn (onder)AN. De AN geeft aan dat hij aanwezig zal zijn op de volgende werfvergadering | 9 okt.

4.84.8   Keuze deksteenKeuze deksteen
dakranddakrand

AN stelt volgende type deksteen, binnen het gamma van Dautzenberg, voor t.h.v. opstand dakterras:
20442| B: 42 cm ; D: 8cm - 10 cm.

ARCH geeft akkoord hierop mits de helling/ afwatering naar binnenzijde terras geplaatst wordt.

4.94.9   PlanningPlanning AN vermoed nog een 3 tal weken bezig te zijn met af-/uitbraak chape + leggen dampscherm.
Aansluitend wordt, afhankelijke van het weer, de onderbouw aangezet voor de crepi.

4.104.10   Ontmanteling OSBOntmanteling OSB
dakopstanddakopstand

ARCH geeft in kader van de ontmanteling van de dakopstand aan dat de OSB( bestaande dakrand) dient
ontmantelt te worden. Hier opvolgend dient de aanzet/ houten keper vol in de onderliggende beton
verankerd te worden.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

4.114.11
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

4.124.12   Status ProjectStatus Project Op datum 30/09/2020Op datum 30/09/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: In uitvoering
- Afbraak dakopbouw: loopt op heden verder
- Gevelbekleding: werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevel & balkon elementen: Nihil
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie: Nihil
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Borstweringen: Nihil
>Terug plaatsen terrassen: Nihil

4.134.13   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020

4.144.14   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 9/10/2020 | 9u30

4.154.15   Bijkomend bezoekBijkomend bezoek
AN, SYND & ARCHAN, SYND & ARCH

In kader van de gemelde water infiltratie van app. | 9e verd. werd op 05/10 & 06/10 respectievelijk met
AN&ARCH en SYND&ARCH een bijeenkomst ingepland.

Tijdens deze samenkomst meld de ARCH volgende zaken:
-Grondige opkuis van de ondergrond | dakterrassen ; concreet opkuisen van steentjes / schroeven/ .. +
andere zaken die het dampscherm mogelijkse zouden kunnen perforeren.
-Al het materiaal afkomstig van de afbraak dient vanaf op heden gestockeerd te worden aan de voorzijde van
het gebouw en niet op het vernieuwde dampscherm.
-Correcte RWA - van dak naar dakterras - te voorzien.
-Tappunt t.h.v. kant Nieuwpoort op heden te hoog (waterstagnatie tss.10 cm à 15 cm). Oplossing door ofwel:
>Water continu weg te pompen
>Spuwer te verlagen voor (tijdelijke) afvoer - Zie 4.5 | Werfverslag 4

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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