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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden woensdag 23/09 - 15:43

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

5.15.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.
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5.25.2   Onderaanneming |Onderaanneming |
betonherstel betonherstel - Betotec- Betotec

De betonherstellingswerken worden samen met ARCH, (onder)AAN & (hoofd)AAN besproken. Hierbij merkt
de (onder)AAN, na een eerste rondgang op de werf, op dat de gevel geen structurele problemen kent. Hij
stelt zich de vraagt of de herstellingswerken, die niet zichtbaar zullen zijn in kader van de pleisterwerken, de
potentiele hoge kost wel waard zijn. Merkt op dat er veel controle zal zijn zonder al te veel
herstellingswerken.

ARCH haalt aan dat, gezien de crepi-afwerking, het van belang is dat de nodige herstellingswerken van de
onderlaag (beton) grondig gebeuren. De technische uitvoering neemt hier duidelijk de bovenhand op de
esthetische kant ervan. Alles wat loszit van beton dient afgeklopt te worden + bijkomend herstelt te worden.
Dit dient overal over het volledige wandvlak consequent toegepast te worden. De ARCH haalt aan dat elke
vorm van " struisvogelwerk " hierbij uit den boze is. In navolging op de eerste indruk van de (onder)AAN stelt
de ARCH & de SYN. zich de vraag of dit de geschikte partij is voor dit werk.

5.35.3   Dicht maken gatDicht maken gat ARCH vraagt aan de AAN, in kader van eventuele slag regen/infiltratie, om het gat in de wand (zie foto) dicht
te werken.

5.45.4   VervangenVervangen
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

ARCH meldt bijkomend dat, daar waar het nodig geacht wordt, het buitenschrijnwerk van enkele app.
vervangen dienen te worden. Indien de eigenaar dit weigert kan hij, bij schade ten gevolge van bv.
waterinfiltratie, mede verantwoordelijk gesteld worden.

5.55.5   VerwijderenVerwijderen
Borstwering dakterrassenBorstwering dakterrassen

AAN geeft aan, met oog op een vlotter verloop van de werken, de borstwering als nog te verwijderen.
Aansluitend hierop voorziet hij rondom de opstand een tijdelijke borstwering m.b.v. spanklemmen.

5.65.6   Beperken belastingBeperken belasting
vloerplaatvloerplaat

ARCH merkt op dat het gestockeerde bouwpuin(big bags) gelijk verdeeld/beperkt dient te worden dient te
worden ten gevolge van de max. toegelaten last |Vloerplaat. De AN geeft in navolging hierop aan te kijken
om in de week van 12/10 een mobiele kraan te voorzien. Deze kraan voorziet:
- enerzijds de afvoer van de big bags (afbraak materiaal).
en
- anderzijds de toevoer van het isolatie materiaal .

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

5.75.7   VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

5.85.8   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 16/10/2020 | 9u30

5.95.9   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

5.105.10   Status ProjectStatus Project Op datum 30/09/2020Op datum 30/09/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: In uitvoering
- Afbraak dakopbouw: loopt op heden verder
- Gevelbekleding: werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevel & balkon elementen: Nihil
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie: Nihil
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Borstweringen: Nihil
>Terug plaatsen terrassen: Nihil

5.115.11   Status op hedenStatus op heden

Reeds +- 100m² uitgebroken

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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