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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden woensdag 23/09 - 15:43

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

6.16.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

6.26.2   Dicht maken gatDicht maken gat In navolging op punt 5.3 |Werfverslag 5 merkt de ARCH op dat het gat in de wand reeds werd dichtgemaakt.
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6.36.3   Dak isolatieDak isolatie Aansluitend op het verwijderen van de chape ( + voorzien van het dampscherm) wordt de isolatie bovendaks,
in helling, meegaand met de werken geplaatst. In kader van het hoogteverschil die wordt vastgesteld tussen
het laagste punt & de spuwer wordt het hemelwater d.m.v. van een dompelpomp van zone | spuwer app.
1004 naar zone | spuwer app. 1003 afgevoerd.

  

see online

6.46.4   Vervolg van deVervolg van de
werkenwerken

AN geeft aan, afhankelijk van het weer, komende werken in te plannen:
-Bij droog weer| Chape uitbreken + dampscherm plaatsen
of
-Bij vochtigere weer| Isolatie plaatsen + roofing branden

6.56.5   WaterinflitratieWaterinflitratie SYND merkt op dat er in kader van de waterinfiltraties er verder geen klachten mee gevolgd zijn. Mogelijks
dat, op heden, al het aanwezige vocht uitgedroogd is en er verder bijkomend geen extra infiltraties meer
plaats gevonden hebben.

6.66.6   DagkantenDagkanten
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

In navolging op punt 3.5 | Werfverslag 3; wordt " een test dagkant" uitgeslepen. Dagkanten worden in lijn
met de dorpels uitgeslepen; zie foto (rood). De uitvoering wordt volgende werfvergadering verder besproken.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=ZFM5Y2Izd2xidS9UaUduaVUzQS8wc2ZqQVpHTERwaWxHZjVodGF0Q2NSRkJTRUtPelptTk9nd0xoTUczMFhobi0tOUhlb2FsUm4yRDNxdS9jU1ZLL29Edz09--b9251af2925c7babd66bec0a1d2ffba69841213a


6.76.7   WeersverwachtingenWeersverwachtingen ARCH meldt dat gezien de wisselvallige weersverwachtingen dit weekend het nodige dient ondernomen te
worden op de werf "stormproof" achter te laten. Specifiek dat alle losliggende zaken correct worden
vastgelegd: isolatie, werkmateriaal,...,

6.86.8   borstweringborstwering Gezien de ligging van het project en de hoogte van de borstweringen op de 10e verdieping en daar
bijhorende grote windlast stelt de OA borstwering voor de tussenstijlen te verdikken naar een ⌀ 25mm (ipv.⌀
20mm). Zo wordt het potentiele gevaar van "het fluiten" (resoneren) van de wind langs de dunnere
tussenstijlen te niet gedaan. SYND en ARCH gaan hiermee akkoord, mits geen meerprijs t.o.v. prijsopgave in
offerte.
De AN wordt gevraagd de correcte productietekeningen voor te leggen alvorens de borstweringen in
productie te steken.

6.96.9   GarantieverzekeringGarantieverzekering Bij beëindiging van de dakwerken zal de AN een premievrije verzekerde applicatie-garantie van de fabrikant
(IKO) overhandigen.
Deze verzekering garandeert gedurende een periode van 10 jaar een schadeloosstelling bij een gebrek in de
waterdichtheid van het dak ten gevolge van een fabricagefout in de waterdichtingsproducten en/of een
uitvoerings- en/of een conceptfout in het dakwaterdichtingssysteem.
De AN zal de leverancier op de werf uitnodigen voor nazicht.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

6.106.10
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

6.116.11   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 23/10/2020 | 9u30

6.126.12   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

6.136.13   Status ProjectStatus Project Op datum 16/10/2020Op datum 16/10/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: In uitvoering
- Afbraak dakopbouw: loopt op heden verder
- Gevelbekleding: werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevel & balkon elementen: Nihil
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie: Nihil
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Borstweringen: Nihil
>Terug plaatsen terrassen: Nihil

6.146.14   Status op hedenStatus op heden

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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