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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✔ ✔ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden woensdag 21/10 - 10:03
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

7.17.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

7.27.2   Principe detailsPrincipe details In overleg met HOOFD AAN, AAN PLEISTER en ARCH worden de principe details besproken.
Volgende zaken worden bepaald:
-Dorpel ligt in lijn met plint | Plan snede
-Kader buitenschrijnwerk 1cm zichtbaar | Plan snede
-Plint retour; Kopse kant retour ligt onzichtbaar in dagkant vlak | Plan snede
-Plint retour; Dikte plint dagkant kan in functie van de uitvoering herleid worden naar 2cm dikte | Plan snede

-Onderkant dorpel ligt in lijn met bovenkant tegel | Dwars snede
-Norm i.f.v. opstandhoogte( 5cm & 15 cm) dient gerespecteerd te worden | Dwars snede
-Plint(25cm) is 23cm zichtbaar; vanaf bovenkant tegel | Dwars snede

*Plint; Belgische blauwhardsteen wordt verkleefd bevestigd.
*Isolatie wordt zowel verkleefd als verdiept mechanisch bevestigd(pluggen).
*In kader van homogeen vlak resultaat wordt gebruik gemaakt van Stolit K 1.0 | Pleister met fijne korrel.

Plan snede

Dwars snede

7.37.3   Arrêt-profielArrêt-profiel In kader van de bescherming van het pleisterwerk t.h.v. de opgaande rolluiken wordt er een stop profiel
voorzien > Zie principe schets.
Concreet wordt er een L profiel voorzien; deze steekt +- 5 mm dieper uit t.o.v. pleisterwerk

Principe schets
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7.47.4   Waterinfiltratie| app.Waterinfiltratie| app.
909909

Bewoner (app. 909) geeft aan dat er t.h.v. de scheidingswand: hal | slaapkamer zich op diverse plekken
"vochtbellen" manifesteren; wordt verder opgevolgd.

7.57.5   Rechte neus |Rechte neus |
Technische schouwTechnische schouw

In kader van de uitwerking van het hellend vlak van de technische schouw wordt gevraagd een rechte neus
te voorzien. Het hellende vlak wordt mee uitgewerkt in crepi en bijkomend beschermend geschilderd ( 2
lagen).

principeschets
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7.67.6   Pomp waterspuwerPomp waterspuwer Pomp wordt t.h.v. het laagste punt (zie locatie) ter herleiden van het hemelwater naar waterspuwer | app.
1003.

7.77.7   Verhogen dakrandenVerhogen dakranden
| afdek bovenste verd.| afdek bovenste verd.

ARCH haalt aan dat de keper, in kader van het verhogen van de dakrand, voldoende mechanisch dient
verankert te worden; dit om de 30 cm.

Uitkragende eterspan-plaat t.h.v. de dakopstand wordt aan de onderzijde geschilder in een kleurtint
meegaand aan het pleisterwerk.

7.87.8   OfferteOfferte
betonherstellingbetonherstelling

AAN bezorgt ARCH de offerte in kader van de betonherstellingen.
ARCH bevestigd ontvangst 23/10; wordt volgende werfvergadering verder besproken.

7.97.9   ProductietekeningenProductietekeningen
| Borstwering| Borstwering

ARCH vraagt de productie tekeningen op ter nazicht van de borstweringen.

7.107.10   VerankeringVerankering
tijdelijke borstweringtijdelijke borstwering

ARCH vraagt de AAN , in kader van de bescherming van het dichtingsmembraam, (houten)blokjes tussen de
klempunten te steken.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

7.117.11
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.
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PLANNINGPLANNING

7.127.12   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 30/10/2020 | 9u30

7.137.13   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

7.147.14   Status ProjectStatus Project Op datum 23/10/2020Op datum 23/10/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: In uitvoering
- Afbraak dakopbouw: loopt op heden verder
- Gevelbekleding: werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevel & balkon elementen: Nihil
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: In uitvoering
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitvoering meegaand met afbraakwerken
-Wand isolatie: Nihil
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitvoering meegaand met afbraakwerken
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen terrassen: Nihil

7.157.15   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

7.167.16   WaterinfiltratieWaterinfiltratie Daar waar de SYND, voor onderstaand benoemde wooneenheden, meldt dat er bijkomend geen nieuwe
waterinfiltraties opgemerkt werden; lijken de infiltratie op het eerste zicht verholpen te zijn. Dit voor:
-App 904
-App 905
-App 906

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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