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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden woensdag 21/10 - 10:03
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

8.18.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

8.28.2   Verankering tijdelijkeVerankering tijdelijke
borstweringborstwering

ARCH vraagt de AAN, in kader van de bescherming van het dichtingsmembraam, (houten)blokjes tussen de
klempunten te steken.

8.38.3   ProductietekeningenProductietekeningen
| Borstwering| Borstwering

De OA borstwering meet de bestaande toestand op voor opmaak productietekeningen borstweringen en
zichtschermen. De ARCH vraagt de productie tekeningen ter nazicht voor te leggen alvorens in productie te
steken.

De borstwering wordt centraal in de betonnen opstand van het dakterras verankerd. Dit betekent dat de
borstwering niet centraal op de deksteen komt te staan, maar iets naar binnen ifv stabiliteit.

8.48.4   TerugkoppelenTerugkoppelen
werfverslagwerfverslag

In kader van de volledigheid van de aanwezigheden/de te bezorgen verslagen vraagt de ARCH de AAN hem
de gegevens van de OA borstwering te bezorgen. In navolging hierop vraagt hij de AAN alvast dit verslag te
bezorgen.
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8.58.5   BetonherstellingenBetonherstellingen ARCH merkt op dat gezien de staat van het beton t.h.v. het gevelvlak; het goed was de
betonherstellingswerken met de nodige ernst onder handen te nemen.

AAN geeft aan dat zijn onderaannemer rond is met het uitkappen van de beton. ARCH reageert hierop dat hij
niet langer, dan nodig is, de wapening wenst bloot te laten. AAN geeft aan dat de werken hervat zullen
worden in de week van 9 november.
De werken worden in volgende aaneenschakeling hervat worden:
-Het zandstralen van de wapening.
-Kort hierop aansluitend de wapening beschermend coaten.
-Aanbrengen van de herstelmortel.

Indien, tijdens het zandstralen, zou blijken dat de wapening meer dan 1/3 vervallen is; dient deze vervangen
te worden. Indien nodig dienen bijkomend de haken mee vervangen te worden.

8.68.6   WeersverwachtingenWeersverwachtingen ARCH meldt dat de AAN, gezien de wisselvallige weersverwachtingen dit weekend, het nodige dient te
ondernemen om de werf "stormproof" achter te laten. Specifiek dat alle losliggende zaken correct worden
vastgelegd: isolatie, werkmateriaal,...,

Aanvullend wordt er op gewezen dat bij hevige regenval de extra pomp (znd. vlotter) bijkomend geactiveerd
dient te worden. AAN geeft aan het nodige te ondernemen.

8.78.7   Reinigen mos | DakReinigen mos | Dak
uitkraginguitkraging

In navolging op punt 2.11| Werfverslag 2 vraagt de ARCH aan de AAN de luifels reeds een 1ste maal met
anti-mos te reinigen. In kader van uitvoering/doelgerichtheid/efficiëntie geeft de AAN aan dit, vanaf alle
(oude)borstweringen verwijderd zijn, uit te voeren. ARCH geeft aan dat de grote mos vlokken, ter
voorbereiding op de anti-mos reiniging, eerst m.b.v. een (ruwe)borstel droog afgeschrobd dienen te worden.
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8.88.8   Deksteen | StaandersDeksteen | Staanders AAN geeft aan dat de dekstenen begin januari geleverd zullen worden. Deze worden volledig in de mortel
gelegd en worden d.m.v. van regelblokje "uitgepast ". De verdeling van deze dekstenen (lengte: 1m) worden
in functie van de positie van de staanders | borstwering (ritme: om de 1,2m) bepaald. In kader hiervan wordt
de AAN BORST gevraagd de AAN een plan met de posities/ankerpunten van de staanders te bezorgen.

De staanders worden centraal (chemisch) verankerd in de betonen opstand. Gezien de pakketopbouw komen
de staander zo asymmetrisch/uitcenter te staan t.o.v. de deksteen.

Plaatsing borstwering + zichtschermen wordt eind januari ingepland. Onafhankelijk, van de goedkeuring van
de productie tekeningen, bevriest de AAN BORST alvast deze periode intern.
De AN zorgt dat ruim hiervoor de dekstenen geplaatst zijn, rekening houdend met voldoende droogtijd voor
de mortel.

8.98.9   ZichtschermenZichtschermen De plek van de oude zichtschermen wordt overgenomen door de exacte positie te bepalen vanaf de ramen.
De OA BORST zal de aantal en positie van de verankeringen van de zichtschermen in de gevel bepalen, zodat
OA CREPI de Stofix blokken op de juiste positie kan plaatsen. De positie van de montageblokken (StoFix
Quader) wordt centraal d.m.v. nagel/markering aangeduid in de gevelafwerking(crepi). ARCH vraagt in
navolging hierop aan de AAN CREPI, om tijdens de afwerking, hiervoor het nodige te ondernemen. In kader
van het opstellen van de productie tekeningen en het opmeting van de BT geeft de ARCH aan dat de AAN
BORST rekening dient te houden met een opbouw van + 13,5cm (nieuwe gevelpakket).

AAN BORST geeft aan een spelling te voorzien van +- 2 cm. De ARCH vraagt het zichtscherm volledig tegen
de gevel aan te sluiten en de speling te laten aan de kant van de borstwering.

8.108.10   Attest anodisatieAttest anodisatie ARCH vraagt, aan AAN BORST, het attest op van de anodisatie (25 micron). Dit voor zowel de borstwering als
voor de zichtschermen.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

8.118.11
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

8.128.12   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 06/11/2020 | 9u30

8.138.13   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

8.148.14   Status ProjectStatus Project Op datum 30/10/2020Op datum 30/10/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: In uitvoering
- Afbraak dakopbouw: loopt op heden verder
- Gevelbekleding: werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevel & balkon elementen: Nihil
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitvoering meegaand met afbraakwerken
-Wand isolatie: Nihil
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitvoering meegaand met afbraakwerken
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen terrassen: Nihil

8.158.15   Status op hedenStatus op heden
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SCHADESCHADE

8.168.16   WaterinfiltratieWaterinfiltratie Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden (wv 6), lijken de infiltratie verholpen
te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties:
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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