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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

9.19.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

9.29.2   Opkuisen wefOpkuisen wef ARCH vraagt de AN de werf voor het weekend grondig op te ruimen/te kuisen. ARCH wijst er op dit op
regelmatige basis te doen om het dakvlak proper te houden & zoveel mogelijk te vrijwaren van fragmenten (
steengruis, vijzen, nagels , …) die de dakdekken mogelijks zouden kunnen perforeren.

9.39.3   Variant voorstelVariant voorstel
borstweringborstwering

Tijdens de werfrondgang komt, vanuit de SYND, de bedenking/het voorstel om de betonnen pilasters
eventueel te behouden om vervolgens de borstwering hier tussen te verankeren.
SYND koppelt dit voorstel vooreerst terug aan de eigenaars 10de verdiep. ARCH vraagt de AAN hiervan de
BWHR een variante prijs te bezorgen.
In de prijsopgave dient mee inbegrepen te zitten het lokaal herstellen van de betonschade, inpakken in
waterdichting en overwerken met een aluminium koker.
De ARCH merkt op dat dit ifv stabiliteit behoud kolommen niet noodzakelijk is gezien toepassing met spijlen
(wind blaast er door) en bijkomende verankeringen in de borstweringen.
Optie wordt geëvalueerd aan de hand van de eventuele meer-/ minkost van deze optie.

9.49.4   Rechte neus |Rechte neus |
Technische schouwTechnische schouw

In navolging op punt 7.5 | Werfverslag 7 wordt de lijn van afbraak concreet vast gelegd. De afbraak start
vanaf de lijn van de pvc folie (grijs - zie foto) loodrecht naar beneden ifv plaatsing plint.

9.59.5   BetonherstellingenBetonherstellingen Vanaf maandag 09/11 worden de betonherstellingen verder afgewerkt.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

9.69.6   VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

9.79.7   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 13/11/2020 | 9u30

9.89.8   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

9.99.9   Status ProjectStatus Project Op datum 6/11/2020Op datum 6/11/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: In uitvoering
- Afbraak dakopbouw: loopt op heden verder
- Gevelbekleding: werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevel & balkon elementen: Nihil
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitvoering meegaand met afbraakwerken
-Wand isolatie: Nihil
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitvoering meegaand met afbraakwerken
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen terrassen: Nihil

9.109.10   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

9.119.11   WaterinfiltratieWaterinfiltratie Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden (wv 6), lijken de infiltratie verholpen
te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties:
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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