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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden donderdag 12/11 - 07:03

1 / 5



OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

10.110.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

10.210.2   Variant voorstelVariant voorstel
borstweringborstwering

In navolging op punt 9.3 | Werfverslag 9 geeft de AN de prijs op van de voorgestelde optie; dit komt op
+ 375 €/kolom * 40 stk. = € 15.000. Daar waar deze optie geen (stabiliteits)noodzakelijke ingreep is en
hierdoor niet in verhouding staat met het hoge prijsverschil wordt beslist deze optie te laten vallen. Gevolg:
de betonnen kolommen worden, zoals oorspronkelijk voorzie, verwijderd.

10.310.3   Roestige aftekeningRoestige aftekening ARH merkt roestige uitbloeiing/aftekening met scheur op; vraagt de AN dit mee aan te pakken binnen de
betonherstellingen.

ARCH vraagt in navolging hierop alle gevelvlakken nog eens na te zien.

  

see online

10.410.4   Opruimen bouwpuinOpruimen bouwpuin AN geeft aan dat er woensdag een mobiele torenkraan komt om het afval op te halen.

Aansluitend hierop wordt het dakvlak weer vrijgemaakt en komt de leverancier van de dakdichting (IKO) in
kader van de garantie ( punt 6.9 |Werfverslag 6) nazicht doen van de uitgevoerde werken. De AN zal de
leverancier op de werf uitnodigen voor nazicht.

Aansluitend worden volgende werfvergadering de hoogtepeilen van de terrasbetegeling bekijken/vastgelegd.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=eXpaVGt2Ly81M0NxSHMwSUFRK3pKdnpqeWtrSDlnSjYwV1d4NERuT040WGlDZWRtUUpaU05oM25yU2pPcUhUYS0tdVYwMmIwc3FWL1YvOU10clRad2N6QT09--2135d2ff0d1dce9d42acef90233b9c468fbb95c8


10.510.5   Verdichten tappuntVerdichten tappunt
afwateringafwatering

ARCH vraagt de AN om de opening bijkomend tijdelijk op te vullen( m.b.v. isolatie) t.h.v. het tappunt. Dit in
kader van de bescherming van de aangrenzende app. bij mogelijkse slagregen.

10.610.6   Plaatsing dorpelsPlaatsing dorpels Dorpels worden met 5cm oversteek t.o.v. de afgewerkte crepi geplaatst. Deze zijn voorzien van verlijmde
kussentjes deze zijn 15mm hoog en 5cm breed en liggen in lijn met de retour van dagkant. De waterdichting
vormt een gesloten enveloppe rond de dorpels; hierbij wordt al eerst de onderkant met een over lengte
opgetrokken achter het buitenschrijnwerk/de dorpels.

10.710.7
WeersverwachtingenWeersverwachtingen

ARCH meldt dat de AAN, gezien de wisselvallige weersverwachtingen dit weekend, het nodige dient te
ondernemen om de werf "stormproof" achter te laten. Specifiek dat alle losliggende zaken correct worden
vastgelegd: isolatie, werkmateriaal,...,

10.810.8   VochtmeterVochtmeter ARCH brengt in kader van het nazicht van de uitgevoerde werken een vochtmeter mee.

10.910.9   Detail dakopstandDetail dakopstand Detail dakopstand wordt op de werf besproken ; opbouw is als volgt:
1: Afzagen bestaande dakrand + multiplex
2: Verankeren van 1ste houten keper in beton | 5,8cm x 5,2cm
3: Bevestigen van 2de houten keper | 5,8cm x 5,2cm
4: Eterspan plaat bevestigen + monteren van dakrand
Eterspan wordt onderaan in een kleur meegaand met het pleisterwerk geschilderd
5: Verdichten van opbouw met pvc dak bekleding | Volgens de voorschriften van de leverancier
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10.1010.10   BuitenschrijnwerkBuitenschrijnwerk
App. 1005App. 1005

SYND neemt in kader van het vernieuwen van het buitenschrijnwerk contact op met eigenaar van app. App.
1005.

ARCH doet in kader hiervan navraag bij de aannemer in functie van de planning van deze werken.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

10.1110.11
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

10.1210.12   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 20/11/2020 | 9u30

10.1310.13   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

10.1410.14   Status ProjectStatus Project Op datum 13/11/2020Op datum 13/11/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: In uitvoering
- Afbraak dakopbouw: loopt op heden verder
- Gevelbekleding: werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevel & balkon elementen: Nihil
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitvoering meegaand met afbraakwerken
-Wand isolatie: Nihil
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitvoering meegaand met afbraakwerken
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen terrassen: Nihil

10.1510.15   Status op hedenStatus op heden
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SCHADESCHADE

10.1610.16   WaterinfiltratieWaterinfiltratie Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden (wv 6), lijken de infiltratie verholpen
te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties:
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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