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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✔ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔

BIJKOMEND AANWEZIG OP DE VERGADERING: Vertegenwoordiger van IKO (leverancier dakdichting) ter nazicht ivm garantieverzekering.

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden donderdag 18/11
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

11.111.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

11.211.2   Verdichten tappuntVerdichten tappunt
afwateringafwatering

ARCH vraagt de AN om de opening bijkomend tijdelijk op te vullen( m.b.v. isolatie) t.h.v. het tappunt. Dit in
kader van de bescherming van de aangrenzende app. bij mogelijkse slagregen.
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11.311.3   Peildorpel | terrasPeildorpel | terras De eindlaag|dakbedekking word finaal over het dakvlak geplaatst. In navolging op punt 10.4 |Werfverslag10
werd alvast de hoogte tss. (bovenkant)dorpel & dakbedekking opgemeten. Deze varieert tussen 21 cm
(app.1001) t.o.v. laagste- & 12 cm (app. 1003) t.o.v. hoogste punt .

Aansluitend op deze waarneming ontstaat de discussie welk peil aangenomen zal worden voor het peil
bovenkant terrastegels. Van oorsprong zie 7.2 | Werfverslag7 , was aangegeven telkens bovenkant terras
gelijkend te nemen met de bovenkant bestaande dorpel. Bij gevolg zouden de terrassen, telkens t.h.v. de
zichtschermen, onderling in hoogte verspringen. AAN komt met het voorstel om over gans het dakvlak een
uniform peil te nemen voor de terrastegels. Concreet dus hier het peil van het laagste hoogteverschil te
respecteren (App. 1003): 12cm. Zo kunnen de zichtschermen & de plint + achterliggende opbouw gelijkend
worden doorgetrokken over de volledige bouwlaag. Bijkomend geeft dit de eigenaars, van App. 1002 / 1001 /
1006 later nog de mogelijkheid om nog te zakken met hun buitenschrijnwerk ( buiten draaiende raam/deur),
tot op het niveau van het terras. Wat de toegankelijkheid tot het terras ten goede doet, daar waar op heden
de eigenaars telkens nog met een opstap zitten tussen buiten en binnen.

SYN. stelt, in navolging op bovenstaande, de vraag voor akkoord bij de bewoners waarop dit van toepassing
is. Concreet: App. 1002 / 1001 / 1006. ARCH bezorgt de SYN in kader hiervan ter ondersteuning nog een
principe schets + begeleidende tekst. Beslissing hierover wordt volgende werfvergadering hervat.

Mochten de eigenaars beslissen om de betegeling hoger te laten plaatsen dan kan in een latere fase deze niet
meer verlaagd worden om de toegankelijkheid naar de terrassen te verbeteren gezien de plinten en crepi
hoger geplaatst zijn. Een strook dakdichting zal dan zichtbaar zijn onder de plint.

21 cm 12 cm

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=YzRINkxWL3pEcm5qWWZxOUtRQnJhNlRQb0RkMmxjWUdGK1MrNHhrY2N6UFZ2WVpObVA1UlFOdHdMZUJTT3QrTy0td1ZOZXRkQW1Nd1gzbGVTc2E0WlpkQT09--73bd010b4911e030e3cac8b2d2dfe24246302a9e


 

11.411.4   VerankeringVerankering
tijdelijke borstweringtijdelijke borstwering

Aansluitend op werfverslag 8.2 | Werfverslag 8 vraagt de ARCH, bij het verder voorzien van de tijdelijke
borstwering (in kader van het verder verwijderen van betonnen kolommen), opnieuw ter bescherming van
het dichtingsmembraam (houten)blokjes tussen de klempunten te steken.

11.511.5   Garantie dakdichtingGarantie dakdichting In navolging op punt punt 6.9 |Werfverslag 6; kwam de leverancier van de dakdichting (IKO) een eerste maal
langs om nazicht te doen van de reeds uitgevoerde werken. Vanaf wanneer overal de toplaag van de
dakbedekking voorzien is komt hij, na uitnodiging van de AAN, nog een 2de keer finaal langs en dit alvorens
plaatsing betegeling.

11.611.6   dagdichtingdagdichting Ter hoogte van de goot (zie locatie op plan) wordt een klein gat vastgesteld in de dichting. De AN zal de hoek
van de goot bijwerken.

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=T1hJQXlkakhxN2xDdnFOMk02cGk0QTQ1OWJTMmRuUlJqS1RSMnhYSTVQTi9SZ015OEZmLzFxTUZXNFU5ckxpQi0tOC9kbjc2SzJOb0xja0pvR0NqZDlWQT09--64109dc0c0bbd074b0b3a9fe330f92aa9debb393


11.711.7   Aanzet plintAanzet plint De onderkant van de dorpels ligt in lijn met de bovenkant van de terras tegels. Van oorsprong is de aanzet
van de plinten 2 cm lager dan de onderkant van de dorpel. De plinten worden voorzien op 25 cm hoogte (23
zichtbaar); De positionering van deze plint kan afhankelijk van de situatie ( punt 11.1) nog herzien worden.
Beslissing volgt volgende werfvergadering.

T.h.v. het buitenschrijnwerk wordt de dakbedekking verticaal , met overlengte, achter het buitenschrijnwerk
opgetrokken. Elders wordt de dakbedekking verticaal tegen de wand, tot op 20 cm boven de vloerisolatie,
opgetrokken.

plint hoogte 20cm *

11.811.8   AfwerkingAfwerking
technische schouwtechnische schouw

Dakbedekking, t.h.v. de technische schouw, wordt tot op het zelfde peil opgetrokken van de wandvlakken|
app. ( zie punt 11.6 ). De schouwen worden cnf. analoog principe uitbekleed zoals de wandvlakken: plint +
isolatie( hier slechts 5cm) + crepi.

Achterzijde schouw wordt afgewerkt (isolatie + crepi) tot op hoogte van de opstand; T.h.v. de opstand wordt
bijkomend een sokkelprofiel voorzien (zie principe schets).
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principe schets

  

see online

11.911.9   Uitslijpen dagkantenUitslijpen dagkanten
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

In navolging op punt 6.6 | Werfverslag 6; geeft de AAN aan in kader van zijn prijsbepaling, een test raam aan
te vatten. Finaal wordt deze kost ; per stk / lm verder geëxtrapoleerd over alle ramen/ het volledige verdiep.

11.1011.10   VerwijderenVerwijderen
fragment gevelbekledingfragment gevelbekleding

Klein deel van oude gevelbekleding nog aanwezig. De AAN wordt gevraagd dit te verwijderen en bijkomend
nazicht zodat alle gevelvlakken vrij zijn van de oude bekleding.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=OUd6SWpSc2wwbFFONVZzeGQvdGJpdlhJWTFNcTc0ZFNKUE1VL0NaaGgwMmdwTldyZTJKNFZHUjEyMU1vOUdIUS0tN3Y3UFQ3RVRVQVRXdWR0bENRME5Gdz09--443369a1a2339a0bbd9756a5f8366f6a7dc11f29


11.1111.11   BouwverlofBouwverlof Dakbedekking wordt voor het bouwverlof ( vrij. 18dec) volledig dicht gewerkt .De AN is dan in verlof tot 4
jan. waarna de werken weer verder aangevat worden. Aansluitend volgen er in deze periode dan ook geen
werfvergaderingen.

In navolging van het bouwverlof worden de dak doorvoeren van de toekomstige RWA punten gemaakt en
afgeleid naar de bestaande punten. Voorstel komt van AN om deze via, de buitenzijde van de luifel naar de
bestaande tappunten aan de achtergevel te laten afwateren.

De nieuwe afvoerbuis tegen de zijgevel waarde bouwlift staat kan als gevolg van de positie van de
verankering van de bouwlift nog niet geplaatst worden. Beide afvoerbuizen zullen (na wegname bouwlift)
geplaatst worden met een hoogtewerker.

  

see online

 

11.1211.12   Terugbezorgen vanTerugbezorgen van
de sleutelde sleutel

De AAN merkt op dat de eigenaar van app. 1003 vraagt de sleutel terug te bezorgen.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

11.1311.13
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

11.1411.14   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 20/11/2020 | 9u30

11.1511.15   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=eUhCU0RxUDFYbGllejlSWFNsT0FHR2VLcElBbVZYZVJ1anV0M25pQTRsS2xxaXBiQkF6aU0yRmNoRDlVM3ArQi0tdGF5RmYwaTdiTm9KbmlLTktMN3pkQT09--e135a5bb30d7dadec7f4067164f6cff9b5d04b88


STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

11.1611.16   Status ProjectStatus Project Op datum 20/11/2020Op datum 20/11/2020

>Inrichting werf: uitgevoerd
>Afbraakwerken: In uitvoering
- Afbraak dakopbouw: uitgevoerd
- Gevelbekleding: werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Nihil
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: in uitvoering
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : uitgevoerd
-opstandisolatie: Nihil
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

11.1711.17   Status op hedenStatus op heden
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SCHADESCHADE

11.1811.18   WaterinfiltratieWaterinfiltratie Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden (wv 6), lijken de infiltratie verholpen
te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties:
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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