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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✔ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✔ ✔

BIJKOMEND AANWEZIG OP DE VERGADERING: Tim | Vertegenwoordiger ATAB.

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden donderdag 26/11
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

12.112.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

12.212.2   Peildorpel | terrasPeildorpel | terras In kader van punt 11.3 | Werfverslag 11 kreeg SYN van de eigenaars volgende respons:
-App. 1002 & App.1006 | Terras vloer hoog aanhouden.
&
-App. 1001 | Terras vloer laag aanhouden.

De zichtschermen worden steeds op 1,9m hoogte geplaatste t.o.v. het hoogste aangrenzende vloerpeil.

Er wordt beslist de terrasafwerking t.h.v. App. 1002 (cnf. de bestaande toestand) onder lichte helling te
leggen; zie aanduiding plan. Verder wordt er beslist de onderkant van de plint overheen het volledige verdiep
op het zelfde peil te nemen. Hierbij verspringt de terras afwerking d.m.v. respectievelijk hogere- / lagere
tegeldragers telkens t.h.v. van de zichtschermen.

In navolging op punt 11.7 | Werfverslag 11 wordt beslist om het peil- onderkant plint over het hele verdiep
hetzelfde te nemen. Hierbij wordt de isolatie aansluitend in dezelfde lijn opgetrokken. De plint kan,
afhankelijk van het verspringen van de terras afwerking ( bv. app 1002), mee verhogen tot 40cm (nog te
bevestigen).

12.312.3   Uitslijpen dagkantenUitslijpen dagkanten
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

In navolging op punt 11.9 | Werfverslag 11; werden de dagkanten van enkele ramen uitgeslepen. M.b.v. deze
gegevens bepaald hij finaal verder de prijs om alle dagkanten in te slijpen. Gezien in aanbesteding voorzien
was om metselwerk af te breken is deze prijs niet voorzien.

12.412.4   CreawallCreawall De AN merkt op OA-crepi, in kader van de verder bespreking van de opbouw, volgende week mee uit te
nodigen op de werfvergadering.

De AN laat weten dat de OA-CREPI vrijdag pas in de late ochtend aanwezig kan zijn.
In navolging hierop wordt de start van werkvergadering verzet van 9u30 naar 11u.
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12.512.5   Zeer slechte staatZeer slechte staat
(houten)Buitenschrijnwerk(houten)Buitenschrijnwerk

In navolging op het uitslijpen van de dagkanten ( punt 11.9| Werfverslag 11); komt de slechte staat van het
(houten)buitenschrijnwerk aan het licht van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken
stelt de ARCH voor dat het sterk aanbevolen (noodzakelijk) is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te
vervangen. Naast de problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het
buitenschrijnwerk bieden de rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere
opbouw( wateringkering ) op te bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

SYN geeft aan de desbetreffende eigenaars hierover aan te schrijven.

De ARCH geeft aan, om de mogelijkheid open te houden om na het plaatsen van de crepi, als nog vlot het
buitenschrijnwerk te kunnen vervangen overal t.h.v. de houten raamkaders aansluitend een PVC-L profiel te
voorzien. Kwestie van zo het buitenschrijnwerk steeds ontkoppelt te houden.
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12.612.6   Tappunt | max.Tappunt | max.
doorstroomdoorstroom

De SYND merkt op dat t.h.v. de aansluiting van het tappunt op de goot nog een beperkte plasvorming is. In
kader van een zo vlot mogelijke doorstroming/debiet te behouden; doet de AN het voorstel om bijkomend
over de volledige lengte van de goot eventueel nog een extra laag roofing te plaatsen om dit zoveel mogelijk
te vermijden.

12.712.7   OntmossenOntmossen AN geeft in navolging op 8.7| Werfverslag 8 aan dat de luifel voor de eerste maal werd ontmost. Daar waar
de betonnen luifels nog niet volledig propper zijn geeft de AN aan dit proces nog meermaals te herhalen tot
het gewenst effect bekomen is.
Resten mos dienen met een borstel verwijderd te worden alvorens anti-mos aan te brengen.
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12.812.8   DakdichtingDakdichting Ter hoogte van hoek goot (zie plan) wordt een los hoekje dakdichting waargenomen. ARCH vraagt de AN dit
bij te werken.

  

see online

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

12.912.9
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

12.1012.10   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 4/11/2020 | 11u0011u00

12.1112.11   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

-donderdag 24/09/2020
-vrijdag 25/09/2020
-maandag 28/09/2020

12.1212.12   Volgende werkenVolgende werken Plaatsen isolatie | Vanaf volgende week
Uitvoering RWA t.h.v. openbaardomein Eind jan. - Farys
Uitvoering RWA-geleider t.h.v. gebouw; na verwijderen lift, vermoedelijk febr.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Smo4RVpjNHppajNOdXgrY01BT0JRdHQzWERkdCt0Wm40MStKbm8yU0l3NXlKaVJ6Vktub2xpelYzaWNwTTFsbC0tK1J6anloaTFwYVRwVTRyOVRBZVN2QT09--4f6b7208b3c70787ef8ea632ee8b86220fa0e3f5


STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

12.1312.13   Status ProjectStatus Project Op datum 27/11/2020Op datum 27/11/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: In uitvoering
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: In uitvoering
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-opstandisolatie: In uitvoering
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

12.1412.14   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

12.1512.15   WaterinfiltratieWaterinfiltratie Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden (wv 6), lijken de infiltratie verholpen
te zijn. Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties:
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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