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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✘ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✔ ✔ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔

BIJKOMEND AANWEZIG OP DE VERGADERING: Vertegenwoordiger Hoverbeke bvba | AN terrastegels, dorpels & dekstenen.
In kader van de volledigheid van dit verslag ARCH vraagt AAN hem de correcte gegevens te bezorgen.

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden donderdag 26/11

VOLGENDE WERFVERGADERING: Vrijdag 8/01/2020 | 9u30VOLGENDE WERFVERGADERING: Vrijdag 8/01/2020 | 9u30
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

13.113.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

13.213.2   Uitslijpen dagkantenUitslijpen dagkanten
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

In navolging op punt 12.3 | Werfverslag 12; werden de dagkanten van de ramen uitgeslepen. De ARCH
vraagt de AN om tijdelijk de nodige bescherming te voorzien. Specifiek de kieren tijdelijk, in kader van de slag
regen, preventief te dichten.

13.313.3   Aansluiting FarysAansluiting Farys De aansluitpunten RWA zal op 12/01/2021 door Farys uitgevoerd worden.

13.413.4   Verdichten tappuntVerdichten tappunt
afwateringafwatering

In navolging op 11.2 vraagt de ARCH de AN om ook de andere opening bijkomend tijdelijk op te vullen t.h.v.
het tappunt. Dit in kader van de bescherming van de aangrenzende app. bij mogelijkse slagregen.

13.513.5   Plaatsen PlintPlaatsen Plint In navolging op punt 12.2. wordt beslist om naast het peil onderkant plint ook de bovenzijde over het gehele
verdiep gelijk aan te houden.

Dit principe wordt aangehouden overheen alle wanden/schouwen over het hele verdiep heen.
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13.613.6   Timing PlaatsenTiming Plaatsen
Dorpels, dekstenen &Dorpels, dekstenen &
CrepiCrepi

2de - & 3de week Januari:2de - & 3de week Januari:
*Plaatsen raamdorpels; Hierbij voorziet de OA ter ondersteuning van de dorpels een L-profiel. Dit profiel is
voldoende cnf. de last gedimensioneerd.

HiernaHierna
*Eerst plaatsen dekstenen kant zee
*Dan plaatsen overige dekstenen

AansluitendAansluitend
*Plaatsen crepi

13.713.7   Uitlijnen dakopstandUitlijnen dakopstand
| Deksteen| Deksteen

De AN zal de dakopstanden t.h.v. de terrassen nazien. Concreet lokaal de uitstekende hogere delen rond de
afgeslepen beton kolommen eventueel dieper afbreken en vlak afwerken zodat de dikte van het mortelbed
beperkt kan blijven.

13.813.8   LokaleLokale
dakherstellingendakherstellingen

Lokale dakherstelling van het hoofddak worden, door de AN, in regie genoteerd/aangerekend, zoals
overeengekomen in de bestelling.

13.913.9   PVC dakrandPVC dakrand Door het verval van de weekmakers bij de oude pvc dak bekleding maakt de ARCH de bedenking of de
nieuwe - op de oude PVC dak bekleding mag/kan gehecht/aangesloten worden. AN motiveert zijn werkwijze
en zegt garant te staan voor deze uitvoering hiervan.

13.1013.10   Knik zichtschermenKnik zichtschermen ARCH merkt op dat het hoogte peil van de dekstenen t.o.v. de terrasafwerking mogelijks verschilt van hoe de
situatie, in de productietekeningen, is ingetekend. Het finale hoogte verschil tussen de terrasafwerking &
deksteen moet uitgezet worden d.m.v. het peil van de dorpels. De AN wordt gevraagd dit op te meten en uit
te zetten zodat finale hoogtes bepaald kunnen worden.

13.1113.11   Verdwaalde plankVerdwaalde plank ARCH merkt een weggewaaide isolatieplaat op t.h.v. de zuidgevel. AN geeft aan deze op te ruimen.

ARCH vraagt de AN om de werf, in aanloop van het verlof, volledig storm proof achter te laten. Concreet dus
ook alle losliggende zaken vast te leggen.

13.1213.12   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

De volgende werfvergadering wordt terug in gepland de eerste volgende vrijdag na het (bouw)verlof
concreet: vrij. 8/12 - 9u30.

ARCH doet op woens. 16/12, in kader van het verlof ( 18/12 - t.e.m. 3/01) , wel nog een laatste nazicht de
werf. ARCH vraagt de AN om de werf in aanloop naar het verlof volledig te ontruimen en storm proof achter
te laten.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

13.1313.13
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

13.1413.14   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 08/01/2020 | 10u3010u30
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13.1513.15   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020

13.1613.16   Volgende werkenVolgende werken Uitvoering RWA t.h.v. openbaardomein 12/01/2021 - Farys
Uitvoering RWA-geleider t.h.v. gebouw; na verwijderen lift, vermoedelijk febr.

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

13.1713.17   Status ProjectStatus Project Op datum 11/12/2020Op datum 11/12/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: In uitvoering
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: In uitvoering
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-opstandisolatie: In uitvoering
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

13.1813.18   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

13.1913.19   WaterinfiltratieWaterinfiltratie Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden (wv 6), lijken de infiltratie verholpen
te zijn. Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties:
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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