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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✔ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

14.114.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

14.214.2   Aansluiting FarysAansluiting Farys De werken t.h.v. openbaar domein in kader van de aansluiting RWA zal op 13/01/202113/01/2021 door Farys uitgevoerd
worden. De locatie werd m.b.v. fluo gele markeer spray aangeduid.

14.314.3   Ontruimen dakOntruimen dak In kader van het ontruimen, van het werfpuin op de werf, voorziet de AAN op 20 jan. een mobiele kraan;
aansluitend hierop worden de dekstenen & isolatie crepi naar boven gebracht.

Hier opvolgend wordt de planning cnf. punt 13.6 | timing - werfverslag 13 aangehouden ; zie overzicht
achteraan dit verslag.

Vanaf het dakvlak ontruimt is nodigt de AN, in kader van de garantie verzekering ( Punt 11.5 | Werfverslag
11) de leverancier (IKO) uit ter nazicht van de toplaag ( dakbedekking).

In kader van een goed waterverloop wordt, daar waar nodig, t.h.v. de goot bijkomend nog een stuk
dakbedekking toegevoegd.
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14.414.4   OpstandOpstand
Buitenschrijnwerk | AppBuitenschrijnwerk | App
10031003

In kader van het correct aanwerken/optrekken van de EPDM (gesloten envelop), tot achter het
buitenschrijnwerk, vraagt de AN aan de SYN om de eig. app 1003 te informeren om zijn OSB (onder kant
raam) in te korten + bijkomend te voorzien van een verticale opstand. De opstand kan, naargelang de
uitvoering gerealiseerd worden door :
Verticaal haaks kops een stuk OSB te voorzien.
of
Een (hoek)profiel over de volledige lengte van het raam te voorzien.

Eigenaar geeft aan bovenstaande werken , eerst volgende zaterdag 16/01, aan te vatten.
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14.514.5   VerwijderenVerwijderen
rolluikgeleiders | Approlluikgeleiders | App
10031003

In kader van het correct aanwerken van de crepi t.h.v. het buitenschrijnwerk app. 1003 vraagt de AN aan de
SYN om de eig. app 1003 te informeren om zijn rolluikgeleiders ( + resterende vijzen) te verwijderen.

Eigenaar geeft aan bovenstaande werken (14.7 & 14.8), eerst volgende zaterdag 16/01, aan te vatten.

14.614.6   Gesloten envelopGesloten envelop ARCH merkt op dat de gesloten enveloppen t.h.v. het buitenschrijnwerk op heden correct werden uitgevoerd.
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14.714.7   OntmossenOntmossen In navolging op punt 12.7 | Werfverslag 12 merkt de ARCH op dat er nog restanten mos zichtbaar zijn. AN
geeft aan de luifels nog maals af te borstelen. ARCH merkt op hierbij , gezien de fragiele staat van het glas,
dit werk voorzichtig aan te pakken.

14.814.8   AfwerkingsprofielAfwerkingsprofiel
DakopstandDakopstand

Lokaal wordt t.h.v. de dakrand bijkomend een afwerkingsprofiel ( L-profiel) voorzien t.h.v. het stuk wand
waar geen crepi wordt voorzien | 25µ - alu
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14.914.9   Gootvorming |Gootvorming |
Buitenschrijnwerk app.Buitenschrijnwerk app.
10041004

ARCH merkt op dat gootvorming , t.h.v. app. 1004, verder uitgewerkt werd.

Voordien

Nadien

  

see online

14.1014.10   UitlijnenUitlijnen
dakopstand | Deksteendakopstand | Deksteen

De AN zal de dakopstanden t.h.v. de terrassen nazien. Concreet lokaal de uitstekende hogere delen rond de
afgeslepen beton kolommen eventueel dieper afbreken en vlak afwerken zodat de dikte van het mortelbed
beperkt kan blijven.
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14.1114.11   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

In navolging op punt 12.5 herhaalt de ARCH opnieuw de slechte staat van het (houten)buitenschrijnwerk van
appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de ARCH voor dat het noodzakelijk is
bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de problematiek, in kader van mogelijkse
infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de rotte raamkaders bovendien een zeer
slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

14.1214.12
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

14.1314.13   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 15/01/2020 | 9u30
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14.1414.14   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020

14.1514.15   Timing PlaatsenTiming Plaatsen
Dorpels, dekstenen &Dorpels, dekstenen &
CrepiCrepi

2de - & 3de week Januari:2de - & 3de week Januari:
*Plaatsen raamdorpels; Hierbij voorziet de OA ter ondersteuning van de dorpels een L-profiel. Dit profiel is
voldoende cnf. de last gedimensioneerd.
HiernaHierna
*Eerst plaatsen dekstenen kant zee
*Dan plaatsen overige dekstenen
AansluitendAansluitend
*Plaatsen crepi

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

14.1614.16   Status ProjectStatus Project Op datum 8/01/2020Op datum 8/01/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: In uitvoering
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: In uitvoering
>Dakranden & kroonlijsten: Nihil
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

14.1714.17   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

14.1814.18   WaterinfiltratieWaterinfiltratie Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden (wv 6), lijken de infiltratie verholpen
te zijn. Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties:
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
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14.1914.19   BrandvlekkenBrandvlekken
buitenschrijnwerk | app.buitenschrijnwerk | app.
10031003

Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app. Hij geeft aan
dat deze ten gevolg zijn van de slijpwerken tijdens de renovatie werken van de dakterrassen. Deze werden,
door hem, in het rood aangeduid; zie foto.

Eigenaar App 1006 vraagt offerte op voor het vernieuwen van het glaswerk van 4 ramen, ten laste van de
AN. AN koppelt dit verder terug met de verzekering .

ARCH vraagt de AN om verder het buitenschrijnwerk , tijdens de verder werken, maximaal verder te
beschermen.

14.2014.20   Schade | app.Schade | app.
10061006

Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. Er wordt aangegeven dat er op heden een opening is waar wind binnenkomt.

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
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(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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