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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

15.115.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

15.215.2   Aansluiting FarysAansluiting Farys (Een deel van) de werken t.h.v. het openbaar domein in kader van de aansluiting RWA werd op 15/01/202115/01/2021
door Farys uitgevoerd. Hierbij werd slechts aan 1 zijde de aansluiting gerealiseerd. In overleg wordt Farys
gevraagd om op 01/03/202101/03/2021 de andere aansluiting te voorzien( wanneer de bouwlift verwijderd is en het
andere gevelvlak weer gevrijwaard is).

Reeds uitgevoerd Aansluiting nog uit te voeren

2 / 7



15.315.3   AfwerkingsprofielAfwerkingsprofiel
DakopstandDakopstand

Lokaal wordt t.h.v. de dakrand bijkomend een afwerkingsprofiel ( L-profiel) voorzien t.h.v. het stuk wand
waar geen crepi wordt voorzien | 25µ - alu

Er wordt in overleg beslist dit L-profiel met een hoogte van 30cm te nemen zodat houten kepers en zwarte
band verborgen zitten achter het profiel.
Kleur profiel : idem aan profielen t.h.v. de ramen. (zie punt 15.4 | binnen dit werfverslag).
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15.415.4   PositioneringPositionering
profielen t.h.v.profielen t.h.v.
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

Profielen t.h.v. het buitenschrijnwerk worden effen met het gevelvlak tegen°° de dagkant van de
raamopening geplaatst, zodoende er 1 a 2 cm zichtbaar blijft van het vaste raamkader of de geleiders van de
vensterrolluiken.

°°Dit met uitzondering van de 2 houten ramen t.h.v. de westgevel (zie locatie). In kader van een correcte
aansluiting met het buitenschrijnwerk ( op te kitten) dienen de profielen , d.m.v. afstandshouders, met de
gewenste marge van het muurvlak geplaatst te worden zodat ook deze tot op 1 a 2 cm na volledig voor de
geleiders worden geplaatst.

De profielen worden zowel verlijmd - , als mechanisch verankerd. Om een goede hechting te waarborgen
dient de de onderbouw telkens vrij te zijn van oneffenheden ( bramen, mortelresten,...) te zijn alvorens de
profielen geplaatst worden.

De L-profielen voorzien een sluitende dichting tussen ruwbouw en crepi, waardoor de voorziene EPDM-
slabben rondom de ramen (m.u.v. onder de dorpels) komen te vervallen.

Tegen recentelijker vernieuwde PVC ramen zullen aan weerszijde geen L-profielen voorzien worden maar zal
met de crepi rechtstreeks op het vaste raamkader aangewerkt worden. Hier zullen dus wel EPDM-slabben
voorzien worden.
Aan de bovenzijde wordt wel een L-profiel voorzien zodat bij openen het vensterrolluik tegen het profiel stopt
en niet tegen de crepi.

Effen tegen muurvlak | PVC
Afstandshouders | Houten kaders

  

see online

 

15.515.5   Afkloppen crepi.Afkloppen crepi. In kader van een goede hechting vraagt de ARCH om, voorafgaand aan het plaatsen van de crepi/isolatie,
eerst de wandvlakken nog eens volledig af te kloppen/overlopen. Dit om zo zeker te zijn dat alle losse delen
verwijderd - & herstelt zijn geweest; om een maximale hechting van de crepi/isolatie op de onderbouw te
waarborgen.

15.615.6   Plaatsen dorpelsPlaatsen dorpels AN geeft aan dat OA volgende week woensdag (20 jan.) begint met het plaatsen van de dorpels. Kort na dat
de OA van start is gegaan, met het plaatsen van de dorpels, kan de 2de OA aansluitend volgen met het
plaatsen van de crepi (plaatsen isolatie).

Het idee is om de werken te starten op de zuid gevel ( zie foto) en vervolgens zo rond het gebouw heen te
werken.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Vkc1blVxNHNMR3daaWxnK3pOdE96T0RyZytnMUdnRDA3VFFuY2lVbXhrK0ZncTk4RGhxOCtaUm5hMVY4dDVzLy0tUUlBTTAwNEdFenBCa2ZxSFJjTDBNdz09--b612959f2946f59e3d7f3fc2f6ab6e04d7c6543a


  

see online

15.715.7   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

In navolging op punt 12.5 herhaalt de ARCH opnieuw de slechte staat van het (houten)buitenschrijnwerk van
appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de ARCH voor dat het noodzakelijk is
bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de problematiek, in kader van mogelijkse
infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de rotte raamkaders bovendien een zeer
slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Z0F2cVczamxmYzljUVFWZXVkMEtDZDF6b3BHaVpKNFRROUN4YTNoNE9BMmJERkxndDNRQnNCY1dkRXRvb0wvRy0tajBGSEY3aXNQSzVmWWZ5RzlYOS9Gdz09--0e27b2e0a4da261ad0a5db29db16c6a5901978b9


15.815.8   Dorpels t.h.v.Dorpels t.h.v.
deuren inkortendeuren inkorten

De dorpel t.h.v. de deuropeningen( zie locatie), wordt nagemeten. ARCH geeft aan dat alle dorpels, na
plaatsing, in lijn dienen te komen liggen met de plinten zie 7.2 | Werfverslag 7. De AN geeft aan dat de
deurdorpels, bij plaatsing aan de achterzijde in te korten door er een stuk vanaf te slijpen.

detail: 7.2 | Werfverslag 7

  

see online

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

15.915.9
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

15.1015.10   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 22/01/2020 | 9u30

15.1115.11   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020

15.1215.12   Timing PlaatsenTiming Plaatsen
Dorpels, dekstenen &Dorpels, dekstenen &
CrepiCrepi

2de - & 3de week Januari:2de - & 3de week Januari:
*Plaatsen raamdorpels; Hierbij voorziet de OA ter ondersteuning van de dorpels een L-profiel. Dit profiel is
voldoende cnf. de last gedimensioneerd.
HiernaHierna
*Eerst plaatsen dekstenen kant zee
*Dan plaatsen overige dekstenen
AansluitendAansluitend
*Plaatsen crepi

6 / 7

https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=dzZBQU41amZkVTBUVHh3ckhiU0pUN3RRbHAxcTBLb29helBwMXZVemczQkFKbHV0S2gzSEJIMjR2azZzQnozai0tMUFXVE9RdSttUWU3OS91dXZyYnRsUT09--eccc327b828c5c88d8a51a94a2230f1f778b7f60


STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

15.1315.13   Status ProjectStatus Project Op datum 15/01/2020Op datum 15/01/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: In uitvoering
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

15.1415.14   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

15.1515.15   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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