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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✘ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

16.116.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

16.216.2   Aansluiting Farys |Aansluiting Farys |
2de deel2de deel

In navolging op punt 15.2| Werfverslag 15 laat de AN weten dat hij verwacht dat het gevelvlak pas in de
week van 1 April1 April zal vrij zijn. Farys kan dus pas hierna langs komen om, het 2de deel van, hun aansluiting te
realiseren.

Reeds uitgevoerd Aansluiting nog uit te voeren
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16.316.3   PositioneringPositionering
profielen t.h.v.profielen t.h.v.
buitenschrijnwerkbuitenschrijnwerk

ARCH merkt op dat alle profiel (lood)recht dienen geplaatst te worden in het raamvlak. Hierbij dient aan
beide zijde de gewenste (zelfde) overlap, ten opzichte van het buitenschrijnwerk, gerealiseerd te worden. AN
geeft aan de werken na te zien en, daar waar nodig, bij te werken.

16.416.4   Afkloppen crepi.Afkloppen crepi. In kader van een goede hechting vraagt de ARCH om, voorafgaand aan het plaatsen van de crepi/isolatie,
eerst de wandvlakken nog eens volledig af te kloppen/overlopen. Dit om zo zeker te zijn dat alle losse delen
verwijderd - & hersteld zijn geweest; om een maximale hechting van de crepi/isolatie op de onderbouw te
waarborgen.

16.516.5   Start CrepiwerkenStart Crepiwerken De AN laat weten dat de OA binnen 3 à 4 weken van start gaat en vermoed zijn werken te beëindigen in
week 11 ( week van 15 maart).

16.616.6   Peildorpel | terrasPeildorpel | terras In kader van de geplande werken wordt het punt 12.2: Peildorpel terras | werf verslag 12 binnen dit verslag
heropgenomen :

In kader van punt 11.3 | Werfverslag 11 kreeg SYN van de eigenaars volgende respons:
-App. 1002 & App.1006 | Terras vloer hoog aanhouden.
&
-App. 1001 | Terras vloer laag aanhouden.

De terrasafwerking t.h.v. App. 1002 zal (cnf. de bestaande toestand) onder lichte helling geplaatst worden;
zie aanduiding plan. Verder zal de plint gelijk geplaats worden met de onderkant van de dorpels. Hierbij
verspringt de terras afwerking d.m.v. respectievelijk hogere- / lagere tegeldragers telkens t.h.v. van de
zichtschermen.
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16.716.7   Dorpels inkortenDorpels inkorten
t.h.v. deurent.h.v. deuren

De dorpel t.h.v. de deuropeningen( zie locatie), wordt nagemeten. ARCH geeft aan dat alle dorpels, na
plaatsing, in lijn dienen te komen liggen met de plinten zie 7.2 | Werfverslag 7.
De AN geeft aan dat de deurdorpels, die bij plaatsing te ver uitkragen, aan de achterzijde in kunnen/zullen
gekort worden.

Peil -onderkant dorpel = Peil bovenkant tegel. Over de volledige lengte van de dorpel wordt een spatie , tss.
tegel en dorpel, van 2cm aangehouden.

detail: 7.2 | Werfverslag 7

  

see online

16.816.8   Dorpels | app 1004Dorpels | app 1004 AAN merkt op dat het raamgeheel t.h.v. app 1005 (zie locatie) naar binnen knikt.

ARCH geeft aan dat alle dorpel in kader van eventuele latere herstellingen/vernieuwingen, onafhankelijk van
de positie of eventuele scheefstand van het buitenschrijnwerk, recht dienen geplaatst te worden. Hierbij helt
de dorpel, in kader van de afwatering, iets af; van het raam weg.

Aansluitend merkt de ARCH op dat alle deurdorpels uitgelijnd dienen te worden met de plinten. Waar nodig
wordt de dorpel, ter plaatste , ingekort. Zie 15.8 |Werfverslag 15.

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=dmN6TFRKTHNEYzdNSGxad3k1QmZOQjJiSmNjem9DaUNzalpUeWh2enlZMVg3KzdObk80OWRzZEgxalc1QmJhai0tYmtzKy91NlpPZ2M2bE5uN2FZdXV4QT09--7a8855296caa63ba91e7dcf811e264306ce0da0a
https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=N2o4Y1U2WnNHUGY4S1RXT0gvQXJERzN5TjZuUHlJcERCaG83UUVmdFhrdzBzWm5BWkJZMkE0Y053OWV0SzhzTi0ta0h6elg2U3hPRXJ0QkVXZzVrZEFEUT09--b484ef6ffec5533c524debd0f51443c1dab2d65c


16.916.9   Peildorpel | terras -Peildorpel | terras -
app 1004app 1004

In kader van het plaatsen van de dorpel dienen de rolluikgeleiders ingekort te worden.

  

see online

16.1016.10   Kuisen/opschurenKuisen/opschuren
dorpelsdorpels

OA zal voor oplevering alle dorpels, waar nodig, bijkomend nog reinigen / licht opschuren.

16.1116.11   KleurkeuzeKleurkeuze
dichtingdichting

Er wordt onderling beslist het kleur, meegaand met dorpel, lichtgrijs te nemen.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Q0ROemFhYlZzTk5tNTRjUUYyRzk5KzdDVExuc1N6cHo0cFBnWVh6aDl1RGY0SGY3YkRLWmswdzhXWU9NVHZ6QS0tZE9SVHJtNENDazBiM2YwSm5Lb0w0dz09--8909bbb56aae4e56e4b6e9691d9f03321c4810d6


16.1216.12   WaterverbruikWaterverbruik In kader van de beperkte mogelijkheden om (stads)water (vanaf de gemeenschappelijke teller) tot boven te
brengen werd, in samenspraak met SYN & de eigenaar | app. 1003. het volgende bekomen: OA kan gebruik
maken van de watertoevoer van app. 1003. Hierbij wordt een aftakking, net na de teller, geplaatst buiten het
appartement. Hierbij wordt een slang via het dak tot op de terras wordt gebracht. De OA noteert consequent,
zowel bij het begin- als op het einde van, elke werkdag de waterstand. Wordt op het einde van de werken
verrekend met eigenaar.

16.1316.13   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

In navolging op punt 12.5 herhaalt de ARCH opnieuw de slechte staat van het (houten)buitenschrijnwerk van
appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de ARCH voor dat het noodzakelijk is
bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de problematiek, in kader van mogelijkse
infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de rotte raamkaders bovendien een zeer
slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam.
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VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

16.1416.14
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

16.1516.15   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 29/01/2020 | 9u30

16.1616.16   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020

16.1716.17   Timing PlaatsenTiming Plaatsen
Dorpels, dekstenen &Dorpels, dekstenen &
CrepiCrepi

2de - & 3de week Januari:2de - & 3de week Januari:
*Plaatsen raamdorpels; Hierbij voorziet de OA ter ondersteuning van de dorpels een L-profiel. Dit profiel is
voldoende cnf. de last gedimensioneerd.
HiernaHierna
*Eerst plaatsen dekstenen kant zee
*Dan plaatsen overige dekstenen
AansluitendAansluitend
*Plaatsen crepi
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

16.1816.18   Status ProjectStatus Project Op datum 22/01/2020Op datum 22/01/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: In uitvoering
>Regenwaterafvoer: Nihil
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

16.1916.19   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

16.2016.20   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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