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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbvba.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✔ ✔ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

17.117.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

17.217.2   Aansluiting Farys |Aansluiting Farys |
2de deel2de deel

In navolging op punt 16.2| Werfverslag 16 laat de SYND weten dat Farys de 1ste week van April langs komt
om het 2de deel van hun aansluiting te realiseren. AN bevestigd dat tegen dan gevel terug vrij is / de lift
ontruimt zal zijn.

Reeds uitgevoerd Aansluiting nog uit te voeren

17.317.3   Start CrepiwerkenStart Crepiwerken De AN laat weten dat de OA binnen 3 à 4 weken van start gaat en vermoed zijn werken te beëindigen in
week 11 ( week van 15 maart).

In kader van een goede hechting vraagt de ARCH om, voorafgaand aan het plaatsen van de crepi/isolatie,
eerst de wandvlakken nog eens volledig af te kloppen/overlopen. Dit om zo zeker te zijn dat alle losse delen
verwijderd - & hersteld zijn geweest; om een maximale hechting van de crepi/isolatie op de onderbouw te
waarborgen.
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17.417.4   Schade bij transportSchade bij transport
| Dekstenen| Dekstenen

Tijdens de rondgang wordt opgemerkt dat op diverse plaatsen de, reeds geplaatste, betonnen dekstenen
schade vertonen. De AN geeft aan dat deze schade afkomstig is van tijdens transport. De AN zal het nodige
te ondernemen om de staat van de betonnen dekstenen, d.m.v. 2 componenten epoxy reparatiemortel, te
herstellen.
En dit voor zowel beide zijden:
-kant | buitengevel
&
-kant | terras

AN voert hiervoor eerst een test fragment uit ter evaluatie. Pas bij akkoord wordt de rest ook verder
aangepakt.

17.517.5   Niveau terras | App.Niveau terras | App.
10041004

Niv. terras | app. 1004 wordt, gezien de bestaande situatie, zo laag mogelijk ( cnf. min. tegeldragers)
uitgevoerd.

  

see online

17.617.6   Zichtscherm App.Zichtscherm App.
1004 | 1004 | App. 1005App. 1005

Het niv. verschil tussen terras | App 1004 & terras | App 1005 wordt t.h.v. het zichtscherm opgevangen.
Hierbij komt het scherm op de hoogste tegel, op voetjes, te staan en wordt het verschil in hoogte afgewerkt
met een alu. profiel (25 μm). Type afwerking = meegaande met het zichtscherm.

  

see online

17.717.7   Onderbouw +Onderbouw +
bevestigen zichtschermenbevestigen zichtschermen

In kader van een, voldoende gefundeerde, onderbouw te voorzien wordt onder elk zichtscherm de ruimte
tussen bevestiging(tegel) & dakbedekking opgevangen door een betonsokkel te voorzien.

17.817.8   BevestigenBevestigen
zichtschermen op muurzichtschermen op muur

In kader van de bevestiging van de zichtschermen op de muur wordt in de wandopbouw 4 montage blokken
voorzien. De positie van deze montage blokken wordt terug gekoppeld aan de AN door de OA. In kader van
de maatvoering wordt de onderkant dorpel als ref. peil genomen.

17.917.9   Plaatsing CrepiPlaatsing Crepi Crepi wordt in week 7 geplaatst; aansluitend op deze werken kunnen de borstwering geplaatst worden. AN
koppelt, in kader van verder planning; met zijn OA terug.

In navolging op de kleurkeuze neemt ARCH volgende werfvergadering stalen mee.

3 / 7
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17.1017.10   HoogteverschilHoogteverschil
dorpels | App. 1002dorpels | App. 1002

T.h.v. app. 1002 is er tussen dorpel 1 (blauw)(blauw) & dorpel 2 (rood)(rood) een hoogte verschil van 10 cm. Om t.h.v. de
deuropeningen een minimale op-/afstap te behouden tussen binnen & buiten; wordt in basis: de bovenkant
terras-tegel gelijk gelegd met de onderkant van de dorpel.

In kader van het gebruiksgemak, van het terras, opteert de ARCH om te kiezen het terras/het hoogteverschil
niet uit te werken via een helling; maar wordt er geopteerd om een opstapjeen opstapje (van 10cm) te voorzien t.h.v. de
technische schacht. Zo kunnen beide terrasvlakken gelijk (vlak) uitgevoerd worden & blijft de opstap tussen
binnen/buiten t.h.v. de deuropeningen/dorpels telkens minimaal.

In navolging hierop geeft eigenaar App. 1002, via mail (30/01 - 11:00) , de goedkeuring om dit uit te voering
cnf. voorstel ARCH. Dit echter indien het binnen de afgesproken financiering en duidelijk zichtbaar(contrast in
kleur) , ter voorkomen van struikelen , kan uitgevoerd worden.

17.1117.11   Waterinfiltatie App.Waterinfiltatie App.
10031003

Op vraag van eigenaar | App. 1003 wordt bijkomend nazicht gedaan op mogelijkse terugkerende
waterinfiltratie. ARCH meldt dat er geen sporen zijn van mogelijkse bijkomende/terugkerende infiltratie.
ARCH merkt op dat tappunt hier nog vernieuwd moet worden.

4 / 7



17.1217.12   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan van
het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de
ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de
rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te
bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

17.1317.13
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

17.1417.14   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

Gezien de vooruitgang van de werken en daar waar de SYN volgende week niet aanwezig kan zijn wordt de
volgende werfvergadering 1 week uitgesteld.

Zonder tegen bericht zal de volgende werfvergadering door gaan op vrijdag 12/02/2020 | 9u30.
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17.1517.15   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

17.1617.16   Status ProjectStatus Project Op datum 29/01/2020Op datum 29/01/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: In uitvoering
>Regenwaterafvoer: In uitvoering
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

17.1717.17   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

17.1817.18   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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