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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✔ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

18.118.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

18.218.2   Aansluiting Farys |Aansluiting Farys |
2de deel2de deel

De werkzaamheden zijn ten gevolg van de (ongunstige ) weersomstandigheden wat opgeschoven; in kader
hiervan koppelt de SYN terug aan Farys dat ze pas vanaf begin meibegin mei langs kunnen komen om het 2de deel
van hun aansluiting te realiseren. Zodoende er voldoende marge bekomen wordt tss. beëindigen werken
(beoogt begin april af te ronden) & het volledig vrijwaren van de gevel.

Reeds uitgevoerd Aansluiting nog uit te voeren

2 / 8



18.318.3   Start CrepiwerkenStart Crepiwerken De AN laat weten dat de OA in de week van 1 maart van start zal gaan met de crepi werken.

In kader van een goede hechting vraagt de ARCH om, voorafgaand aan het plaatsen van de crepi/isolatie,
eerst de wandvlakken nog eens volledig af te kloppen/overlopen. Dit om zo zeker te zijn dat alle losse delen
verwijderd - & hersteld zijn geweest; om een maximale hechting van de crepi/isolatie op de onderbouw te
waarborgen.

De ARCH vraagt de AN, t.h.v. het buitenschrijnwerk, de dichtingsslabben overal na te zien + bijkomend bij te
werken indien nodig wordt geacht. Aansluitend wordt gevraagd de siliconeresten tss. L-profiel &
buitenschrijnwerk bij te werken.

ARCH vraagt dat de OA genoeg vaklui voorziet om de crepi werken met de nodige continuïteit uit te kunnen
voeren.

Kleurkeuze richt zich op heden tussen RAL9001 , RAL9016 RAL 1013; in navolging op de finale keuze neemt
de ARCH volgende werfvergadering de gewenste kleurstalen mee.

18.418.4   Profiel | Raam Profiel | Raam App.App.
10061006

Daar waar het L-profiel t.h.v. het buitenschrijnwerk ( app. 1006) deels het zicht/raam belemmert wordt op
vraag van de eigenaar en in overleg met de SYND, AN & ARCH beslist het L-profiel plaatselijk te verwijderen.
De isolatie + crepi wordt vervolgens rechtstreeks( verlaagd) tegen de onderbouw ( linteel/retour) aangewerkt
tot tegen het vaste raamkader; dit zo doende de hinder(zicht) te verhelpen.

De ARCH informeert de eigenaar hier uitdrukkelijk, dat gezien deze ingreep, het later niet meer mogelijk zal
zijn nog een rolluik te plaatsen. Eigenaar stemt alsnog in.

  

see online

18.518.5   Rookkoepel/ schelpRookkoepel/ schelp
vervangenvervangen

AN geeft aan de schelp ( rookluik) nog vervangen.

Dit gebeurt volgens de voorziene offerte prijs van € 228,00 ( exl. BTW)

18.618.6   Attest IKOAttest IKO In navolging op punt 14.3 |Ontruimen dak - Werfverslag 14 ; kwam de de fabrikant (IKO) langs op de werf in
kader van het nazicht van het aanbrengen van de toplaag ( dakbedekking). AN geeft aan het garantie attest
hiervan nog te moeten ontvangen; AN vraagt dit na en koppelt terug. Van belang in kader van het as-built
dossier.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Z2RGalV5YzRPUmpJbVV0UXdjRnhlcUIrcjNDSHhGQ3k4c3RCRXRnSzh1c2lrM2FlTytRRW1FZHB1eWVkQ2hYOC0tMXZnTXRsbS9rb3U0RWVVSVI3NzRBZz09--6618c3fa029e5a8ce5d6b7e669162c1be4c6be18


18.718.7   PlaatsingPlaatsing
borstweringborstwering

AN geeft aan dat de OA in loop van volgende week start met het plaatsen van de borstwering. ARCH geeft
hierbij aan dat, desondanks de eventuele oneffen ondergrond(dekstenen), de borstwering steeds
pas/horizontaal geplaatst dienen te worden.

18.818.8   Aansluit detail |Aansluit detail |
Dakrand - SchouwDakrand - Schouw

In kader van de uitvoering van het aansluitingsdetail: Hoek Dakrand | Schouw verwijst de ARCH naar
volgende principe details .

Huidige situatie

Principe detail 1

Principe detail 2

18.918.9   BeschermingBescherming
dakbekledingdakbekleding

ARCH vraagt uitdrukkelijk aan de AN dat zijn OA, tijdens hun werken, de dakbedekking steeds preventief van
bescherming voorzien. Indien er aanwijzingen zouden kunnen zijn dat de dakbedekking beschadigd is, hoe
gering deze ook mogen zijn, dat de OA dit steeds terug koppelt. Zo kan, waar nodig, voor het plaatsen van
de vloerbetegeling, de dakbedekking nog nagezien- en hersteld worden.
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18.1018.10   L-profielL-profiel T.h.v. de hoekafwerking voorziet de AN "een stop profiel ". Principe is analoog aan L-profiel | aansluiting
t.h.v. de raamopeningen waartegen de isolatie+ crepi kan tegen aangewerkt worden. L-profiel wordt over de
ganse lengte van de hoek/wand, vanaf het dakrand profiel tot aan de plint, geplaatst.

Kleur keuze idem L-profiel t.h.v. de raamopeningen

Hoek aansluiting L-profiel | aansluiting t.h.v. de raamopeningen

  

see online

5 / 8

https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Zm53WW1xbzJUMzVQa3B1N2pPdHZZY1FpL2diYUhBQlQvdzlCWEVuL0FDcmtqaU8rVzZ4K3l6aDFJNXlDZWQ5Qy0tMkk1Vk16S1phUC96bVNNRis2VG1CZz09--d67e7b39a7fed02a0f9575ebee114aa34d30fd3e


18.1118.11   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan van
het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de
ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de
rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te
bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

18.1218.12
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

18.1318.13   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 26/02/2021 | 9u30
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18.1418.14   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

18.1518.15   Status ProjectStatus Project Op datum 19/02/2020Op datum 19/02/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: In uitvoering
>Regenwaterafvoer: In uitvoering
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

18.1618.16   Status op hedenStatus op heden

SCHADESCHADE

18.1718.17   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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