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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

18.118.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

18.718.7   PlaatsingPlaatsing
borstweringborstwering

Tijdens de werfrondgang is OA bezig met het plaatsen van de borstwering.

ARCH haalt in navolging hierop punt 18.17| Werfverslag 18 nog eens aan; concreet dat desondanks de
eventuele oneffen ondergrond(dekstenen), de borstwering steeds pas/horizontaal geplaatst dienen te
worden.

19.119.1   AfwerkingsprofielAfwerkingsprofiel
DakopstandDakopstand

Het gevraagde afwerkings(L)profiel | t.h.v. de dakopstand, in navolging op punt15.3 | Werfverslag 15, werd
reeds geplaatst. Daar waar op heden het profiel , onderhevig van de wind, de neigen zou kunnen krijgen te
beginnen dansen wordt gevraagd aan de AN om het L-profiel mechanisch bijkomend, met een vaste
maatvoering (+-1,2m) te bevestigen aan zijn ondergrond. Hierbij wordt de kleur | schroefkoppen gelijkend
met het profiel genomen.

19.219.2   BeoordelingBeoordeling
herstellingen dekstenenherstellingen dekstenen

ARCH merkt de herstellingswerken t.h.v. de dekstenen op. AN geeft aan dat deze nog verder afgewerkt
dienen te worden. Finale beoordeling volgt.
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19.319.3   Afstroom RWAAfstroom RWA In kader van een goede afloop te voorzien t.h.v. van de RWA - Plat dak| Afdek 10de verd. voorziet de AN
"een bakje " met opstaand. AN stelt voor dit in zink uit te laten werken. AN bekijkt dit nader & koppelt terug.

Principe schets | Opstand

19.419.4   Afwerking gemeneAfwerking gemene
muurmuur

Op vraag van SYN neemt AN volgende week ladder mee in kader van het nazicht van de staat van de
gemene muur ( zie foto/locatie).
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18.1118.11   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan van
het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de
ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de
rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te
bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

18.1218.12
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

18.1318.13   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 05/03/2021 | 9u30
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18.1418.14   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

18.1518.15   Status ProjectStatus Project Op datum 26/02/2020Op datum 26/02/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: In uitvoering
>Regenwaterafvoer: In uitvoering
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

SCHADESCHADE

18.1718.17   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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