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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[VME res. Trianon]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✔ ✔ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✔ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

20.120.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

20.220.2   BorstweringBorstwering Tijdens de werfrondgang wordt opgemerkt dat, de reeds geplaatste, borstwering niet over de volledige lengte
horizontaal/pas geplaatst zijn geweest. ARCH vraagt de OA| borstwering d.m.v. kaleerplaatjes onder de
voetplaatjes opnieuw uit te gaan uitlijnen.

20.320.3   Afwerking gemeneAfwerking gemene
muurmuur

Op vraag van SYN neemt AN volgende werfvergadering ladder mee in kader van het nazicht van de staat van
de gemene muur ( zie foto/locatie).
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20.420.4   Crepi werkenCrepi werken OA geeft aan in de week van 15 maart van start te gaan met de crepi werken. Schat hierbij een 15 a 17
werkbare dagen mee bezig te zijn; dus, afhankelijk van het weer, klaar te zijn in de week van 9 april.

20.520.5   OpvoegenOpvoegen
dekstenendekstenen

Onderkant dekstenen, t.h.v. de opstanden| kopse zijde (aanduiding| zie locatie), worden mee opgevoegd.

  

see online

 

20.620.6   Bijwerken mortelbedBijwerken mortelbed
onder dorpelsonder dorpels

In kader van het correct/ondoorbroken plaatsen van de crepi(isolatie) dient het mortelbed onder de dorpels
deels ingekort/afgekapt te worden. Mortelbed mag max. 7cm uitsteken t.o.v. wandvlak.

In concreet vb. dient 4cm afgekapt te worden.

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=Mm9kRkJPUER4SUxuL25nVTRRS1MvQUFpQ1BXRnNXbW9ubkZjVGcxMVB1bGdoOHZZbXlZekZ5bHFDeXNQRWlHWS0tSG1EalBiRFhXVHFJMEhOMytHK1VwQT09--e8858f955efde836ecedf9d3b79bcd07b0f1e70f
https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=c1NKNTZLZUtsbU03THNINWlTVWRSWmtkMmY1MWJyUVJ4NjFXNnI1REU3S2ozb0JXU0J6bS9KTjFBQTRmL2Y3VS0tcEFaV2tmc3kzMG5JcWZPNlQ5eW5PUT09--5a942df70bcf0660c742dec50630b4b5e19bad3f


20.720.7   OphangenOphangen
buitenverlichtingbuitenverlichting

OA werkt de montage blokjes, in kader van o.a. de buitenverlichting , telkens gecentreerd in het midden van
het afgewerkte wandfragment in.

20.820.8   Montage blokkenMontage blokken
zichtschermenzichtschermen

AN markeerde reeds de positie van de montageblokken in kader van de verankering van de zichtschermen.
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20.920.9   Detail dakopstandDetail dakopstand ARCH vraagt de AN om het bevestigde plaatje t.h.v. de hoek nog verder uit te laten lopen. Concreet tot net
voorbij het isolatie pakket. Verwijst hiervoor naar het principe detail; 18.8 Aansluit detail | Werfverslag 18
Dakrand.

Principe Detail

Principe Detail

20.1020.10   Afbraak restantenAfbraak restanten ARCH merkt t.h.v. de schouw nog een restante op van de oorspronkelijke bekleding/onderbouw. ARCH
vraagt de AN bijkomend nog eens het volledige dak te overlopen, in kader van de crepi werken, en de
restanten te verwijderen.
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20.1120.11   Afstroom RWAAfstroom RWA In navolging op punt 19.3| Werfverslag 19 wordt beslist de RW Afvoer als een vierkante geleider te voorzien;
deze sluiten vervolgens aan op " zinken geleid bakje". ARCH vraagt de AN het bakje (hoogte) zo te
concipiëren dat het zeker onder de terras tegels past en voldoende debiet heeft. Materialisatie afvoer + bakje
= geprepatineerd zink .

20.1220.12   AfwerkingAfwerking
SchouwenSchouwen

Dekstenen t.h.v. de schouwen worden, gezien hun staat, bovenaf waterdicht afgewerkt.

Isolatie (8cm) wordt achter om de schouwen doorgetrokken tot op hoogte van de opstand. T.h.v. de opstand
wordt bijkomend een sokkelprofiel voorzien; cnf. principe punt 11.8: Technische schouw| Werfverslag 11

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=TkhGa0lJUy8wMUxWUUVnOW80Wnl5MmF0YWxUSXovNThmQzBKZklKamxCcDhXdUF5UmQzdktUTU85NXRvcFVTbC0tbjRHOFdkbG5mcXdNZm1mZzl4NVByUT09--f473ba7434245554d8632eb8e48a8e489ddf6e45


20.1320.13   Detail VerspringenDetail Verspringen
PlintPlint

I.f.v. positie stofix (1) wordt bovenkant plint, t.h.v. het verspringende terras niv. , iets verlaagd geplaatst (2).
Onderkant plint blijft = onderkant dorpel.

20.1420.14   Opvullen rugvullingOpvullen rugvulling Gezien de huidige staat van de (rotte) raamkaders, niet toelaat andere maatregelen te treffen, worden de
holtes opgevuld met PU rugvulling + elastische voegmassa. ARCH merkt op dat de elastische voegmassa
gebruiksonderhoud vraagt van de eigenaars.
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20.1520.15   Afwerkings detailAfwerkings detail
schouwschouw

T.h.v. de uitstekende opbouw|schouw wordt in kader van de afwerking bijkomend een deksteen gelijkend
geplaatst.

20.1620.16   Keuze CrepiKeuze Crepi Kleur keuze van de crepi wordt , m.b.v. staalkaarten , vast gelegd. Concreet wordt gekozen voor een crepi
met de sto-kleur-referentie: 36217 | Korrel grootte 1

Aansluitend wordt gevraagd aan de OA de zichtzijde/onderkant van de eterspan platen meegaand in het
zelfde kleur te schilderen.

Zichtzijde eterspan
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20.1720.17   Afwerking crepiAfwerking crepi
t.h.v. dorpelt.h.v. dorpel

In kader van afloop waterkering wordt de afwerkings, van crepi , t.h.v. onderkant dorpels besproken. ARCH
bezorgt AN in navolging hieronder bijkomend principe detail. Wordt volgende werfvergadering verder
besproken.

1: Evacuatie afloop water | EPDM Kuipje ; water kan steeds weg
2: L-profiel verkleefd op dorpel ; Kleur meegaand met crepi

20.1820.18   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan van
het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de
ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de
rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te
bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.
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VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

20.1920.19
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

20.2020.20   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 05/03/2021 | 9u30

20.2120.21   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

20.2220.22   Status ProjectStatus Project Op datum 06/03/2020Op datum 06/03/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: In uitvoering
>Regenwaterafvoer: In uitvoering
>Buitenbepleistering: Nihil
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: In uitvoering
>Terug plaatsen betegeling: Nihil
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SCHADESCHADE

20.2320.23   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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