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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✔ ✔ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

21.121.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

21.221.2   Bijwerken roofing |Bijwerken roofing |
retourretour

ARCH vraagt de roofingstrook t.h.v. de retour bij te werken. Concreet de losse slab te verwijderen + bij te
werken en de restanten te overschilderen.

Verder wordt ook gevraagd de 'blauwe lijn/aftekening ' op de alu randprofiel te reinigen.

21.321.3   DorpelsDorpels ARCH merkt op dat de dorpels t.o.v. de plinten niet overal gecentreerd staan tegen de raamkaders.

Er wordt, in overleg, beslist de plinten, onafhankelijk van de positie van het raamkader, gelijk in lijn te zetten
met de dorpels(kussens).

Het kussentje van een raam kant Zee tegen schouw te verbreden zodat in gelijke lijn met de plint uitkomt.

In lijn Niet in lijn
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Bijkomend kopsezijde voorzien van blauwe hardsteen

kussentje verbreden

21.421.4   Afwerkings detailAfwerkings detail
schouwschouw

In navolging op punt 20.15 wordt het detail | afwerking schouw verder besproken met OA Crepi. In kader
van de aansluiting op het schuine vlak voorziet OA bijkomend een dorpel + opkant. Uitvoering cnf. principe
schets.

Principe schets
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21.521.5   Afwerking crepiAfwerking crepi
t.h.v. dorpelt.h.v. dorpel

In navolging op punt 20.17 wordt detail verder besproken met OA Crepi. Concreet wordt beslist het detail cnf.
principe schets uit te voeren. Hierbij voorziet AN de gewenste profielen in kader van de afwerking (2) .

1: Evacuatie afloop water | EPDM Kuipje ; water kan steeds weg
2: L-profiel verkleefd op dorpel ; Kleur meegaand met crepi

21.621.6   Uitbreken beton |Uitbreken beton |
schouwen - plintschouwen - plint

Daar waar besproken; breekt de AN, in kader van het plaatsen van de plinten de schouwen verder/ dieper
uit, zodat deze op gelijke lijn met de kussentjes op de dorpels geplaatst kunnen worden. Concreet wordt
hierbij telkens de dakbedekking afgesneden, beton uitgebroken en opnieuw een dakdekking geplaatst.

21.721.7   Uitdikken schouwenUitdikken schouwen
- terras tegel- terras tegel

In het kader van het plaatsen van de terrastegels de schouw t.h.v. de vertanding ofwel deels uit te breken of
dikker isoleren zodoende vertanding wegwerkt wordt. Let op oversteek deksteen.
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21.821.8   EcotwistEcotwist OA Crepi licht de werkingsprincipe van de sto-ecotwist pluggen toe. Het mechanisme laat toe de plug-koppen
verdiept in de isolatie in te boren. Mede hierdoor zijn vervolgens geen aftekeningen/verkleuring zichtbaar op
het pleisterwerk (condens). Deze kunnen toegepast worden vanaf een dikte van 10 cm.
Deel dakrandbalk iets verdunde isolatie, hier worden 'traditionele pluggen' voorzien verdiept in de isolatie en
afgewerkt met EPS 'staafjes'.

21.921.9   Elastische voegElastische voeg
plintenplinten

OA zal ARCH, ter nazicht, de technische fiche van de te gebruiken elastische voegkit (voor de plinten)
doorsturen.

21.1021.10   Plaatsing RWA -Plaatsing RWA -
aansluiting Farysaansluiting Farys

Na overleg wordt beslist de uitvoeringsdatum voor het plaatsen van RWA | Farys te behouden op 4 mei.
Bouwlift zal, ten laatste op 3 mei, afgebroken worden. Bij gevolg dient de OA Crepi z'n benodigde materiaal
,voorafgaand op de afbraak , boven geplaatste te hebben. Afval en resterende materiaal kan op einde der
werken via big bag mee komen via de mobiele kraan.

21.1121.11   PlintenPlinten Doorlopend te isoleren achter de plinten in BH zonder holtes. Ook onder de plinten in aansluiting met isolatie
dakterrassen.

Kleine openingen tussen plint en dorpels te voorzien van een aluminium L-profiel.

21.1221.12   Aansluiting opAansluiting op
dekstenendekstenen

Op de dekstenen in arch. beton wordt een opstandje voorzien (ook retour) in lijn met plint voor aanwerking
crepi.
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21.1321.13   Isolatie dikteIsolatie dikte Toegepaste isolatie dikte (12cm).

21.1421.14   Volgorde werkenVolgorde werken Er wordt beslist, in kader van het verder verloop van de werken, te starten met de crepi aan de zuidgevel /
kant polders. Hierna kan aansluitend de OA de resterende borstweringen + de zichtschermen t.h.v. deze
zijdes plaatsen.

  

see online
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=RjdPZmkyQ3pxR2dta1NrSTJDNWc0eEIvaU9kWGlwK2M5RDNWVEV0OWtyUlhPNU5xWm9mcy9hSjZLaFhYOUwyeC0tZGZkL0JVTm80U3Zya1RCVFp4Vmwvdz09--99c4ce5cb8f9629284ea800e3b1c426130d03804


21.1521.15   RoestafzettingRoestafzetting
moerkoppenmoerkoppen

ARCH merkt beperkte roestafzetting op van de moerkoppen | borstwering. Dergelijke aftekening manifesteert
zich overheen het volledig verdiep. ARCH vraagt de OA dit na te zien en het nodige te ondernemen.

21.1621.16   Schade hoofddakSchade hoofddak
PVCPVC

Ter hoogte van opstand hoofddak wordt een beschadiging in de dakdichting waargenomen. De AN wordt
gevraagd dit te herstellen.

21.1721.17   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

OA borstwering wordt, in kader van het verder verloop van de werken, door de AN mee uitgenodigd op de
volgende werfvergadering.
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21.1821.18   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan van
het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de
ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de
rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te
bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.
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OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

21.1921.19   Opvullen rugvullingOpvullen rugvulling Gezien de huidige staat van de (rotte) raamkaders, niet toelaat andere maatregelen te treffen, worden de
holtes opgevuld met PU rugvulling + elastische voegmassa. ARCH merkt op dat de elastische voegmassa
gebruiksonderhoud vraagt van de eigenaars.

21.2021.20   AfwerkingAfwerking
SchouwenSchouwen

Dekstenen t.h.v. de schouwen worden, gezien hun staat, bovenaf waterdicht afgewerkt.

Isolatie (8cm) wordt achter om de schouwen doorgetrokken tot op hoogte van de opstand. T.h.v. de opstand
wordt bijkomend een sokkelprofiel voorzien; cnf. principe punt 11.8: Technische schouw| Werfverslag 11

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

21.2121.21
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

21.2221.22   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 23/04/2021 | 9u30

21.2321.23   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021
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STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

21.2421.24   Status ProjectStatus Project Op datum 16/04/2020Op datum 16/04/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: In uitvoering
>Regenwaterafvoer: In uitvoering
>Buitenbepleistering: In uitvoering
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: In uitvoering
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

SCHADESCHADE

21.2521.25   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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