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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✔ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden maandag 21/04 - 12:52

VOLGENDE WERFVERGADERING: Vrijdag 30/04/2021 | 9u30VOLGENDE WERFVERGADERING: Vrijdag 30/04/2021 | 9u30

1 / 7



OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

22.122.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

22.222.2   Uitdikken schouwenUitdikken schouwen
- terras tegel- terras tegel

In navolging op 21.6 & 21.7 | Werfverslag 21 werden de te hoge vertandingen; zoals afgesproken, correct
aangepast.

Voor Na

Voor Na

22.322.3   Plaatsing RWA -Plaatsing RWA -
aansluiting Farysaansluiting Farys

In navolging op punt 21.10| Werfverslag 21 merkt de AN op dat de eigenaar| app. 1003 nog tot eind
volgende week (2/05) gebruik kan maken van de bouwlift. Kan van belang zijn om o.a. zijn tegels + glas nog
boven te krijgen. Daarna wordt de bouwlift afgebroken in kader ingeplande aansluiting Farys. AN koppelt dit
terug met de eigenaar in kwestie. AN geeft bijkomend aan dat ultiem eventueel nadien nog eenmalig gebruikt
kan gemaakt worden van de mobiele kraan.

22.422.4   Verloop van deVerloop van de
werkenwerken

ARCH vraagt de AN, na het beëindigen van de crepi werken, de tegels kort aansluitend terug te plaatsen.
Kwestie van een minimaal tijdsspanne tussen deze 2 loten te laten. Duidelijk te communiceren met de OA.
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22.522.5   AsymmetrischeAsymmetrische
vergaarbak | RWAvergaarbak | RWA

ARCH merkt op dat de vergaarbak van RWA, gezien het verloop langs het schrijnwerk, asymmetrisch/ uit
center verloopt. Daar waar de attributen reeds bestelt/gefabriceerd zijn; geeft de AN de nodige aanpassingen
uit te voeren. Aansluitend wordt gevraagd een spuwer te voorzien. Deze spuwer wordt "weg van het
gevelvlak" geplaatst.

22.622.6   Opspuiten IsoaltieOpspuiten Isoaltie ARCH vraagt de AN steeds de openingen/kieren/gaten, in de isolatie,mee op te spuiten.
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22.722.7   dekstenendekstenen Op de dekstenen in aansluiting met de crepi kussentjes te plaatsen in blauwe hardsteen waarop de isolatie en
crepi aansluit (zodoende uit de waterlijn ligt).

22.822.8   isolatieisolatie Op toezien dat isolatie 'naadloos' doorloopt tussen isolatie dak en gevel. Voornamelijk t.h.v. plint na te zien.

22.922.9   Prijs opgavePrijs opgave
vervangen leien/ schouwvervangen leien/ schouw

Op vraag van de SYN zal de AN bijkomend prijs opgeven voor het vervangen van schouw + leien aan de
achtergevel.
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22.1022.10   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan van
het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de
ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de
rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te
bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

22.1122.11
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

22.1222.12   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 30/04/2021 | 9u30
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22.1322.13   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

22.1422.14   Status ProjectStatus Project Op datum 23/04/2020Op datum 23/04/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: Uitgevoerd
>Regenwaterafvoer: In uitvoering
>Buitenbepleistering: In uitvoering
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: In uitvoering
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

SCHADESCHADE

22.1522.15   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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