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Contactpersonen en aanwezigen

Rol Naam Contactgegevens Aanw. Uitgenodigd Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✔ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden maandag 28/04 - 16:45

Bijkomend aanwezigen : Eigenaar app. 1006
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Opmerkingen

Opmerking Omschrijving

ALGEMEEN

23.1  Opmerkingen op
vorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

  

see online

23.2  Verloop van de
werken

ARCH vraagt de AN, na het beëindigen van de crepi werken, de terras betegeling kort aansluitend terug te
plaatsen. Kwestie van een minimaal tijdsspanne tussen deze 2 loten te laten. Duidelijk te communiceren met
de OA.

23.3  Kussentjes |
Dekstenen

In navolging op punt 22.7 | Werfverslag 22 merkt de ARCH op dat niet overal kussentjes op de dekstenen
werden geplaatst. ARCH vraagt de AN dit na te zien & het nodige te ondernemen zodoende de crepi steeds
uit de waterlijn ligt.
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https://app3.archisnapper.com/locate?hashq=blh4QzJKcWt3MVJBYjVhTUpwSVVpUlU1MTdHWmFTZVd2WFpySC81bmJkdFVQSUtocUIxTHh0dkFLSzR4K2VQTy0taVBRQWNJamFsMmZ4RkRsL2xxTUhrZz09--4848deb8babb0981b0adebf834bdb3d85af2d6a7


23.4  Prijs opgave
vervangen leien/ schouw

Op vraag van de SYN zal de AN bijkomend prijs opgeven voor het vervangen van schouw + leien aan de
achtergevel.

23.5  Geroeste nagels ARCH vraagt de AO crepi inox vijzen te voorzien ipv de geroeste nagels op heden. Van belang om aftekening
in crepi te voorkomen.

23.6  Crepi werken AN geeft aan dat de OA| Crepi nog een 2 tal dagen nodig heeft om het werk op heden af te ronden. Concreet
1 dag: Plaatsen wapening + 1 dag: Plaatsing Crepi.

ARCH vraagt aansluitend aan de AN om de OA | Crepi zo snel mogelijk , wanneer het weer dit toelaat, zijn
werken te laten afronden!
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23.7  Afwerken beton |
Schouw

ARCH merkt op dat beton t.h.v. schouw onderaan nog bloot staat. AO werkt dicht met strook isolatie + werkt
af met Crepi.

23.8  Elastische voeg
plinten

ARCH merkt op dat nog niet overal de elastische voeg t.h.v. de plinten werd geplaatst. AN zal rondgang doen
ter nazicht.

23.9  Levering
borstwering

AN geeft aan dat volgende week de resterende borstwering geleverd wordt. Deze wordt tussentijds op het
dak gelegd. Deze worden aanvullend na de crepiwerken er afgehaald + samen met de zichtschermen
geplaatst .

23.10  Centraliseren
voedingskabel

Op vraag van eig. app. 1003 wordt de elektrische voedingskabel verplaatst. Concreet wordt ze in het center
van wandvlak geplaatst (zoals oorspronkelijk gevraagd). Positie reeds aangeduid in het rood op wand vlak.
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23.11  Opkuisen crepi
resten | Dakdichting

ARCH vraagt de AO om de crepi | spatresten te reinigen. ARCH hamert er hierbij op om dit met de nodige
voorzichtigheid te doen; kwestie van de dakdekking in geen geval te beschadigen.

23.12  Toestand
buitenschrijnwerk app.
1005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan van
het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de
ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de
rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te
bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.
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VEILIGHEIDSCOORDINATOR

23.13
Veiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNING

23.14  Volgende
werfvergadering

vrijdag 07/05/2021 | 9u30

23.15  Genoteerd als
weerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECT

23.16  Status Project Op datum 30/04/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: Uitgevoerd
>Regenwaterafvoer: In uitvoering
>Buitenbepleistering: In uitvoering
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: In uitvoering
>Terug plaatsen betegeling: Nihil
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SCHADE

23.17  Schade Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

Algemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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