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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden Berghe 059 30 15 13
ann@laplage.be

✘ ✘ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✘ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder, Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

24.124.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar blijven
behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige inhoud
van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en krijgt dit
verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

24.224.2   Legrichting tegelsLegrichting tegels AN doet navraag bij eigenaar| App. 1003 hoe hij wenst dat zijn tegels (30cm x 120 cm) geplaatst worden.
Concreet in welke richting deze dienen te liggen? AN koppelt vervolgens terug met OA.

In navolging hierop kreeg AN reeds de keuze door van eigenaar | app. 1003. Er wordt gekozen voor optie 1

Keuze optie 1

24.324.3   Richtlijnen plaatsenRichtlijnen plaatsen
tegelstegels

In overleg met ARCH, AN & OA worden de richtlijnen bij het (terug)plaatsen van de terrassen besproken
hierbij wordt:
- Overal een voeg gelaten van 2 cm tussen de plint/dorpel de tegel behouden (cfr. TV 244!). Om hierbij het
mogelijks afglijden van de tegel(drager)s aan de rand te vermijden zal de betegeling middels kleine rupsen in
elastische voegmassa van paar cm 'verlijmd' worden.
- Afhankelijke van overblijvende ruimte mag de voeg tussen betegeling en terrasopstand (periferie terrassen)
min. 1 cm bedragen. Let wel dat per appartement eenzelfde voegbreedte gerespecteerd wordt.
- Ter hoogte van de dakkolken blijft de betegeling losliggend i.f.v. toekomstig onderhoud.
- Peil | Bovenkant tegel = Peil | Onderkant dorpel; met uitzondering van:
>app. 1001; Peil | Bovenkant tegel = Peil | 2 cm boven onderkant plint.
>app. 1004; zo laag mogelijk; wat de terras dragers toelaten.
- De (rest)tegels zo te verdelen over de terrassen ; zodat de tegels gelijk verspreid zijn en er geen smalle rest
stroken behouden blijven.
- Plaatsing van tegeldragers + evnt. ondersteuning wordt zo uitgevoerd dat ze de afwatering van de goten
niet belemmeren.
- Bij verspringen van de terrassen, tss. 2 verschillende app. , wordt telkens het zichtscherm op het hoogste
peil geplaatst. Het niveauverschil zal afwerkt worden middels alu L-profiel of arduin plint.
- Versprong niveau betegeling appartement 1002 t.h.v. schouw (volgens opgave eerder verslag).
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OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

24.424.4   Elastische voegElastische voeg
plintenplinten

ARCH merkt op dat nog niet overal de elastische voeg t.h.v. de plinten werd geplaatst. AN zal rondgang doen
ter nazicht.

24.524.5   Kussentjes |Kussentjes |
DekstenenDekstenen

In navolging op punt 22.7 | Werfverslag 22 merkt de ARCH op dat niet overal kussentjes op de dekstenen
werden geplaatst. ARCH vraagt de AN dit na te zien & het nodige te ondernemen zodoende de crepi steeds
uit de waterlijn ligt.

24.624.6   Verloop van deVerloop van de
werkenwerken

ARCH vraagt de AN, na het beëindigen van de crepi werken, de terras betegeling kort aansluitend terug te
plaatsen. Kwestie van een minimaal tijdsspanne tussen deze 2 loten te laten. Duidelijk te communiceren met
de OA.

24.724.7   Schilderen eterSchilderen eter
spanplaatspanplaat

ARCH merkt op dat de eterspanplaat uitkraging | onderzijde nog geschilderd dient te worden.
AN geeft aan dat de OA, dit werk, meeneemt bij het aanwerken van de eind laag crepi.
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24.824.8   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan van
het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken stelt de
ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk bieden de
rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw( wateringkering ) op te
bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.

VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

24.924.9
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator welke
worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de aannemer zo
spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

24.1024.10   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

vrijdag 21/05/2021 | 9u30
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24.1124.11   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

24.1224.12   Status ProjectStatus Project Op datum 12/05/2020Op datum 12/05/2020

>Inrichting werf: Uitgevoerd
>Afbraakwerken: Uitgevoerd
- Afbraak dakopbouw: Uitgevoerd
- Gevelbekleding: Werd gestript
>Renovatie & reiniging van gevelelementen: Uitgevoerd
>Vervangen buitenschrijnwerk + dorpels:
- Afbraak alu. dorpels: Uitgevoerd
- Afbraak blauwsteen dorpels: Uitgevoerd
>Thermische isolatie:
-Dakvlak isolatie : Uitgevoerd
-Opstandisolatie: Uitgevoerd
>Dakranden & kroonlijsten: Uitgevoerd
>Regenwaterafvoer: In uitvoering
>Buitenbepleistering: In uitvoering
>Zichtschermen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: Nihil
>Borstweringen:
-Verwijderen bestaande: Uitgevoerd
-Plaatsen nieuwe: In uitvoering
>Terug plaatsen betegeling: Nihil

SCHADESCHADE

24.1324.13   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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