
Architectenatelier Vyvey & partners nv.Architectenatelier Vyvey & partners nv.
Kaaiplein 1

8620 Nieuwpoort
058 222 150

info@architectenatelier.eu
BTW be 0891 072 781

Werfverslag 26 voor project: Koning Ridderdijk 44 | Werfverslag 26 voor project: Koning Ridderdijk 44 | 8434 Westende (BE)8434 Westende (BE)

952RTW - Koning Ridderdijk 44 , 8434 Westende952RTW - Koning Ridderdijk 44 , 8434 Westende  
Koning Ridderdijk 44
8434 Westende (BE)
Nummer: 952RTW-26
Datum: vrijdag, 04 juni 2021

Verslaggever: Thijs Verhelst in opdracht voor nv architectenatelier Vyvey & Partners, architect

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden
Berghe

059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✔ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✔ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✔ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✔ ✔ ✔

Gedelegeerd bestuurder,
Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔

BIJKOMEND AANWEZIG : Eigenaar APP. 10.03.

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden maandag 02/06 - 15:53
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VOLGENDE WERFVERGADERING: Donderdag 17/06/2021 | 15u00VOLGENDE WERFVERGADERING: Donderdag 17/06/2021 | 15u00

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

26.126.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar
blijven behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige
inhoud van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en
krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

26.226.2   (Terug) plaatsen(Terug) plaatsen
tegelstegels

ARCH voert nazicht uit van reeds geplaatste terrastegels; hierbij worden volgende punten opgemerkt.

Vooraleer er getegeld wordt, dat steeds de ondergrond volledig ontruimt/opgekuist wordt. Wanneer er
eventueel schade wordt opgemerkt/zou ontstaan aan de dakdichting dit steeds terug gekoppeld wordt
aan de AN.

ARCH vraagt de OA steeds de 2cm voeg tussen terras vlak & gevelvlak te respecteren.

Daar waar het opgaande wandvlak t.o.v. dakopstand niet ten volle evenwijdig is wordt beslist de tegels,
t.h.v. app. 1002 & 1003| Oost gevel niet schuin af te slijpen maar, trapvorm-gewijs aan te laten sluiten
op de dakopstand. Zie principe schets

Daar waar het opgaande wandvlak t.o.v. dakopstand niet ten volle evenwijdig is wordt beslist de tegels,
t.h.v. appartementen| kant zee schuin af te slijpen.

ARCH vraagt, daar waar de isolatie nog zichtbaar is t.h.v. de voeg| terrastegel <> dorpel bijkomend een
blauwe hardsteen strook te voorzien. Kwestie van een homogeen afgewerkt zichtvlak te bekomen.

ARCH vraagt bijkomend de PU-schuim af te snijden / esthetisch bij te werken.

T.h.v. de aangeduide schouw(en) wordt t.h.v. de uitsprong een blauwe hardsteen geplaatst. Deze kraagt
horizontaal 2 a 3 cm uit over de terrastegel. Verticaal op het frontvlak dient bijkomend geen plint te
voorzien worden.

Daar waar de tegels tot net tegen de opstand geplaatst werden vraagt de ARCH, in kader van het
voorkomen van waterstagnatie, hier d.m.v. afstandshouder de nodige marge te voorzien tussen tegel &
opgaande vlak.

Tegels & dorpel worden t.h.v. versprong | Technische schouwen in lijn van elkaar gelegd; zie principe
schets.

Daar waar de terrasvlakken op zeer hoge dragers gezet wordt ; zijn de tegels zijdelings op te sluiten
tegen de wandvlakken. Kwestie van zo het mogelijks ontstaan van een wankel gevoel te voorkomen.

Principe schets | Trapsgewijs

Te plaatsen blauwe hardsteen strook

2 / 8

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/006/910/088/original/9671425347b16d7944bd0f753283155ebab253ac.JPG?1623083108
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/archi-files-production2/checklist_pictures/images/006/915/112/original/f8a076259a985a9876c1332315fdc1ec7215de85.jpg?1623138230


Te plaatsen blauwe hardsteen strook Te plaatsen blauwe hardsteen strook

Geen dorpel; verder betegelen Te plaatsen dorpel; 2 a 3 cm uitkraging

marge d.m.v. afstandshouder Tegels in lijn met schouw

26.326.3   PuntenPunten
onderaanneming tegelsonderaanneming tegels

ARCH vraagt de AN om de bovenstaande communicatie in kader van de betegeling verder terug te
koppelen met zijn OA - betegeling.

26.426.4   TerugplaatsenTerugplaatsen
rode tegelsrode tegels

Gezien overschot van rode tegels (gezien vernieuwing van tegels app. 1002) zal op het terras van
appartement 1003 een 5-tal tegels in overschot gestockeerd worden.

26.526.5   Afronden werkenAfronden werken AN geeft aan tegen 20 juni zijn werken beëindigd te hebben en de werf te verlaten.

ARCH verwijst in kader hiervan aansluitend de openstaande punten; zie hieronder in het werfverslag.

OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

26.626.6   Plaatsing RWPlaatsing RW
afvoer gevelvlakafvoer gevelvlak

AN geeft aan op 16/06 een hoogtewerker te voorzien om de RW afvoer aan weerszijde van het gebouw
te plaatsen tussen de dakrterrasluifel en riolering openbaar domein.

26.726.7   Kussentjes |Kussentjes |
DekstenenDekstenen

In navolging op punt 22.7 | Werfverslag 22 merkt de ARCH op dat niet overal de kussentjes t.h.v. de
dekstenen (correct) werden geplaatst. ARCH vraagt de AN dit na te zien & het nodige te ondernemen
zodoende de crepi steeds volledig uit de waterlijn ligt.

26.826.8   Schilderen eterSchilderen eter
spanplaatspanplaat

ARCH merkt op dat de eterspanplaat uitkraging | onderzijde nog geschilderd dient te worden. AN geeft
aan dat OA-crepi dit meeneemt met hun pleisterwerken.
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26.926.9   Profiel | DorpelProfiel | Dorpel ARCH merkt op dat de EPDM slabben onder dorpels nog ingekort dienen te worden + het L profiel t.h.v.
detail nog geplaatst dient te worden. ARCH geeft bijkomend aan dat de hoek nog verder bijgewerkt
dient te worden.

Principedetail

26.1026.10   VloeibareVloeibare
dichting| Dekstenendichting| Dekstenen

ARCH vraagt de dichting steeds in 1 richting uit te strijken/ te schilderen. Kwestie van een zo
uniform/egaal mogelijk geheel te verkrijgen.

26.1126.11   Zichtschermen Zichtschermen &&
BorstweringBorstwering

Vanaf tegels terug geplaatst zijn wordt aansluitend de zichtschermen geplaatst. De opkanten tussen de
verspringende terrassen wordt vervolgens opgemeten en aansluitend afgewerkt.

Borstwering werd reeds, rondom rond, geplaatst; AN geeft aan dat het uitlijnen hiervan samen gebeurt
met het plaatsen van de zichtschermen.
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26.1226.12   Opschuren &Opschuren &
bijwerken dorpelsbijwerken dorpels

ARCH vraagt de AN om alle dorpels, op het einde van z'n werken, in hun volledige zichtvlak egaal op te
schuren.

26.1326.13   Opschuren &Opschuren &
bijwerken dekstenenbijwerken dekstenen

ARCH vraagt aan AN om alle (herstellingswerken t.h.v.) dekstenen te overlopen en bij te schuren +
indien nodig opnieuw bij te werken.

26.1426.14   Opvullen gat|Opvullen gat|
MuurMuur

ARCH vraagt gat t.h.v. wand vlak onder dorpel mee op te vullen met isolatie.
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26.1526.15   BijwerkenBijwerken
elastische voegmassaelastische voegmassa
buitenschrijnwerk.buitenschrijnwerk.

ARCH vraag AN om de elastische voegmassa t.h.v. het buitenschrijnwerk bij te werken waar niet
rechtlijnig uitgevoerd.

26.1626.16   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan
van het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken
stelt de ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk
bieden de rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw(
wateringkering ) op te bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.
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VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

26.1726.17
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator
welke worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de
aannemer zo spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

26.1826.18   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

korte rondgang ter nazicht plaatsing betegeling; vrijdag 04/06/2021 | 9u30
volgende werfvergadering; vrijdag 11/06/2021 | 9u30

26.1926.19   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

26.2026.20   Status ProjectStatus Project Op datum 04/05/2020Op datum 04/05/2020

- Plaatsen nieuwe zichtschermen: Nihil
- Terug plaatsen betegeling: In uitvoering
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SCHADESCHADE

26.2126.21   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen
te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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