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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. UitgenodigdUitgenodigd Ontv.Ontv.

Bouwheer, Syndicus 
[ERA la Plage]

Mevr. Ann Vanden
Berghe

059 30 15 13
ann@laplage.be

✔ ✔ ✔

Bouwheer, Syndicus 
[ERA laPlage]

Dhr. Frank Rouseré 059 30 15 13
frank@laplage.be

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Vandenbroecke veerle.vandenbroecke@skynet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Mevr. Mertens nadine.mertens@icloud.com
 

✔ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Vandenenden waltervandenenden@telenet.be
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Desmet desmet_ch@hotmail.com
 

✘ ✘ ✔

Raad van Mede-eigendom 
[VME res. Trianon]

Dhr. Dombrecht theo.dombrecht@eandis.be
 

✘ ✘ ✔

Architect 
[nv architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr Geert De Noose 058/22.21.54
geert@architectenatelier.eu

✘ ✘ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners]

Dhr. Paul Hermans 058 222 157
paul@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Architect 
[Architectenatelier Vyvey & Partners nv]

Dhr. Thijs Verhelst 058 222 150
thijs@architectenatelier.eu

✔ ✔ ✔

Veiligheidscoördinator 
[Feys bvba]

Dhr. Bart Feys 057 33 27 18
info@feysbv.be

✘ ✘ ✔

Aannemer dak- en waterdichting 
[ATAB nv]

Dhr. Rubben Blomme 0479 911 216
Rubben.Blomme@atab.be

✔ ✔ ✔

zaakvoerder, Gevelpleister 
[Creawall]

Jean-Yves Matton +32 472 21 42 46
info@creawall.be

✘ ✘ ✔

Gedelegeerd bestuurder,
Borstweringen 
[Romaco]

Dhr. Jurgen Coopman 056 71 63 01 
jurgen@romaco.be

✘ ✘ ✔

BIJKOMEND AANWEZIG : Eigenaar APP. 10.03.

OVERHANDIGDE DOCUMENTEN | Verslag vorige vergadering| verzonden dinsdag 08/06 - 20:17
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VOLGENDE WERFVERGADERING: vrijdag 02/07 - 10u30; Voorlopige opleveringVOLGENDE WERFVERGADERING: vrijdag 02/07 - 10u30; Voorlopige oplevering

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving

ALGEMEENALGEMEEN

27.127.1   Opmerkingen opOpmerkingen op
vorige verslagvorige verslag

Punten genoteerd in vorige verslagen worden niet specifiek herhaald binnen het huidige verslag maar
blijven behoren tot de dagorde tot deze punten zijn uitgevoerd / afgewerkt / verbeterd.

Indien geen opmerkingen binnen de 7 dagen na het versturen van dit werfverslag, wordt de volledige
inhoud van dit verslag door iedereen die dit toegestuurd kreeg beschouwd als integraal aanvaard en
krijgt dit verslag de waarde van een aangetekend schrijven.

27.227.2   VoorlopigeVoorlopige
opleveringoplevering

ARCH verwijst, in kader van de openstaande punten, naar onderstaande opmerkingen binnen dit- & de
voorgaande werfverslagen

Onderling wordt besproken dat vanaf de terrasvlakken afgewerkt zijn; concreet wanneer de betegeling
geplaatst is; aansluitend de voorlopige oplevering volgt.

Voorlopige oplevering wordt, zonder tegen bericht, ingepland volgende werfvergadering op vrij. 2/07.

27.327.3   NazichtNazicht
zichtschermenzichtschermen

In navolging op het nazicht van de geplaatste zichtschermen kwamen volgende opmerkingen:

-ARCH vraagt de OA de zichtschermen ( strepen in glas) na plaatsing te reinigen.
-AN meld dat er nog een afdek profiel voorzien wordt frontaal t.h.v. openingen| ankerpuntenwand
-Zichtschermen dienen, daar waar nodig, bijkomend verankerd te worden.
-ARCH merkt op dat zichtscherm werd geplaatst gecentreerd op zettingsvoeg, bevestiging wordt
gevraagd aan één zijde om kans op barsten uit te sluiten bij kleine zettingen.

Ter hoogte van de witte aflopers op de profielen nazien of het een vervuiling betreft of kleurnuance in
de anodisatie.

Reinigen Strepen in glas Zettingsvoeg
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Bijkomend hoger verankeren

vervuiling?

27.427.4   VervangenVervangen
bolkopmoerenbolkopmoeren

In navolging op punt 21.45 | Werfverslag 21 merkt ARCH op dat de bolkopmoeren, die roest sporen
bevatten, nog vervangen dienen te worden. Eveneens dienen de bolkopmoeren t.h.v. de
voetplaatjes/naden deksteen nog voorzien te worden.

27.527.5   L- profielL- profiel
vensterbankvensterbank

AN laat weten dat de L-profielen onderaan de vensterbanken reeds bestelt werden. De AN zal, indien
na plaatsing nodig blijkt, de opening links & rechts van de vensterbank aanvullend nog bijwerken.
Bijwerking dient te gebeuren met crepi ivm duurzaamheid (geen elastische voeg).
AN geeft aan kleurkeuze van L profiel afgestemd te hebben met de crepi = verkeerswit.
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27.627.6   Afwerken arduinAfwerken arduin
dorpel & - plintdorpel & - plint

AN laat weten dat ze, op ma. 21/06, de resterende blauwe hardsteen dorpels komen opmeten. AN
vreest dat de plaatsing hiervan mogelijks niet meer voor het bouwverlof zal kunnen gebeuren. AN
bekijkt met OA wat de mogelijkheden zijn en koppelt terug.

Aanvullend geeft AN aan dat de arduin plint t.h.v. de verspringende terras nog geplaatst dienen te
worden. Vanaf alle terras tegels geplaatst zijn kan dit mee opgemeten worden. De plinten worden
aansluiten met de resterende dorpels geplaatst.

Verspringende plint

Resterende dorpels

OPENSTAANDE PUNTENOPENSTAANDE PUNTEN

27.727.7   Zichtschermen Zichtschermen &&
BorstweringBorstwering

Zichtschermen dienen verder nog afgewerkt te worden.

Borstwering werd reeds, rondom rond, geplaatst; AN geeft aan dat het uitlijnen hiervan samen zal
gebeuren met de afwerking van de zichtschermen.
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27.827.8   BijwerkenBijwerken
elastische voegmassaelastische voegmassa
buitenschrijnwerk.buitenschrijnwerk.

ARCH vraag AN om de elastische voegmassa t.h.v. het buitenschrijnwerk bij te werken waar niet
rechtlijnig uitgevoerd is.

27.927.9   ToestandToestand
buitenschrijnwerk app.buitenschrijnwerk app.
10051005

SYN vraagt punt 12.5| werfverslag 12 te herhalen: De ARCH haalt hierbij opnieuw de slechte staat aan
van het (houten)buitenschrijnwerk van appartement 1005. Gezien de uitvoering van de huidige werken
stelt de ARCH voor dat het noodzakelijk is bijkomend het buitenschrijnwerk mee te vervangen. Naast de
problematiek, in kader van mogelijkse infiltraties, van de vervallen staat van het buitenschrijnwerk
bieden de rotte raamkaders bovendien een zeer slechte ondergrond om de verdere opbouw(
wateringkering ) op te bevestigen.
De SYND merkt op dat het buitenschrijnwerk privatief is en dat in geval gevolg schade °° van rot
buitenschrijnwerk dit ten laste van de betreffende eigenaar valt en niet ten laste is van de VME.

bv. mogelijkse gevolgschade °° t.h.v. de geplaatste isolatie & crepi kan zich manifesteren ten gevolge van
waterinfiltraties via het rottende raam
Of in het app. eronder.
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VEILIGHEIDSCOORDINATORVEILIGHEIDSCOORDINATOR

27.1027.10
VeiligheidscoördinatorVeiligheidscoördinator

Inzake veiligheid wordt de aannemer gewezen naar de aparte verslagen van de veiligheidscoördinator
welke worden verzonden aan alle betrokken partijen. Eventuele openstaande punten dienen door de
aannemer zo spoedig mogelijk beantwoord/ opgelost te worden.

PLANNINGPLANNING

27.1127.11   VolgendeVolgende
werfvergaderingwerfvergadering

VOORLOPIGE OPLEVERING: vrijdag 02/07 - 10u30

27.1227.12   Genoteerd alsGenoteerd als
weerverletweerverlet

- donderdag 24/09/2020
- vrijdag 25/09/2020
- maandag 28/09/2020
- donderdag 01/10/2020
- vrijdag 02/10/2020
- maandag 05/10/2020
- dinsdag 06/10/2020
- dinsdag 13/10/2020
- dinsdag 20/10/21020
- dinsdag 27/10/2020
- woensdag 28/10/2020
- donderdag 19/11/2020
- dinsdag 01/12/2020
- donderdag 03/12/2020
- maandag 07/12/2020
- woensdag 09/12/2020
- maandag 04/01/2021
- donderdag 07/01/2021
- dinsdag 12/01/2021
- donderdag 14/01/2021
- vrijdag 15/01/2021
- dinsdag19/01/2021
- donderdag 28/01/2021

STATUS PROJECTSTATUS PROJECT

27.1327.13   Status ProjectStatus Project Op datum 17/06/2020Op datum 17/06/2020

- Plaatsen nieuwe zichtschermen: In uitvoering
- Terug plaatsen betegeling: In uitvoering
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SCHADESCHADE

27.1427.14   SchadeSchade Waterinfiltratie:Waterinfiltratie:
Bij de appartementen waar in eerste instantie infiltraties gemeld werden lijken de infiltratie verholpen
te zijn.
Hieronder een lijst van de eerder gemelde infiltraties | wv 6
-App 904| Werfverslag 6
-App 905| Werfverslag 6
-App 906| Werfverslag 6
-App.909 | Werfverslag 7
Brandvlekken:Brandvlekken:
Eigenaar van app. 1003 meld dat hij brandvlekken vaststelt op 4 van de 5 ramen van zijn app.| wv 13
Schade:Schade:
Eigenaar app.1006 meld dat, door de afbraak buitenzijde de binnenzijde kant schouw schade heeft
betrokken. | wv 13

AlgemeenAlgemeen

Noot. Indien bepaalde werken aanleiding geven tot meerprijzen dient de meerprijs vooraf te worden voorgelegd aan de bouwheer,
(projectcoördinator) en architect ter goedkeuring vooraleer de werken mogen worden uitgevoerd.
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