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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

VME, Werkgroep Dhr. Frank Wilmssen frank.wilmssen@bouwbedrijfpdk.be
 

✔ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Luc Galle luc.galle@elastoluc.be
 

✔ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Peter Somers peso@telenet.be
 

✘ ✔

VME, Werkgroep Mevr. Ann Allegaert ann.allegaert@gmail.com
 

✘ ✔

SYN 
[Era La Plage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche alexandra@laplage.be
 

✔ ✔

Syndicus 
[ERA, la Plage]

Dhr. Frank Rouseré 059301513
frank@laplage.be

✔ ✔

Studiebureau 
[Studiebureau ABG]

ing. Koen Gheysens 0479 23 80 84
koen@abg.be

✔ ✔

Hoofdaannemer 
[Color By Cherchye]

Dhr. Jan Cherchye 0495 29 08 62
jan@color.be

✔ ✔

Hoofdaannemer, Opvolging Dhr. Jurgen Verbrugghe 0497 50 65 20
bouwcoordinatie@verbrugghe.biz

✘ ✔

Deze personen zijn afwezig, echter verontschuldigd:

OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Opmerkingen vorig verslagOpmerkingen vorig verslag

••  Vorig verslagVorig verslag [1.1] [1.1] Niet van toepassing

Stand der werkenStand der werken

••  Stand der werkenStand der werken  [1.2] [1.2] Voorbereiding werf
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PlanningPlanning

✘  PlanningPlanning [1.3] [1.3] Aanvang opbouw stelling: ten vroegste 04.09.23. Datum door te geven door
AAN.

Ontwerp planning te bezorgen.

Dhr. Jan Cherchye

TermijnTermijn

✘  Termijn - toestandTermijn - toestand
opop [1.4]  [1.4] 
30 juni 202330 juni 2023

Startdatum: 04.09.23
Einddatum: 14.06.23

WerkdagenWerkdagen
- Vorige periode:
- Huidige periode:
- Totaal:
VerletdagenVerletdagen
- Vorige periode:
- Huidige periode:
- Totaal:
- Weerverlet:
VerlofVerlof
- Vorige periode:
- Huidige periode:
- Totaal:

TechnischTechnisch

✘  V.C. en EPB-V.C. en EPB-
verslaggeververslaggever [1.5] [1.5]

Aan te stellen door de VME. SYN zal nodige doen.
Gegevens door te geven.

Mevr. Alexandra Van
den Bossche
Dhr. Frank Rouseré

✘  WerfinrichtingWerfinrichting [1.6] [1.6] Plan werfinrichting te bezorgen.

Bovengrondse garages binnenkoer niet toegankelijk voor auto's. SYN zal
eigenaars informeren.

Aanvraag inname openbaar domein/parkeerplaatsen. AAN doet nodige.

Beschikbare garages --> werfkeet. SYN zal eigenaars bevragen.

Mevr. Alexandra Van
den Bossche
Dhr. Frank Rouseré
Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe

✘  Water en elektriciteitWater en elektriciteit
[1.7][1.7]

Electro Power, dhr. Peter Jonckheere, 0472 / 86 05 79

Aansluiting 380 V. AAN doet nodige.

Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe

✘  Bestaande rolluikenBestaande rolluiken
[1.8][1.8]

Bestaande rolluiken: 4 stuks. App. 101, 303, 801 en 1001.
Toestand en goede werking op te nemen in plaatsbeschrijving.

Weg te nemen bij aanvang van de werken.

Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe

✘  App. 803App. 803 [1.9] [1.9] Nieuwe zonneluifel na de gevelrenovatiewerken: montageblokken te voorzien.
Waterkraantje
Buitenstopcontact

Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe
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✘  NieuweNieuwe
inbouwrolluiken -inbouwrolluiken -
elektrischelektrisch [1.10] [1.10]

Enkel bij vernieuwen ramen
Nieuwe raamhoogte = bestaande raamhoogte - 10 à 15 cm

Ontbrekende eenheidsprijzen inbouwrolluiken, vliegenraam en vliegendeur te
bezorgen door AAN.

ABG maakt raamfiches op voor:
- nieuwe ramen
- nieuwe inbouwrolluiken (elektrisch): prijs nog te bezorgen door AAN.
- vliegendeur (terrasraam +/- 80x210 cm): prijs nog te bezorgen door AAN.
- vliegenraam vast (borstweringsraam +/- 80x140cm): prijs nog te bezorgen door
AAN.

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe

VeiligheidVeiligheid

✘  VeiligheidshelmenVeiligheidshelmen
[1.11][1.11]

AAN zorgt voor veiligheidshelmen op de werf voor opvolgend bestuur VME Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe

Documenten / stalenDocumenten / stalen

✘  PlaatsbeschrijvingPlaatsbeschrijving
[1.12][1.12]

AAN zal verder afspreken met SYN.
Datum plaatsbeschrijving op te geven. Datum van 01.09.23 nog te bevestigen
door AAN.

Dhr. Jan Cherchye

✘  ABR-polisABR-polis [1.13] [1.13] Dhr. Jan Cherchye

✘  Ontwerp werfbordOntwerp werfbord
[1.14][1.14]

Wordt niet geplaatst. Enkel werfmelding. Dhr. Jan Cherchye

✘  KeuringsattestKeuringsattest
stelling en liftstelling en lift  [1.15] [1.15]

Te bezorgen na volledige opbouw stelling en lift. Dhr. Jan Cherchye

✘  UitgebreideUitgebreide
werfplanningwerfplanning [1.16] [1.16]

Dhr. Jan Cherchye

✘  Veiligheidsplan enVeiligheidsplan en
risico-analyserisico-analyse [1.17] [1.17]

Dhr. Jan Cherchye

✘  Attest werfaangifteAttest werfaangifte
RSZ/NAVBRSZ/NAVB [1.18] [1.18]

Dhr. Jan Cherchye

✘  Attest borgstellingAttest borgstelling
[1.19][1.19]

Dhr. Jan Cherchye

✘  LijstLijst
onderaannemersonderaannemers [1.20] [1.20]

Stelling: Kontrimo of Devan
Crepiwerken: Cherchye Aspect
Balustrades:
Waterdichtting:

Dhr. Jan Cherchye

Volgende werfvergaderingVolgende werfvergadering

••  Uur en LocatieUur en Locatie  [1.21] [1.21] Werfvergadering steeds op vrijdag.
Datum en uur volgende werfvergadering: nog te bepalen in onderling overleg.

AlgemeenAlgemeen
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Huidig verslag werd opgemaakt door ABG. 
Het verslag van de vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
Betrokkenen die opmerkingen hebben omtrent huidig verslag, gelieve dit te melden uiterlijk op de volgende werkvergadering.

Voor de opdrachtgever: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Voor de aannemer: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.
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