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WembleyWembley 
Renovatie achtergevel en hoofddak
Priorijlaan 26
8434 Westende (BE)
Nummer: 20.1685-3
Datum: 27 oktober 2023 14:00

Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

VME, Werkgroep Dhr. Frank Wilmssen frank.wilmssen@bouwbedrijfpdk.be
 

✘ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Luc Galle luc.galle@elastoluc.be
 

✘ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Peter Somers peso@telenet.be
 

✘ ✔

VME, Werkgroep Mevr. Ann Allegaert ann.allegaert@gmail.com
 

✘ ✔

SYN 
[Era La Plage]

Dhr. Bernard Catrysse bernard@laplage.be
 

✔ ✔

SYN 
[Era La Plage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche alexandra@laplage.be
 

✘ ✔

Syndicus 
[ERA, la Plage]

Dhr. Frank Rouseré 059301513
frank@laplage.be

✘ ✔

Studiebureau 
[Studiebureau ABG]

ing. Koen Gheysens 0479 23 80 84
koen@abg.be

✔ ✔

[studiebureau ABG] 
[ABG]

Dhr. Robbe Stalpaert 0478 02 48 19
robbe@abg.be

✘ ✔

Studiebureau 
[Studiebureau ABG]

Dhr. Mathias Smekens 056 50 20 41
mathias@abg.be

✔ ✔

Hoofdaannemer 
[Color By Cherchye]

Dhr. Jan Cherchye 0495 29 08 62
jan@color.be

✔ ✔

Hoofdaannemer, Opvolging Dhr. Jurgen Verbrugghe 0497 50 65 20
bouwcoordinatie@verbrugghe.biz

✘ ✔

Deze personen zijn afwezig, echter verontschuldigd:
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OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Stand der werkenStand der werken

••  Stand der werkenStand der werken  [1.2] [1.2] Voorbereidingswerken hoofddak
Afbraak gevelmetselwerk van boven naar onder
Opschuimen ramen
Uitbraak balkons V9, V8, V6 tot V1
Betonschietwerk balkonneuzen

Uitvoering hoofddak wordt ter plaatse besproken.

PlanningPlanning

✘  PlanningPlanning [1.3] [1.3] Ontwerp planning te bezorgen.

Uitbraak gevelmetselwerk V3 tot V1
Uitbraak balkons
Betonschietwerk
Gritstralen onder- en bovenzijde balkons

Bouwverlof 1/11.23

Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe
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TermijnTermijn

✘  Termijn - toestandTermijn - toestand
opop [1.4]  [1.4] 
27 oktober 202327 oktober 2023

Startdatum: 04.09.23
Einddatum: 14.06.23

WerkdagenWerkdagen
- Vorige periode: 29
- Huidige periode: 8
- Totaal: 37
VerletdagenVerletdagen
- Vorige periode: 1
- Huidige periode: 2
- Totaal: 3
- Weerverlet: regen op 20 en 25.10.23
VerlofVerlof
- Vorige periode: 0
- Huidige periode: 0
- Totaal: 0

TechnischTechnisch

✘  WerfinrichtingWerfinrichting [1.6] [1.6] Stelling t.h.v. balkons verdieping 1 tot 6 werd aangepast.
Overschrijding stelling t.h.v. buurgebouw rechts (res. Santos). SYN maakte
nodige afspraken met buurgebouw.
Afscherming stelling naar buurgebouw: te verbeteren. Puin op aangrenzende
balkons res. Santos regelmatig te verwijderen.
Stelling onderschoord t.h.v. garage gelijkvloers?
Geen uitbreiding balkonneuzen: OK.
Buitentrap V1 tot V6: aangepast. OK.

Toegankelijkheid garage(s) voorgevel. Nodige afspraken worden gemaakt met
eigenaar.

Overeenkomst huur garage (werfkeet/opslag materiaal): SYN doet nodige.

Dhr. Bernard Catrysse
Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe

✘  App. 703 en 903App. 703 en 903 [1.9] [1.9] Nieuwe zonneluifel na de gevelrenovatiewerken: montageblokken 20x20 cm te
voorzien. 20 cm van tussenschot (701/703), 70 cm van grens met res. Santos.
Waterkraantje:
Buitenstopcontact --> opbouw

App. 903: opbouw stopcontact te voorzien. Voeding aanwezig.

Dhr. Luc Galle
Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe
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✘  Nieuwe ramen -Nieuwe ramen -
nieuwe inbouwrolluikennieuwe inbouwrolluiken
[1.10][1.10]

Kleur buitenfolie ramen: Veka Bagienny kleurcode 205289

Raam liftkamer: hoogte aan te passen i.f.v. makkelijkere toegang tot hoofddak
via liftkamer.

Onderaannemer: Vitron Sint Martens Leerne
Profielen Veka Softline 70AD

Overzicht te vervangen ramen - versie 28.10.23

Verplichte ramen V7, V8 en V9:Verplichte ramen V7, V8 en V9:
- gemeten opstand V8 en V9 na uitbraak balkonopbouw: +/- 9 cm
- V7: sondering balkonopbouw uit ter voeren door aannemer
Een opstand van 9 cm volstaat waardoor deze terrasramen niet verplichtwaardoor deze terrasramen niet verplicht
vervangen dienen te wordenvervangen dienen te worden. SYN zal eigenaars bevragen.
Terrasramen V10 blijven verplicht te vervangen:Terrasramen V10 blijven verplicht te vervangen:
- huidige hoogte terrasraam: 220 cm
- nieuwe hoogte terrasraam: 205 cm

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe

✘  BalkontegelsBalkontegels [2.1] [2.1] Refin Bluetech Vintage Plain 90x90x2cm
Stalen te bezorgen door AAN.

Dhr. Jan Cherchye

✘  Terras V1 res. SantosTerras V1 res. Santos
[2.2][2.2]

Eigenaar app. res. Santos werd gecontacteerd door SYN.
Balustrade weg te nemen met het oog op terugplaatsen (mits nodige
aanpassingen).
Uitvoeringsdetails verder te bespreken/uit te werken.

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe
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✔  Puin liftschachtPuin liftschacht  [3.1] [3.1] Oorzaak: door de gevelrenovatiewerken.
Interventiekost: 1.040 euro excl. BTW
Vergoeding door Color. Akkoord.

Dhr. Bernard Catrysse
Dhr. Jan Cherchye

✘  Balkons V8 en V9 -Balkons V8 en V9 -
afwateringafwatering [3.2] [3.2]

Tapbuis dia 70 mm in hoek naast raam (1 tapbuis per app.)
Geberitbuizen in crepisysteem (dikte 16 cm)
Chape onder helling
Vlakke isolatie 4 cm
Tussenmuren 15 cm Ytong
Isolatie en crepi onderzijde balkons

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  GevellijnenGevellijnen [3.3] [3.3] 14 cm isolatie op bestaande betonbalken
Uitvlakmortel dikte 2 cm. Type ter goedkeuring voor te leggen.
Dieper gelegen geveldelen: voorvulisolatie te plaatsen.
Gemetselde penanten rond ramen minimaal uitvlakken.

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  Betonbalk V7 en V10Betonbalk V7 en V10
[3.4][3.4]

Voorzijde nieuwe betonnen balk: betonnen linteel + 8 cm.
Afmetingen betonnen balk: hoogte af te stemmen op hoogte nieuwe vloerniveau.
Te bespreken.

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  Terras V10 -Terras V10 -
afwateringafwatering [3.5] [3.5]

Hellingschape in 1 richting (4 naar 2 cm), naar betonnen balk toe.
Vlakke isolatie dikte 12 cm.

Dhr. Jan Cherchye

✘  Terras V7 -Terras V7 -
afwateringafwatering [3.6] [3.6]

Nog ter plaatse te bespreken na sondering/uitbraak. ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  Betonschade balkBetonschade balk
app. 901app. 901 [3.7] [3.7]

Rolluik te demonteren door AAN. SYN zal eigenaar informeren. Dhr. Bernard Catrysse
Dhr. Jan Cherchye

✘  HoofddakHoofddak [3.8] [3.8] 2 dakzones dikker te isoleren i.f.v. afwatering, volgens bespreking ter plaatse.

Tapbuis voorgevel te herpositioneren. Verticale afvoer doorheen betonplaat.

Schouw:
- zinken solin 5x5 cm aanbrengen op binnenomtrek gemetselde schouw
- EPDM aanbrengen tot op solin

Dhr. Jan Cherchye
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✘  Opstand onderOpstand onder
terrasramen/borstwerinterrasramen/borstwerin
gsramengsramen [3.9] [3.9]

Wediplaat aanbrengen: 2/3 cm achteruit t.o.v. voorzijde raam Dhr. Jan Cherchye

✘  Balkons V1 tot V6Balkons V1 tot V6
[3.10][3.10]

Voorzijde betonneus --> af te stemmen op frontmontage balustrade. Balustrade
"valt" binnen de afgewerkte crepilijn gevelvlak.
Chape dunbed van +/-2 naar +/- 1 cm. Technische fiche voor te leggen.
Vlakke isolatie bovenzijde 3 cm
Crepi op isolatie dikte 4 cm onderzijde.
Polyester L-profiel 6x6 cm. Schuren en aanbrengen hechtvernis (optimale
hechting met EPDM)
EPDM voorzijde balkonneus eerst uit te voeren i.f.v. vermijden meerdikte/overlap
EPDM hoeken.

Dhr. Jan Cherchye
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VeiligheidVeiligheid

✘  VeiligheidshelmenVeiligheidshelmen
[1.11][1.11]

AAN zorgt voor veiligheidshelmen op de werf voor opvolgend bestuur VME Dhr. Jan Cherchye
Dhr. Jurgen Verbrugghe

Documenten / stalenDocumenten / stalen

✔  PlaatsbeschrijvingPlaatsbeschrijving
[1.12][1.12]

Uitgevoerd door Geomex Staden op 05.09.23.
Rapport digitaal ontvangen op 14.10.23.

Dhr. Jan Cherchye

✔  ABR-polisABR-polis [1.13] [1.13] Dhr. Jan Cherchye

✔  Ontwerp werfbordOntwerp werfbord
[1.14][1.14]

Wordt niet geplaatst. Enkel werfmelding. Dhr. Jan Cherchye

✘  KeuringsattestKeuringsattest
stelling en liftstelling en lift [1.15] [1.15]

Te bezorgen na volledige opbouw stelling en lift. Dhr. Jan Cherchye

✘  UitgebreideUitgebreide
werfplanningwerfplanning [1.16] [1.16]

Dhr. Jan Cherchye
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✘  Veiligheidsplan enVeiligheidsplan en
risico-analyserisico-analyse [1.17] [1.17]

Te bezorgen aan Feys bvba. Dhr. Jan Cherchye

✔  Attest werfaangifteAttest werfaangifte
RSZ/NAVBRSZ/NAVB [1.18] [1.18]

1Y1-02QXDP4-YW-Z Dhr. Jan Cherchye

✘  Attest borgstellingAttest borgstelling
[1.19][1.19]

Dhr. Jan Cherchye

✘  Lijst onderaannemersLijst onderaannemers
[1.20][1.20]

Stelling: Kontrimo of Devan
Crepiwerken: Cherchye Aspect
Balustrades: Aluform
Waterdichting: Dry Solutions
Plaatsbeschrijving: Geomex Staden
Schrijnwerk: Virton Sint Martens Leerne

Dhr. Jan Cherchye

Volgende werfvergaderingVolgende werfvergadering

••  Uur en LocatieUur en Locatie  [1.21]  [1.21] 
10 november 202310 november 2023

Volgende werfvergadering: vrijdag 10.11.23 om 14.00 U.vrijdag 10.11.23 om 14.00 U.

AlgemeenAlgemeen

Huidig verslag werd opgemaakt door ABG. 
Het verslag van de vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
Betrokkenen die opmerkingen hebben omtrent huidig verslag, gelieve dit te melden uiterlijk op de volgende werkvergadering.

Voor de opdrachtgever: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Voor de aannemer: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.
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