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Contactpersonen en aanwezigenContactpersonen en aanwezigen

RolRol NaamNaam ContactgegevensContactgegevens Aanw.Aanw. Ontv.Ontv.

VME, Werkgroep Dhr. Frank Wilmssen frank.wilmssen@bouwbedrijfpdk.be
 

✔ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Luc Galle luc.galle@elastoluc.be
 

✘ ✔

VME, Werkgroep Dhr. Peter Somers peso@telenet.be
 

✘ ✔

VME, Werkgroep Mevr. Ann Allegaert ann.allegaert@gmail.com
 

✘ ✔

SYN 
[Era La Plage]

Mevr. Nadia Adam nadia@laplage.be
 

✘ ✔

SYN 
[Era La Plage]

Mevr. Alexandra Van den Bossche alexandra@laplage.be
 

✘ ✔

Syndicus 
[ERA, la Plage]

Dhr. Frank Rouseré 059301513
frank@laplage.be

✘ ✔

Studiebureau 
[Studiebureau ABG]

ing. Koen Gheysens 0479 23 80 84
koen@abg.be

✔ ✔

[studiebureau ABG] 
[ABG]

Dhr. Robbe Stalpaert 0478 02 48 19
robbe@abg.be

✘ ✔

Studiebureau 
[Studiebureau ABG]

Dhr. Mathias Smekens 056 50 20 41
mathias@abg.be

✘ ✔

Hoofdaannemer 
[Color By Cherchye]

Dhr. Jan Cherchye 0495 29 08 62
jan@color.be

✘ ✔

Hoofdaannemer, Opvolging Dhr. Jurgen Verbrugghe 0497 50 65 20
bouwcoordinatie@verbrugghe.biz

✘ ✔

Hoofdaannemer 
[Color By Cherchye]

Dhr. Jean-Louis Devaere 0479 80 79 75
jld@color.be

✘ ✔

Onderaannemer crepiwerken 
[One Skin]

Dhr. Louis De Groote ✘

Deze personen zijn afwezig, echter verontschuldigd: dhr. Jan Cherchye

Verslag opgemaakt door koen@abg.be op 2024-03-22 
1 / 14



OpmerkingenOpmerkingen

OpmerkingOpmerking OmschrijvingOmschrijving VerantwoordelijkeVerantwoordelijke

Stand der werkenStand der werken

••  Stand der werkenStand der werken  [1.2] [1.2] Hoofddak:Hoofddak:
- isolatie en dichting geplaatst
- ballast tegels geplaatst
- dakrandprofielen nog te plaatsen

Gevel:Gevel:
- hellingsisolatie balkons V1 tot V6
- randprofielen balkons
- plaatsing blauwsteen dorpels
- balken V7 tot V9
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✘  Vooruitgang derVooruitgang der
werkenwerken [10.1] [10.1]

De vergadering maakt zicht zorgen over de vooruitgang der werken. ContractueleDe vergadering maakt zicht zorgen over de vooruitgang der werken. Contractuele
einddatum der werken van 14.06.24 dient gerespecteerd te worden.einddatum der werken van 14.06.24 dient gerespecteerd te worden.
AAN dient nodige maatregelen te nemen.AAN dient nodige maatregelen te nemen.
Detailplanning april - juni 24 te bezorgen.Detailplanning april - juni 24 te bezorgen.

Een aantal voorbereidingswerken i.f.v. crepi en dichting balkons dienen nogEen aantal voorbereidingswerken i.f.v. crepi en dichting balkons dienen nog
uitgevoerd te worden tegen 8-15.04.24. Zei reeds besproken punten opgenomenuitgevoerd te worden tegen 8-15.04.24. Zei reeds besproken punten opgenomen
in werfverslag.in werfverslag.

Dhr. Jan Cherchye

PlanningPlanning

✘  PlanningPlanning [1.3] [1.3] Hoofddak: afwerking dakrand na plaatsing crepi gevel

Week van 08.04.24:
- EPDM-dichtingswerken balkons V2 tot V6
- PE buizen en tapbuizen

Week van 15.04.24:
- nieuwe ramen
- aanvang isolatie en crepiwerken

Dhr. Jan Cherchye

TermijnTermijn

✘  Termijn - toestandTermijn - toestand
opop [1.4]  [1.4] 
22 maart 202422 maart 2024

Startdatum: 04.09.23
Einddatum: 14.06.23

WerkdagenWerkdagen
- Vorige periode: 101
- Huidige periode: 10
- Totaal: 111
VerletdagenVerletdagen
- Vorige periode: 14
- Huidige periode: 0
- Totaal: 14
- Weerverlet: /
VerlofVerlof
- Vorige periode: 15
- Huidige periode: 0
- Totaal: 15
- Verlof: /
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TechnischTechnisch

✘  HD-blokkenHD-blokken [1.9] [1.9] App. 703: nieuwe zonneluifel na de gevelrenovatiewerken: montageblokken
20x20 cm te voorzien. 20 cm van tussenschot (701/703), 70 cm van grens met
res. Santos.
Waterkraantje
Buitenstopcontact --> opbouw

App. 903: opbouw stopcontact te voorzien. Voeding aanwezig.

App. 901: HD-blokken te voorzien boven terrasraam (opbouwrolluik).

App. 0303: HD-blokken te voorzien boven terrasraam (opbouwrolluik).

App. 1001: vraag tot lichtpunt t.h.v. zone tussen raam en tussenschot. HD-blok en
voedingskabel elektriciteit te voorzien. Elektriciteitswerken uit te voeren door
elektrieker (privatief). SYN contacteert eigenaar.

HD-blokken kunnen gesupprimeerd worden door gebruik te maken van Ejot Iso-
Bar :
- inox A4
- M12
- buitenmaat dia 22 mm

Dhr. Jan Cherchye

✘  Nieuwe ramen -Nieuwe ramen -
nieuwe inbouwrolluikennieuwe inbouwrolluiken
[1.10][1.10]

Raam liftkamer: hoogte aan te passen i.f.v. makkelijkere toegang tot hoofddak
via liftkamer.

Onderaannemer: Vitron Sint Martens Leerne
Profielen Veka Softline 70AD

Productietekeningen goedgekeurd door ABG op 09.01.24. Bemerkingen:
o Kleur binnenzijde RAL 9010
o Kleur buitenzijde Bagienny 205289
o Draairichting ramen = zelfde als bestaande toestand. Zie wijzigingen app. 1003.
o Borstweringsramen draairichting: niet gecontroleerd door ABG!
o App.1001: met inbouwrolluik.
o Afmetingen ramen: niet gecontroleerd door ABG. Hoogte terrasramen volgens
besproken opbouw uitvoering terrassen (voldoende opstandhoogte onder
ramen).

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  Terras V1 res. SantosTerras V1 res. Santos
[2.2][2.2]

Eigenaar app. res. Santos werd gecontacteerd door SYN.
Balustrade weggenomen met het oog op terugplaatsen (mits nodige
aanpassingen).
Uitvoeringsdetails verder te bespreken/uit te werken.

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  Balkons V8 en V9 -Balkons V8 en V9 -
afwateringafwatering [3.2] [3.2]

1 PE tapbuis dia 60 mmdia 60 mm per verdieping + verbindingsstukken. Weg te werken in
crepisysteem plafond dikte 16 cm..
PU-isolatie dikte 4 cm te plaatsen achter verticale PE afvoerbuis.
Geberitbuizen in crepisysteem (dikte 16 cm)
R4-mortel helling
Vlakke isolatie 4 cm
Tussenmuren 15 cm: geplaatst
Isolatie en crepi onderzijde balkons: 14 cm14 cm
Isolatie en crepi binnen- en onderzijde balk balkons: 4 cm4 cm
Zie detail principetekeningen 4.12.23

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye
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✘  Gevellijnen -Gevellijnen -
uitvlakmortel -uitvlakmortel -
dagkanten ramendagkanten ramen [3.3] [3.3]

14 cm isolatie op uitgevlakte buitenzijde binnenmuur

Gevellijnen uit te zetten.

Brandstroken rotswol te voorzien t.h.v. elke verdieping (kopzijde vloerplaat)

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  Betonbalk V7 tot V10Betonbalk V7 tot V10
[3.4][3.4]

Voorzijde nieuwe betonnen balk: betonnen linteel + 8 cm.
Afmetingen betonnen balk: hoogte af te stemmen op hoogte nieuwe vloerniveau.
Zie principetekeningen 4.12.23.

Betonnen balk V8 en V9 vooruit gieten i.f.v. maximale ruimte op terras.
Uitgevoerd.

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye
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✘  Terras V10 en V7 -Terras V10 en V7 -
afwateringafwatering [3.5] [3.5]

Hellingisolatie in 1 richting, naar betonnen balk/goot toe.
Isolatie dikte minimaal 12 cm.
Zie principetekeningen 4.12.23.

Dhr. Jan Cherchye

✘  HoofddakHoofddak [3.8] [3.8] Afwijkende EPDM-dakdichting werd toegepast in vergelijking met omschrijving
lastenboek (Resitrix SKW), zonder voorafgaandelijke kennisgeving:
- systeem van FRP werd toegepast
- technische fiches en ATG-goedkeuringen te bezorgen
- eindcontrole uit te voeren + verslag productleverancier uitgevoerde werken
hoofddak te bezorgen

Dakrandprofielen nog te plaatsen. Na crepisysteem gevel.
Technische fiche te bezorgen.

Doorvoeren liftlokaal: nog waterdicht af te werken. Uitgevoerd. OK.

Ballast: gestockeerde tegels dak buurgebouw te verdelen als bijkomende ballast.

Dhr. Jan Cherchye
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✘  Balkons V1 tot V6Balkons V1 tot V6
[3.10][3.10]

Hellingsisolatie bovenzijde 3/2 cm: uitgevoerd. Niveauverschillen tussenNiveauverschillen tussen
geplaatste isolatieplaten: aan te passengeplaatste isolatieplaten: aan te passen.
Crepi op isolatie dikte 4 cm onderzijde. Uitzondering: oversteek gelijkvloers dikteUitzondering: oversteek gelijkvloers dikte
14 cm.14 cm.
Aangepast L-profiel: uitgevoerd. Reourstukjes dienen niet geplaatst te worden
(telefonisch overleg ABG/AAN van 28.03.24)
EPDM voorzijde balkonneus eerst uit te voeren i.f.v. vermijden meerdikte/overlap
EPDM hoeken.

Betonplaat dikte 13 cm.
Bovenzijde niveau tegelvloer: gewijzigd naar 12 cm boven betonplaatgewijzigd naar 12 cm boven betonplaat
Opgemeten niveaus V2 tot V6: tussen 9 en 12 cm.

Wediplaat t.h.v. ramen.
Sokkelisolatie wordt geplaatst na de EPDM-balkondichting.

EPDM-dichting binnen- en buitenhoeken: nauwgezette uitvoering vereist =
basiswaterdichtingbasiswaterdichting

Bijkomende vloeibare dichting balkondetails na plaatsing isolatie en grondlaag
crepi.

Dhr. Jan Cherchye
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✘  SchademeldingenSchademeldingen
[5.1][5.1]

App. 903:
Melding 04.12.23: 3 doorboringen.
Nodige maatregelen te nemen. Verder op te volgen.

Doorboringen traphal V9

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  Aansluiting metAansluiting met
buurgebouw L en Rbuurgebouw L en R
[5.4][5.4]

Res. Santos (R):
- polyester L-profiel
- EPDM-slab buitenzijde L-profiel
- plooiwerk in aluminium RAL 9010RAL 9010 (Seaside kwaliteit)

(L) aansluiting met gevelleien:
- wegnemen bestaande gevelleien en onderstructuur
- aanbrengen EPDM-slab
- terugplaatsen onderstructuur en gevelleien

Dringend uit te voeren.Dringend uit te voeren.

Dhr. Jan Cherchye
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✘  Balustrades V1 tot V6Balustrades V1 tot V6
[5.5][5.5]

Uitvoeringstekeningen ontvangen. Bemerkingen/akkoord ABG doorgestuurd op
21.23.23 en 08.01.24.

Afwerking balustrades: natuurkleur geanodiseerd 25 micron. Goedgekeurd door
de vergadering.

Correcte maatvoering balustrades mogelijk na:
- uitzetten gevellijnen
- gieten betonnen randbalken

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye

✘  HoofddakHoofddak
aansluiting metaansluiting met
buurgebouw L en Rbuurgebouw L en R [8.1] [8.1]

Aansluiting met buurgebouw links:
- volledig te ontmantelen volgens bespreking ter plaatse
- verplaatsen tapbuis RW afvoer
- opstand hoofddak stabiliseren
- WBP plaat + EPDM-slab
- retour gevel in crepi
Uitvoering voorbereidingswerken in regie. Detail prestaties ter goedkeuring voor
te leggen.

Aansluiting met buurgebouw rechts:
- gescheurd metselwerk verwijderen
- voorvullen met reparatiemortel gelijk met betonnen balk
- retour in crepi
Dringend uit te voeren.Dringend uit te voeren.

ing. Koen Gheysens
Dhr. Jan Cherchye
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✘  Dorpels blauwsteenDorpels blauwsteen
[9.1][9.1]

Bijkomend plat profiel te verlijmen op onderzijde polyester L-profiel.
Voorzijde plat profiel op 2 cm achterzijde doublure.
EPDM gelijk af te snijden.
Zwelband crepisysteem sluit mooi aan tegen plat profiel.

Dhr. Jan Cherchye

✘  Dekstenen t.h.v.Dekstenen t.h.v.
inpandige terrassen V7inpandige terrassen V7
tot V9tot V9 [9.2] [9.2]

Deksteen loopt door t.h.v. de dwarse tussenmuur.
Nodige opgelijmde kussens te voorzien.

Dhr. Jan Cherchye
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✘  Rookafvoer hoofddakRookafvoer hoofddak
[9.3][9.3]

Rookafvoer hoofddak werd vernieuwd op kosten van de aannemer. Bestaande
werd weggenomen zonder goedkeuring vooraf.

Dhr. Jan Cherchye

✘  VoorlopigeVoorlopige
waterafvoer dakwaterafvoer dak [10.2] [10.2]

Aan te passen. Gevel wordt momenteel te zwaar belast. Mogelijke vochtschade. Dhr. Jan Cherchye
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VeiligheidVeiligheid

✘  Stelling - losse delenStelling - losse delen
[9.4][9.4]

Verwijderen losse stellingonderdelen.
Opkuis werf
Afvoer gestockeerd dak- en afbraakmateriaal

Dhr. Jan Cherchye

Documenten / stalenDocumenten / stalen

✔  PlaatsbeschrijvingPlaatsbeschrijving
[1.12][1.12]

Uitgevoerd door Geomex Staden op 05.09.23.
Rapport digitaal ontvangen op 14.10.23.

Dhr. Jan Cherchye

✔  ABR-polisABR-polis [1.13] [1.13] Dhr. Jan Cherchye

✔  Ontwerp werfbordOntwerp werfbord
[1.14][1.14]

Wordt niet geplaatst. Enkel werfmelding. Dhr. Jan Cherchye

✘  KeuringsattestKeuringsattest
stelling en liftstelling en lift [1.15] [1.15]

Te bezorgen na volledige opbouw stelling en lift. Dhr. Jan Cherchye

✘  UitgebreideUitgebreide
werfplanningwerfplanning [1.16] [1.16]

Dhr. Jan Cherchye
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✘  Veiligheidsplan enVeiligheidsplan en
risico-analyserisico-analyse [1.17] [1.17]

Te bezorgen aan Feys bvba. Dhr. Jan Cherchye

✔  Attest werfaangifteAttest werfaangifte
RSZ/NAVBRSZ/NAVB [1.18] [1.18]

1Y1-02QXDP4-YW-Z Dhr. Jan Cherchye

✔  Attest borgstellingAttest borgstelling
[1.19][1.19]

Ontvangen. Dhr. Jan Cherchye

✔  Lijst onderaannemersLijst onderaannemers
[1.20][1.20]

Stelling: Devan
Crepiwerken: Cherchye Aspect
Balustrades: Aluform
Waterdichting: Dry Solutions
Plaatsbeschrijving: Geomex Staden
Schrijnwerk: Virton Sint Martens Leerne

Dhr. Jan Cherchye

Definitieve keuzesDefinitieve keuzes

✘  MaterialenMaterialen [7.2] [7.2] Keramische tegelvloer:Keramische tegelvloer:
Refin Ceramiche Bluetech Vintage Plain R. OUT2.0, formaat 90x90cm --> combinatie met deksteen in
geschuurde blauwsteen

Crepi:Crepi:
Crepi korrel 1.0 mm. Kleur 9010, Axo.
EPS-isolatie vol verkleefd en geplugd (AXO).
Dikte isolatie 14 cm, lambdawaarde 0.032 W/mK
Brandstroken in rotswol, iedere verdieping
Coatinglaag: Caparol Thermosan NQQ, kleur RAL 9010

Dakrandprofielen:Dakrandprofielen:
Zichtbare voorzijde dakrandprofiel 8 cm Kleur: Anodic Collection --> Anodic Natura

Balustrades – afwerking:Balustrades – afwerking:
Geanodiseerd natuurkleur 25 micron

Volgende werfvergaderingVolgende werfvergadering

••  Uur en LocatieUur en Locatie  [1.21]  [1.21] 
22 maart 202422 maart 2024

Volgende werfvergaderingen:
- maandag 15.04.24 om 13.00 U.- maandag 15.04.24 om 13.00 U.
- vrijdag 19.04.24 om 14.00 U.- vrijdag 19.04.24 om 14.00 U.

AlgemeenAlgemeen

Huidig verslag werd opgemaakt door ABG. 
Het verslag van de vorige vergadering werd gelezen en goedgekeurd. 
Betrokkenen die opmerkingen hebben omtrent huidig verslag, gelieve dit te melden uiterlijk op de volgende werkvergadering.

Voor de opdrachtgever: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Voor de aannemer: 
. 
. 
. 
. 

Verslag opgemaakt door koen@abg.be op 2024-03-22 
13 / 14



. 

. 

.

Verslag opgemaakt door koen@abg.be op 2024-03-22 
14 / 14


	Verslag 20.1685-10
	Contactpersonen en aanwezigen
	Opmerkingen
	Algemeen

